

ku nul. 280/14 i. 894



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

|                             |  |        |            |             |                 |
|-----------------------------|--|--------|------------|-------------|-----------------|
| Název dokumentu:            | Dodatek č. 2 k akci SŠ technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace |        |            |             |                 |
| Oprávněn/pověřen k podpisu: | IMUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje                                      |        |            |             |                 |
| Schváleno:                  | ZK   | Datum: | 10.12.2013 | Č.usnesení: | 0528/07/2013 ZK |
| Dokument uložen u:          | Odbor  |        |            |             |                 |
| Počet vyhotovení:           | 3  |        |            |             |                 |
| Adresát:                    | premise, s.r.o.  |        |            |             |                 |
| Smluvní částka: 1)          | 15825681.00  |        |            |             |                 |
| Odpovědný odbor: 2)         | odbor majetkový  |        |            |             |                 |
| Podpis zajistit do:         | neprodleně   |        |            |             |                 |

|   | Pracoviště/pracovník | Datum       | Podpis    |
|---|----------------------|-------------|-----------|
| Zpracoval:  | OM/E. Pausarová      | 15.5.2015   |           |
| Projednáno s:                                     | OM/E. Jozífek        | 15.5.2015   |           |
| Právní kontrola:                                  | OM/J. Tvrzová        | 15.5.2015   |           |
| Předkládá:  | OM/P. Kolář          | 15.5.2015   |           |
| Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3) | OM/P. Kolář          | 15.5.2015   |           |
| Zodpovídá:  | Příkazce operace:    | OM/P. Kolář | 15.5.2015 |
|   | Správce rozpočtu:    | OE/P. Tulis | 15.5.2015 |

**Poznámka:**

Subjekt (IČO: 27573524), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: pausarova, datum ověření: 7.5.2015 11:56:34):

Dodatek č. 2 k akci SŠ technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace (Spis OM 150/2014)

Akce je zařazena do rozpočtu kraje.

**Rozpočtová skladba:**

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

ID: 82594

uzavřené dne 27. 6. 2014 (ID č. 76679) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

### „SŠ technická Jihlava – rekonstrukce elektroinstalace“

#### I. Smluvní strany

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Objednatel :</b>          | <b>Kraj Vysočina</b>                                     |
| se sídlem:                   | Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33                     |
| zastoupený:                  | MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje                   |
| zástupce pro věci smluvní:   | MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl                    |
| zástupce pro věci technické: | Ing. Eva Pausarová                                       |
| Tel./fax:                    | +420 564 602 275/+420 564 602 433                        |
| IČO:                         | 70890749   |
| DIČ:                         | CZ70890749   |
| bankovní spojení:            | Sberbank CZ, a.s.  |
| číslo účtu:                  | 4050005000/6800  |
| <b>Zhotovitel:</b>           | <b>premise, s.r.o.</b>                                   |
| se sídlem:                   | Všehrdoва 560/2, 118 00 Praha 1                          |
| jednající:                   | Miroslav Novotný   |
| zástupce pro věci smluvní:   | David Šidlák   |
| zástupce pro věci technické: | Ing. Vladimír Šmol                                       |
| hlavní stavbyvedoucí:        | Ing. Vladimír Matějka                                    |
| Tel./fax:                    | 739 690 729 / 226 013 352                                |
| IČ:                          | 27573524   |
| DIČ:                         | CZ27573524   |
| bankovní spojení:            | KB, a.s.   |
| číslo účtu:                  | 35-6766860247/0100                                       |
| zápis v obchodním rejstříku: | vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113112 |

#### II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souvislosti s realizací víceprací a méněprací vynucených v průběhu stavby, na uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2014, kterým se mění předmět díla. Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo na akci „SŠ technická Jihlava – rekonstrukce elektroinstalace“:

**Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2.** se mění a nově zní takto:

Cena předmětu díla je sjednaná jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena celkem bez DPH: 13 001 874,89 Kč  
DPH 21%: 2 730 393,73 Kč  
**Cena celkem s DPH činí: 15 732 268,62 Kč**

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 2:

Cena víceprací bez DPH 440 917,70 Kč  
Cena méněprací bez DPH 363 717,00 Kč  
Cena více-méněprací bez DPH 77 200,70 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 2:

Cena celkem bez DPH: 13 079 075,59 Kč  
DPH 21%: 2 746 605,87 Kč  
**Cena celkem s DPH činí: 15 825 681,46 Kč**

slovy: patnáctmilionůosmsetdvacetpěttisícšestsetosmdesátjedna 46/100 korun českých vč. DPH.

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 2 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu každého, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

Příloha: oceněný soupis prací

15. 05. 2015

18. 05. 2015

V Praze dne .....

V Jihlavě dne .....

Za zhotovitele

za objednatele:

**PREMISE** premise, s.r.o.  
Všešrdova 560/2  
110 00 Praha 1  
česká republika  
iČ 27573524 tel. +420 739 690 729  
dič cz27573524 fax +420 226 013 352

**Kraj Vysočina**  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

43

Miroslav Novotný  
jednatel společnosti

MUDr. Jiří Běhounek,  
hejtman kraje

Věc: SŠ technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace

Změnový list číslo 1

| Položky  | SOD                     | DOD1                | DOD2                | SOD + DOD1 + DOD2       |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
|  | Cena bez DPH            | Cena bez DPH        | Cena bez DPH        | Cena bez DPH            |
| Silnoproudy - etapa 1                              | 2 215 699,94 Kč         | 61 876,80 Kč        | 1 279,80 Kč         | 2 278 856,54 Kč         |
| Silnoproudy - etapa 2                              | 1 515 875,35 Kč         | 0,00 Kč             |                     | 1 515 875,35 Kč         |
| ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS - etapa 1       | 1 137 293,20 Kč         | 0,00 Kč             |                     | 1 137 293,20 Kč         |
| ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS - etapa 2       | 771 422,20 Kč           | 0,00 Kč             |                     | 771 422,20 Kč           |
| KAMEROVÝ SYSTÉM (CCTV) - etapa 1                   | 247 133,00 Kč           | 0,00 Kč             |                     | 247 133,00 Kč           |
| KAMEROVÝ SYSTÉM (CCTV) - etapa 2                   | 33 573,70 Kč            | 0,00 Kč             |                     | 33 573,70 Kč            |
| Data - etapa 1                                     | 1 461 731,60 Kč         | 0,00 Kč             |                     | 1 461 731,60 Kč         |
| Data - etapa 2                                     | 548 864,10 Kč           | 0,00 Kč             |                     | 548 864,10 Kč           |
| ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE EZS - etapa 1 | 496 554,20 Kč           | 0,00 Kč             |                     | 496 554,20 Kč           |
| ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE EZS - etapa 2 | 286 954,10 Kč           | 0,00 Kč             |                     | 286 954,10 Kč           |
| JEDNOTNÝ ČAS JČ - etapa 1                          | 186 915,00 Kč           | 0,00 Kč             |                     | 186 915,00 Kč           |
| JEDNOTNÝ ČAS JČ - etapa 2                          | 138 007,50 Kč           | 0,00 Kč             |                     | 138 007,50 Kč           |
| MÍSTNÍ ROZHLAS MR - etapa 1                        | 833 759,80 Kč           | 0,00 Kč             |                     | 833 759,80 Kč           |
| MÍSTNÍ ROZHLAS MR - etapa 2                        | 230 585,00 Kč           | 0,00 Kč             |                     | 230 585,00 Kč           |
| TELEVIZNÍ ROZVOD STA - etapa 1                     | 70 499,70 Kč            | 0,00 Kč             |                     | 70 499,70 Kč            |
| TELEVIZNÍ ROZVOD STA - etapa 2                     | 23 371,00 Kč            | 0,00 Kč             |                     | 23 371,00 Kč            |
| SLABOPROUD TRASY - etapa 1                         | 1 477 172,80 Kč         | 0,00 Kč             | 75 920,90 Kč        | 1 553 093,70 Kč         |
| SLABOPROUD TRASY - etapa 2                         | 703 968,40 Kč           | 0,00 Kč             |                     | 703 968,40 Kč           |
| <b>Celkem</b>                                      | <b>12 379 380,59 Kč</b> | <b>61 876,80 Kč</b> | <b>77 200,70 Kč</b> | <b>12 518 458,10 Kč</b> |

**SŠ technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace**

Soupis provedených prací, dodávek a služeb

SLABOPROUD TRASY - etapa 1

| č. pol. | kód pol.  | Specifikace  | MJ  | SOD   |             |               | ZL 2 - odpočty |             |         | ZL 2 - přípočty |             |         | SOD+ZL1+ZL2 |               |
|---------|-----------|--|-----|-------|-------------|---------------|----------------|-------------|---------|-----------------|-------------|---------|-------------|---------------|
|         |           |  |     | množ. | celkem MJ   | cena celkem   | množ.          | cena celkem | č.změny | množ.           | cena celkem | č.změny | množ.       | cena celkem   |
|         |           | PSV  |     |       |             |               |                |             |         |                 |             |         |             |               |
|         |           | Práce za HZS   |     |       |             |               |                |             |         |                 |             |         |             |               |
| 1       | 905000001 | Přídavek na přechody venkovních kabelů z výkopu do budov                                   | hod | 9     | 350,00 Kč   | 3 150,00 Kč   |                |             |         |                 |             | 9,00    |             | 3 150,00 Kč   |
| 2       | 905000002 | Přídavek na obtížné řešení horizontální trasy  | hod | 6     | 350,00 Kč   | 2 100,00 Kč   |                |             |         |                 |             | 6,00    |             | 2 100,00 Kč   |
| 3       | 905000003 | Přídavek na horizontální prostupy  | hod | 5     | 350,00 Kč   | 1 750,00 Kč   |                |             |         |                 |             | 5,00    |             | 1 750,00 Kč   |
| 4       | 905000004 | Přídavek na vertikální prostupy  | hod | 6     | 350,00 Kč   | 2 100,00 Kč   |                |             |         |                 |             | 6,00    |             | 2 100,00 Kč   |
| 5       | 905000005 | Přídavek na koordinaci slaboprojektu/rozvod NN   | hod | 4     | 350,00 Kč   | 1 400,00 Kč   |                |             |         |                 |             | 4,00    |             | 1 400,00 Kč   |
|         |           | HZS CELKEM   |     |       |             |               |                |             |         |                 |             |         |             |               |
|         |           | Montáže a dodávky slaboproudu  |     |       |             |               |                |             |         |                 |             |         |             |               |
| 1       | 220000001 | Prostup 100 mm x 100 mm /400 mm vertikální schválený statikem, D+M+PPV...objekt šk         | ks  | 4     | 93,00 Kč    | 372,00 Kč     |                |             |         |                 |             |         | 4,00        | 372,00 Kč     |
| 2       | 220000002 | Prostup 200 mm x 100 mm /400 mm vertikální schválený statikem, D+M+PPV...objekt šk         | ks  | 8     | 126,00 Kč   | 1 008,00 Kč   |                |             |         |                 |             |         | 8,00        | 1 008,00 Kč   |
| 3       | 220000003 | Prostup 100 mm x 100 mm /400 mm horizontální schválený statikem, D+M+PPV...objekt šk       | ks  | 43    | 72,00 Kč    | 3 096,00 Kč   |                |             |         |                 |             |         | 43,00       | 3 096,00 Kč   |
| 4       | 220000004 | Prostup 200 mm x 100 mm /400 mm horizontální schválený statikem, D+M+PPV...objekt šk       | ks  | 86    | 114,00 Kč   | 9 804,00 Kč   |                |             |         |                 |             |         | 86,00       | 9 804,00 Kč   |
| 5       | 220000005 | Prostup pr.50 mm x 400 mm: D+M+PPV...objekt školy č.v.1,2,3 v rámci 1.etapy!!!             | ks  | 296   | 25,50 Kč    | 7 548,00 Kč   |                |             |         |                 |             |         | 296,00      | 7 548,00 Kč   |
| 6       | 220000006 | Prostup pr.20 mm x 300 mm: D+M+PPV...objekt školy č.v.1,2,3 v rámci 1.etapy!!!             | ks  | 166   | 22,20 Kč    | 3 685,20 Kč   |                |             |         |                 |             |         | 166,00      | 3 685,20 Kč   |
| 7       | 220000007 | Protipožární ucpávka vertikálních a horizontálních prostupů 200x100 mm PO 90 minut : D-    | ks  | 141   | 255,00 Kč   | 35 955,00 Kč  |                |             |         |                 |             |         | 141,00      | 35 955,00 Kč  |
| 8       | 220000008 | Trubka monoflex pod omítkou toy 16 mm včetně vysekání drážky: D+M+PPV...objekt školy       | m   | 591   | 11,00 Kč    | 6 501,00 Kč   |                |             |         |                 |             |         | 591,00      | 6 501,00 Kč   |
| 9       | 220000009 | Trubka monoflex pod omítkou toy 23 mm včetně vysekání drážky: D+M+PPV...objekt školy       | m   | 985   | 12,90 Kč    | 12 706,50 Kč  |                |             |         |                 |             |         | 985,00      | 12 706,50 Kč  |
| 10      | 220000010 | Trubka monoflex pod omítkou toy 29 mm včetně vysekání drážky: D+M+PPV...objekt školy       | m   | 810   | 19,40 Kč    | 15 714,00 Kč  |                |             |         |                 |             |         | 810,00      | 15 714,00 Kč  |
| 11      | 220000011 | Trubka monoflex pod omítkou toy 36 mm včetně vysekání drážky: D+M+PPV...objekt školy       | m   | 566   | 23,40 Kč    | 13 244,40 Kč  |                |             |         |                 |             |         | 566,00      | 13 244,40 Kč  |
| 12      | 220000012 | Trubka monoflex pod omítkou toy 42 mm včetně vysekání drážky: D+M+PPV...objekt školy       | m   | 315   | 28,40 Kč    | 8 946,00 Kč   |                |             |         |                 |             |         | 315,00      | 8 946,00 Kč   |
| 13      | 220000013 | Trubka ocelová pancéřová s pevnými úchyty včetně náteru tpa 21 mm:: D+M+PPV...objekt šk    | m   | 168   | 78,00 Kč    | 13 104,00 Kč  |                |             |         |                 |             |         | 168,00      | 13 104,00 Kč  |
| 14      | 220000014 | Trubka ocelová pancéřová s pevnými úchyty včetně náteru tpa 25 mm:: D+M+PPV...objekt šk    | m   | 233   | 99,00 Kč    | 23 067,00 Kč  |                |             |         |                 |             |         | 233,00      | 23 067,00 Kč  |
| 15      | 220000015 | Krabice svorkovnicová K01903 s víčkem a svorkovnicí, včetně vysekání kapsy: D+M+PPV...d    | ks  | 67    | 44,50 Kč    | 2 981,50 Kč   |                |             |         |                 |             |         | 67,00       | 2 981,50 Kč   |
| 16      | 220000016 | Krabice protahovací K01902 s víčkem, včetně vysekání kapsy: D+M+PPV...objekt školy č.v.    | ks  | 392   | 19,20 Kč    | 7 526,40 Kč   |                |             |         |                 |             |         | 392,00      | 7 526,40 Kč   |
| 17      | 220000017 | Krabice protahovací K097 s víčkem, včetně vysekání kapsy: D+M+PPV...objekt školy č.v.1.    | ks  | 211   | 27,30 Kč    | 5 760,30 Kč   |                |             |         |                 |             |         | 211,00      | 5 760,30 Kč   |
| 18      | 220000018 | Krabice protahovací K0125 s víčkem, včetně vysekání kapsy a zhotovení kabelových vstupů    | ks  | 189   | 83,00 Kč    | 15 604,00 Kč  |                |             |         |                 |             |         | 189,00      | 15 604,00 Kč  |
| 19      | 220000019 | Lišta elektroinstalační 25x20 mm s víčkem a tvarovými a koncovými prvky na hmoždinkách     | m   | 210   | 14,70 Kč    | 3 087,00 Kč   |                |             |         |                 |             |         | 210,00      | 3 087,00 Kč   |
| 20      | 220000020 | Lišta elektroinstalační 40x20 mm s víčkem a tvarovými a koncovými prvky na hmoždinkách     | m   | 130   | 17,70 Kč    | 2 301,00 Kč   |                |             |         |                 |             |         | 130,00      | 2 301,00 Kč   |
| 21      | 220000021 | Lišta elektroinstalační 60x40 mm s víčkem a tvarovými a koncovými prvky na hmoždinkách     | m   | 172   | 39,30 Kč    | 6 759,60 Kč   |                |             |         |                 |             |         | 172,00      | 6 759,60 Kč   |
| 22      | 220000022 | Lišta elektroinstalační 80x40 mm s víčkem a tvarovými a koncovými prvky na hmoždinkách     | m   | 62    | 55,80 Kč    | 3 459,60 Kč   |                |             |         |                 |             |         | 62,00       | 3 459,60 Kč   |
| 23      | 220000023 | Lišta elektroinstalační 100x40 mm s víčkem a tvarovými a koncovými prvky na hmoždinkách    | m   | 189   | 72,00 Kč    | 13 536,00 Kč  |                |             |         |                 |             |         | 189,00      | 13 536,00 Kč  |
| 24      | 220000024 | Kabel VGA Belden pro dataprojektor pevně včetně konektorů na obou koncích: D+M+PPV...      | m   | 374   | 65,80 Kč    | 24 609,20 Kč  |                |             |         |                 |             |         | 374,00      | 24 609,20 Kč  |
| 25      | 220000025 | Kabel UTP CAT5 oheň retardující pevně včetně konektorů na obou stranách pro dataprojekt    | m   | 374   | 11,90 Kč    | 4 450,60 Kč   |                |             |         |                 |             |         | 374,00      | 4 450,60 Kč   |
| 26      | 220000026 | Kabel pro kompozitní video včetně konektorů na obou stranách pro dataprojektor: D+M+PF     | m   | 374   | 41,00 Kč    | 15 334,00 Kč  |                |             |         |                 |             |         | 374,00      | 15 334,00 Kč  |
| 27      | 220000027 | Kabel napájecí pro dataprojektor stíněný CMFM 311,5 mm2 pevně: D+M+PPV...objekt školy      | m   | 374   | 22,20 Kč    | 8 302,80 Kč   |                |             |         |                 |             |         | 374,00      | 8 302,80 Kč   |
| 28      | 220000028 | Závěrečný úklid předepsanými saponátovými prostředky + omytí oken dle pokynů zástupce      | m2  | 2662  | 20,00 Kč    | 53 240,00 Kč  |                |             |         |                 |             |         | 2 662,00    | 53 240,00 Kč  |
| 29      | 220000029 | Soubor zákrtyových PVC plachet 4 x 5 m tl.20 mikron včetně lepicích pásek, roztažení na d  | ks  | 46    | 46,80 Kč    | 2 152,80 Kč   |                |             |         |                 |             |         | 46,00       | 2 152,80 Kč   |
| 30      | 220000030 | Zákrty PVC plachtou všech dveřních otvorů, jednoduchý latkový rám vsazený do dveř.otvorů   | ks  | 49    | 248,00 Kč   | 12 152,00 Kč  |                |             |         |                 |             |         | 49,00       | 12 152,00 Kč  |
| 31      | 220000031 | Zalepení dveří těsnicí maskovací samolepicí páskou š.60 mm, ochrana prostorů proti prach   | ks  | 64    | 39,50 Kč    | 2 528,00 Kč   |                |             |         |                 |             |         | 64,00       | 2 528,00 Kč   |
| 32      | 220000032 | Odsávání vysekávaných drážek instalace průmyslovým vysavačem karcher, odsávání všech       | hod | 266   | 51,00 Kč    | 13 566,00 Kč  |                |             |         |                 |             |         | 266,00      | 13 566,00 Kč  |
| 33      | 220000033 | Zednické opravy vysekávaných kabelových drážek a kapes, vyštukování povrchů, náterový pok  | m   | 2178  | 48,20 Kč    | 104 979,60 Kč |                |             |         |                 |             |         | 2 178,00    | 104 979,60 Kč |
| 35      | 220000035 | Skládkovné a ekologická likvidace inertního materiálu typu: malta vápenná, betonový odpa   | t   | 8     | 500,00 Kč   | 4 000,00 Kč   |                |             |         |                 |             |         | 8,00        | 4 000,00 Kč   |
| 36      | 220000036 | Skládkovné a ekologická likvidace směsného nebezpečného materiálu typu malta.zbytky PV     | t   | 1     | 1 300,00 Kč | 1 040,00 Kč   |                |             |         |                 |             |         | 0,80        | 1 040,00 Kč   |
| 37      | 220000037 | Skládkovné a ekolog.likvidace PVC zákrtyových plachet se zbytky malty: EPS, slabo, silnopr | t   | 0     | 1 800,00 Kč | 720,00 Kč     |                |             |         |                 |             |         | 0,40        | 720,00 Kč     |
| 38      | 220000038 | Pronájem malého kontejneru velikosti do 2 tun: pro EPS,slabo,silnoproud: D+M+PPV           | den | 60    | 100,00 Kč   | 6 000,00 Kč   |                |             |         |                 |             |         | 60,00       | 6 000,00 Kč   |
| 39      | 220000039 | Odvozy kontejneru na místo skládky a likvidace 4 x otočka po 40 km                         | km  | 220   | 22,00 Kč    | 4 840,00 Kč   |                |             |         |                 |             |         | 220,00      | 4 840,00 Kč   |
| 40      | 220000040 | Krabice KT 250 s víčkem včetně vysekání kapsy: D+M+PPV...objekt školy č.v.1,2,3 v rámci 1  | ks  | 26    | 230,90 Kč   | 6 003,40 Kč   |                |             |         |                 |             |         | 26,00       | 6 003,40 Kč   |
| 41      | 220000041 | Rozvaděč katedry RK atypický dle výkresu. Skříň OCEP 350x350/150 mm, bílá barva coma       | ks  | 18    | 2 400,00 Kč | 43 200,00 Kč  |                |             |         |                 |             |         | 18,00       | 43 200,00 Kč  |
| 42      | 220000042 | RK: zákrty ocelový lakovaný s výřezy IP20 + montáž: D+M+PPV                                | ks  | 18    | 322,00 Kč   | 5 796,00 Kč   |                |             |         |                 |             |         | 18,00       | 5 796,00 Kč   |
| 43      | 220000043 | RK: zásuvka dvojitá 230V/16A AC s předpř.ochranou tř.D-3. *včetně zapojení: D+M+PPV...o    | ks  | 36    | 693,00 Kč   | 24 948,00 Kč  |                |             |         |                 |             |         | 36,00       | 24 948,00 Kč  |
| 44      | 220000044 | RK: jistič 1P/16A/B na lištu DIN včetně zapojení: D+M+PPV...objekt školy č.v.1,2,3 v rámci | ks  | 36    | 116,80 Kč   | 4 204,80 Kč   |                |             |         |                 |             |         | 36,00       | 4 204,80 Kč   |
| 45      | 220000045 | RK: instalační stykač 2P/230V AC 16A/230V včetně zapojení D+M+PPV...objekt školy č.v.1     | ks  | 18    | 400,20 Kč   | 7 203,60 Kč   |                |             |         |                 |             |         | 18,00       | 7 203,60 Kč   |
| 46      | 220000046 | RK: datová zásuvka dvojitá sestavená s krytem a RJ45 CAT5E, popis D+M+PPV...objekt šk      | ks  | 36    | 300,20 Kč   | 10 807,20 Kč  |                |             |         |                 |             |         | 36,00       | 10 807,20 Kč  |

**SS technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace**

Soupis provedených prací, dodávek a služeb

SLAŠOPROUD TRASY - etapa 1

| č. pol. | kód pol.  | Specifikace  | MJ | SOD   |              | ZL 2 - odpočty |       |              | ZL 2 - přípočty |       |             | SOD+ZL1+ZL2 |              |
|---------|-----------|--|----|-------|--------------|----------------|-------|--------------|-----------------|-------|-------------|-------------|--------------|
|         |           |  |    | množ. | celkem MJ    | cena celkem    | množ. | cena celkem  | č.změny         | množ. | cena celkem | č.změny     | množ.        |
| 47      | 220000047 | RK: nosná lišta DIN 35 včetně upevnění a nastavení: D+M+PPV...objekt školy č.v.1.2.3 v rá    | ks | 90    | 48,60 Kč     | 4 374,00 Kč    |       |              |                 |       |             | 90,00       | 4 374,00 Kč  |
| 48      | 220000048 | RK: svorkovnice PE, také N: D+M+PPV vše 6 mm2...objekt školy č.v.1.2.3 v rámci 1.etapy!!!    | ks | 36    | 64,50 Kč     | 2 322,00 Kč    |       |              |                 |       |             | 36,00       | 2 322,00 Kč  |
| 49      | 220000049 | RK: svorka zapojovací řádova 20 ks pole do rozvaděče.D+M+PPV...objekt školy č.v.1.2.3 v r    | ks | 1620  | 5,60 Kč      | 9 072,00 Kč    |       |              |                 |       |             | 1 620,00    | 9 072,00 Kč  |
| 50      | 220000050 | RK: zapojovací vodič CY2.5 mm2 , upravené konce, zapojení prvků. oca 18 ks / rozvaděč: D     | ks | 324   | 14,90 Kč     | 4 827,60 Kč    |       |              |                 |       |             | 324,00      | 4 827,60 Kč  |
| 51      | 220000051 | RK: oživení rozvaděče, revize rozvaděče: D+M+PPV...objekt školy č.v.1.2.3 v rámci 1.etapy!!! | ks | 18    | 510,00 Kč    | 9 180,00 Kč    |       |              |                 |       |             | 18,00       | 9 180,00 Kč  |
| 52      | 220000052 | Stropní závěs sestavený ocelový lakovaný teleskopický homologovaný kompletní, montáž na      | ks | 17    | 2 220,00 Kč  | 37 740,00 Kč   |       |              |                 |       |             | 17,00       | 37 740,00 Kč |
| 53      | 220000053 | Ocel.kanáň pro mont. na katedru pro dat.a sílové zásuvky, 210x63 mm s víkem, stín.přepážk    | m  | 68    | 583,00 Kč    | 39 644,00 Kč   |       |              |                 |       |             | 68,00       | 39 644,00 Kč |
| 54      | 220000054 | Krabice přístrojová pro ocelové kanály katedry: D+M+PPV Pro katedru je počítáno s osmi k     | ks | 136   | 68,40 Kč     | 9 302,40 Kč    |       |              |                 |       |             | 136,00      | 9 302,40 Kč  |
| 55      | 220000055 | Zásuvka 230V/ 16A AC sestavena pro montáž na ocelový kanál včetně zapojení a popisu. P       | ks | 102   | 127,10 Kč    | 12 964,20 Kč   |       |              |                 |       |             | 102,00      | 12 964,20 Kč |
| 56      | 220000056 | Datová zásuvka dvojitá sestavena pro montáž na ocelový kanál 2xRJ45 CAT5E. Pro katedru       | ks | 34    | 344,20 Kč    | 11 702,80 Kč   |       |              |                 |       |             | 34,00       | 11 702,80 Kč |
| 57      | 220000057 | Připojovací kabel CYKY 3J2.5 mm2 pevně do katedry pevně a k rozvaděči RK. Pro katedru 2      | m  | 408   | 22,60 Kč     | 9 220,80 Kč    |       |              |                 |       |             | 408,00      | 9 220,80 Kč  |
| 58      | 220000058 | Uzemnění pro katedru na ocelový kanál rozvodu / vodič SYA 67 mm2 pevně včetně ukonče         | m  | 204   | 21,50 Kč     | 4 386,00 Kč    |       |              |                 |       |             | 204,00      | 4 386,00 Kč  |
| 59      | 220000059 | Ocelový žlab neperforovaný s víkem FeZn na podstropních držácích 3ks/bm 250x100 mm r         | m  | 257   | 334,90 Kč    | 86 069,30 Kč   |       |              |                 |       |             | 257,00      | 86 069,30 Kč |
| 60      | 220000060 | Ocelový žlab neperforovaný s víkem FeZn na podstropních držácích 3ks/bm 125x100 mm r         | m  | 257   | 277,50 Kč    | 71 317,50 Kč   |       |              |                 |       |             | 257,00      | 71 317,50 Kč |
| 61      | 220000061 | Ocel.žlab neperforov.s víkem FeZn na podstrop.držácích 3ks/bm 250 x 100 mm pro EZS/JC        | m  | 257   | 334,90 Kč    | 86 069,30 Kč   |       |              |                 |       |             | 257,00      | 86 069,30 Kč |
| 62      | 220000062 | Stínici přepážka FeZn do žlabu v=100 mm, dvojice přepážek pro EZS/CCTV/zvonok/JC...obj       | m  | 514   | 25,00 Kč     | 12 850,00 Kč   |       |              |                 |       |             | 514,00      | 12 850,00 Kč |
| 63      | 220000063 | Uzemňovací vodič trasy ocelových žlabů kapelových SYA 16 mm2, uzemněno každé 2 m. D          | m  | 288   | 46,40 Kč     | 13 363,20 Kč   |       |              |                 |       |             | 288,00      | 13 363,20 Kč |
| 64      | 220000064 | Uzemňovací bod žlabu - každé 2 bm každého žlabu: D+M+PPV...objekt školy č.v.1.2.3 v rám      | ks | 996   | 16,70 Kč     | 16 633,20 Kč   |       |              |                 |       |             | 996,00      | 16 633,20 Kč |
| 65      | 220000065 | Příčné propojení všech žlabů z hl.uzemňovací trasy, vodič SYA 6 mm2, D+M+PPV...objekt š      | m  | 260   | 21,50 Kč     | 5 590,00 Kč    |       |              |                 |       |             | 260,00      | 5 590,00 Kč  |
| 66      | 220000066 | Uzemnění žlabů na hlavní zemnici body 3 ks - včetně svorek a ukončení: D+M+PPV...objekt      | ks | 346   | 8,90 Kč      | 7 529,40 Kč    |       |              |                 |       |             | 346,00      | 7 529,40 Kč  |
| 67      | 220000067 | Zásuvkový sloupek AI kompletně zakrytovaný v=3,3 m pro montáž max. 10 zásuvek, sestav        | ks | 1     | 11 280,00 Kč | 11 280,00 Kč   |       |              |                 |       |             | 1,00        | 11 280,00 Kč |
| 68      | 220000068 | Přístrojová krabice do zásuvkového sloupku - pevně, D+M+PPV                                  | ks | 10    | 68,40 Kč     | 684,00 Kč      |       |              |                 |       |             | 10,00       | 684,00 Kč    |
| 69      | 220000069 | Zásuvkový sloupek AI kompletně zakrytovaný v=3,3 m pro montáž max. 10 zásuvek, sestav        | ks | 1     | 11 280,00 Kč | 11 280,00 Kč   |       |              |                 |       |             | 1,00        | 11 280,00 Kč |
| 70      | 220000070 | Přístrojová krabice do zásuvkového sloupku - pevně, D+M+PPV = učebna 12                      | ks | 10    | 68,40 Kč     | 684,00 Kč      |       |              |                 |       |             | 10,00       | 684,00 Kč    |
| 71      | 220000071 | Kabel CYKY 3J2.5 mm2 pevně vč.vysekání pro drobná zapojení ustředěn ve vratnici. D+M+        | m  | 43    | 22,60 Kč     | 971,80 Kč      |       |              |                 |       |             | 43,00       | 971,80 Kč    |
| 72      | 220000072 | Ukončení kabelu 3J2.5 mm2 ve vratnici na ústřednách: D+M+PPV                                 | ks | 12    | 9,60 Kč      | 115,20 Kč      |       |              |                 |       |             | 12,00       | 115,20 Kč    |
| 73      | 220000073 | Ocel.žlab neperforov.s víkem FeZn na podstrop.držácích 3ks/bm 250 x 100 mm pro DATA v        | m  | 8     | 445,00 Kč    | 3 560,00 Kč    |       |              |                 |       |             | 8,00        | 3 560,00 Kč  |
| 74      | 220000074 | Ocelový žlab neperforovaný s víkem FeZn na podstropních držácích 3ks/bm 125x100 mm r         | m  | 8     | 363,00 Kč    | 2 904,00 Kč    |       |              |                 |       |             | 8,00        | 2 904,00 Kč  |
| 75      | 220000075 | Přechodky kabelové do žlabů serverovny včetně prostřížení otvoru sestavené a funkční: SD     | ks | 36    | 78,70 Kč     | 2 833,20 Kč    |       |              |                 |       |             | 36,00       | 2 833,20 Kč  |
| 76      | 220000076 | Ocel.kanáň pro mont.do serverovny pro dat.a sílové zásuvky, 210x63 mm s víkem, stín.přep     | m  | 12    | 583,00 Kč    | 6 996,00 Kč    |       |              |                 |       |             | 12,00       | 6 996,00 Kč  |
| 77      | 220000077 | Krabice přístrojová pro ocelové kanály serverovny: D+M+PPV Pro serverovnu je počítáno s      | ks | 23    | 65,40 Kč     | 1 504,20 Kč    |       |              |                 |       |             | 23,00       | 1 504,20 Kč  |
| 78      | 220000078 | Uzemňovací vodič v serverovně na ocelových žlabech a kanálech SYA 6 mm2 Pevně s uze          | m  | 39    | 21,50 Kč     | 838,50 Kč      |       |              |                 |       |             | 39,00       | 838,50 Kč    |
| 79      | 220000079 | Uzemňovací vodič v serverovně na ocelových žlabech a kanálech SYA 16 mm2 Pevně s uze         | m  | 29    | 47,50 Kč     | 1 377,50 Kč    |       |              |                 |       |             | 29,00       | 1 377,50 Kč  |
| 80      | 220000080 | Ukončení jednotlivých uzemňovacích vodičů: D+M+PPV...objekt školy č.v.1.2.3 v rámci 1.et     | ks | 26    | 19,90 Kč     | 517,40 Kč      |       |              |                 |       |             | 26,00       | 517,40 Kč    |
| 81      | 220000081 | Vybourání WC z místnosti serveru, zajištění vody a odpadu. D+M+PPV likvidace odpadního       | ks | 1     | 194,00 Kč    | 194,00 Kč      |       |              |                 |       |             | 1,00        | 194,00 Kč    |
| 82      | 220000082 | Vybourání příčky WC a dveří WC včetně zarubní, zednické začistění prostoru. D+M+PPV; D+      | ks | 1     | 2 330,00 Kč  | 2 330,00 Kč    |       |              |                 |       |             | 1,00        | 2 330,00 Kč  |
| 83      | 220000083 | Vybourání vstupních dveří se zárubní do serverovny: D+M+PPV                                  | ks | 1     | 1 680,00 Kč  | 1 680,00 Kč    |       |              |                 |       |             | 1,00        | 1 680,00 Kč  |
| 84      | 220000084 | Dodávka nových bezpečnostních dveří do serverovny vč.zarubně; dveře leze 9.900 mm PÓ=        | ks | 1     | 15 256,00 Kč | 15 256,00 Kč   |       |              |                 |       |             | 1,00        | 15 256,00 Kč |
| 85      | 220000085 | Dodávka bezpečnostního kování na dveře serverovny: PÓ 30 minut, bezp.třída "Vytrazené"       | ks | 1     | 3 570,00 Kč  | 3 570,00 Kč    |       |              |                 |       |             | 1,00        | 3 570,00 Kč  |
| 86      | 220000086 | Oprava vyšukování místnosti serverovny 4x2x3 m. D+M+PPV vše atypické                         | ks | 1     | 1 830,00 Kč  | 1 830,00 Kč    | -1,00 | -1 830,00 Kč | KD 6/2          |       |             | 1,00        | 3 876,00 Kč  |
| 87      | 220000087 | Výměba a uklid místnosti serverovny, kvalitním materiálem. D+M+PPV. D+M+PPV 4x2x3            | ks | 1     | 3 876,00 Kč  | 3 876,00 Kč    |       |              |                 |       |             | 1,00        | 3 876,00 Kč  |
| 88      | 220000088 | Zhotovení odvodňovací kondenzátu z klimatizace s využitím byvalého WC a jeho rozvodů. D      | ks | 1     | 134,00 Kč    | 134,00 Kč      |       |              |                 |       |             | 1,00        | 134,00 Kč    |
| 89      | 220000089 | Úprava stropu serverovny sádrokartonem, omytí, očištění, nátěr: D+M+PPV                      | ks | 1     | 1 490,00 Kč  | 1 490,00 Kč    | -1,00 | -1 490,00 Kč | KD 6/2          |       |             | 1,00        | 134,00 Kč    |
| 90      | 220000090 | Nová podlaha serverovny vč.antistatického lina, uzemňovacích pásek a jejich uzemnění, dc     | ks | 1     | 650,00 Kč    | 650,00 Kč      |       |              |                 |       |             | 1,00        | 650,00 Kč    |
| 91      | 220000091 | Ocelové kanály instalační 63x219 mm s víkem, stínici přepážkou, tvarovými a koncovými p      | m  | 92    | 1 086,80 Kč  | 99 985,60 Kč   |       |              |                 |       |             | 92,00       | 99 985,60 Kč |
| 92      | 220000092 | Krabice přístrojová do instalačního kanálu, učebna 9: D+M+PPV                                | ks | 64    | 68,40 Kč     | 4 377,60 Kč    |       |              |                 |       |             | 64,00       | 4 377,60 Kč  |
| 93      | 220000093 | Uzemnění instalačního kanálu každé 2 m vodičem SYA 6 mm2, vč. uzemňovacího bodu: D+          | m  | 118   | 21,50 Kč     | 2 537,00 Kč    |       |              |                 |       |             | 118,00      | 2 537,00 Kč  |
| 94      | 220000094 | Uzemňovací bod učebny 9 pro uzemnění kanálu jako celku. D+M+PPV = vč.propojení a ukc         | ks | 1     | 303,00 Kč    | 303,00 Kč      |       |              |                 |       |             | 1,00        | 303,00 Kč    |
| 95      | 220000095 | Ocelové kanály instalační 63x219 mm s víkem, stínici přepážkou, tvarovými a koncovými p      | m  | 65    | 1 086,80 Kč  | 70 642,00 Kč   |       |              |                 |       |             | 65,00       | 70 642,00 Kč |
| 96      | 220000096 | Krabice přístrojová do instalačního kanálu, učebna PA: D+M+PPV                               | ks | 26    | 68,40 Kč     | 1 778,40 Kč    |       |              |                 |       |             | 26,00       | 1 778,40 Kč  |
| 97      | 220000097 | Uzemnění instalačního kanálu každé 2 m vodičem SYA 6 mm2, vč. uzemňovacího bodu: D+          | m  | 82    | 21,50 Kč     | 1 763,00 Kč    |       |              |                 |       |             | 82,00       | 1 763,00 Kč  |
| 98      | 220000098 | Uzemňovací bod učebny PA pro uzemnění kanálu jako celku. D+M+PPV = vč.propojení a uk         | ks | 1     | 303,00 Kč    | 303,00 Kč      |       |              |                 |       |             | 1,00        | 303,00 Kč    |
| 99      | 220000099 | Zaměření a vytýčení trasy výkopu propojení obj.školy a obj. dílen: Skutečná trasa bude stan  | m  | 28    | 27,00 Kč     | 756,00 Kč      |       |              |                 |       |             | 28,00       | 756,00 Kč    |
| 100     | 220000100 | Výřez asfaltové kry diamantovou pilou + odstranění kry: D+M+PPV bm řezu 28 m, šířka kry      | ks | 1     | 588,00 Kč    | 588,00 Kč      |       |              |                 |       |             | 1,00        | 588,00 Kč    |
| 101     | 220000101 | Ruční výkop s nejvyšší opatrností š.1,2m x hl.1,1m + dělka 14 m, třída 4 včetně výhuzu hor   | m3 | 19    | 504,00 Kč    | 9 576,00 Kč    |       |              |                 |       |             | 19,00       | 9 576,00 Kč  |
| 102     | 220000102 | Uzemňovací pásek 30/4 mm na dně výkopu k zabetonování: D+M+PPV                               | m  | 26    | 37,60 Kč     | 977,60 Kč      |       |              |                 |       |             | 26,00       | 977,60 Kč    |

**SS technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace**

Soubpis provedených prací, dodávek a služeb

SLABOPROUD TRASY - etapa 1

| č. pol. | kód pol.  | Specifikace   | MJ  | SOD   |              |              | ZL 2 - odpočty |             |         | ZL 2 - přípočty |             |         | SOD+ZL1+ZL2 |              |
|---------|-----------|---|-----|-------|--------------|--------------|----------------|-------------|---------|-----------------|-------------|---------|-------------|--------------|
|         |           |   |     | množ. | celkem MJ    | cena celkem  | množ.          | cena celkem | č.změny | množ.           | cena celkem | č.změny | množ.       | cena celkem  |
| 103     | 220000113 | Ukončení pásku FeZn 30/4 mm D+M+PPV   | ks  | 2     | 26,40 Kč     | 52,80 Kč     |                |             |         |                 |             |         | 2,00        | 52,80 Kč     |
| 104     | 220000114 | Napojení pásku FeZn 30/4 na zemnice u školní budovy a dílen - vždy dvojice zemních svorek   | ks  | 4     | 41,70 Kč     | 166,80 Kč    |                |             |         |                 |             |         | 4,00        | 166,80 Kč    |
| 105     | 220000115 | Trubka ochranná vrapová pro NN kabely + R kopodur 175/150 mm, na dně výkopu - zataže        | m   | 60    | 162,70 Kč    | 9 762,00 Kč  |                |             |         |                 |             |         | 60,00       | 9 762,00 Kč  |
| 106     | 220000116 | Trubka ochranná vrapová pro SLABO kabely + R , kopodur 120/100 mm, na dně výkopu D          | m   | 120   | 98,70 Kč     | 11 844,00 Kč |                |             |         |                 |             |         | 120,00      | 11 844,00 Kč |
| 107     | 220000117 | Protahovací lano do trubek kopodur, zatáhnout i do obsazených trubek pro perspektivní dota  | m   | 230   | 4,70 Kč      | 1 081,00 Kč  |                |             |         |                 |             |         | 230,00      | 1 081,00 Kč  |
| 108     | 220000118 | Ucpávka trubky kopodur 175/150 pevně D+M+PPV  | ks  | 2     | 71,00 Kč     | 142,00 Kč    |                |             |         |                 |             |         | 2,00        | 142,00 Kč    |
| 109     | 220000119 | Ucpávka trubky kopodur 120/100 pevně D+M+PPV  | ks  | 4     | 71,00 Kč     | 284,00 Kč    |                |             |         |                 |             |         | 4,00        | 284,00 Kč    |
| 110     | 220000120 | Ukončení přechodu kabel/trubka PVC páskou proti znečištění trubky zeminou - ovin páskou     | ks  | 12    | 47,20 Kč     | 566,40 Kč    |                |             |         |                 |             |         | 12,00       | 566,40 Kč    |
| 111     | 220000121 | Zabetonování sestavy trubek ve výkopu betonem stří. pevnostní třídy + 100 mm přídatek, š.   | m3  | 7     | 2 960,00 Kč  | 20 720,00 Kč |                |             |         |                 |             |         | 7,00        | 20 720,00 Kč |
| 112     | 220000122 | Zásyp výkopu hutněnou zeminou, hutnit každých 100 mm; D+M+PPV                               | m3  | 8     | 168,00 Kč    | 1 344,00 Kč  |                |             |         |                 |             |         | 8,00        | 1 344,00 Kč  |
| 113     | 220000123 | Štěrkové podloží pod asfaltovou krytinu tl. .200 mm, hutněno, frakce 32, D+M+PPV            | m3  | 14    | 2 978,00 Kč  | 41 692,00 Kč |                |             |         |                 |             |         | 14,00       | 41 692,00 Kč |
| 114     | 220000124 | Úprava povrchu balenou drtí tl.mn.100 mm, válcování, hutnění, závlivka přechodu na souse    | m3  | 3     | 4 540,00 Kč  | 13 620,00 Kč |                |             |         |                 |             |         | 3,00        | 13 620,00 Kč |
| 115     | 220000125 | Odvoz přebytkového výkopku na mezideponii dle správy města Jihlavy, D+M+PPV                 | m3  | 11    | 228,00 Kč    | 2 508,00 Kč  |                |             |         |                 |             |         | 11,00       | 2 508,00 Kč  |
| 116     | 220000126 | Odvoz a likvidace asfaltových ker na mezideponii stanovenou správou města Jihlavy; D+M+     | m3  | 2     | 1 140,00 Kč  | 2 280,00 Kč  |                |             |         |                 |             |         | 2,00        | 2 280,00 Kč  |
| 117     | 220000127 | Otvory do stěny obj.dílen a školy pro průchod 6 ks trubek PVC pr.63 mm, vč.násl.,zatemlení  | ks  | 12    | 99,00 Kč     | 1 188,00 Kč  |                |             |         |                 |             |         | 12,00       | 1 188,00 Kč  |
| 118     | 220000128 | PVC vrapové trubky pro východ slaboproudu z výkopu do přechodové skříňe každého objekt      | m   | 60    | 52,20 Kč     | 3 132,00 Kč  |                |             |         |                 |             |         | 60,00       | 3 132,00 Kč  |
| 119     | 220000129 | Přechod,skříň zemních slabopr. rozvodů do objektu dílen nebo školy, Plast.skříň 600/1680    | ks  | 2     | 7 376,00 Kč  | 14 752,00 Kč |                |             |         |                 |             |         | 2,00        | 14 752,00 Kč |
| 120     | 220000130 | Pomocný kabelový prostor ke skříni 16S0/300/300 mm s podnoží a dvěma k přísazení k h        | ks  | 2     | 4 860,00 Kč  | 9 720,00 Kč  |                |             |         |                 |             |         | 2,00        | 9 720,00 Kč  |
| 121     | 220000131 | lišta instaláční do hlavní skříňe DIN 35 pro montáž přístrojů a svorek, D+M+PPV             | ks  | 10    | 292,40 Kč    | 2 924,00 Kč  |                |             |         |                 |             |         | 10,00       | 2 924,00 Kč  |
| 122     | 220000132 | Uzemňovací svorkovnice skříňe PEN 16 mm2 D+M+PPV  | ks  | 2     | 227,00 Kč    | 454,00 Kč    |                |             |         |                 |             |         | 2,00        | 454,00 Kč    |
| 123     | 220000133 | Svorka řadová do skříňe přechodové 4 mm2, pro jednu skříň 50 ks; D+M+PPV                    | ks  | 100   | 10,70 Kč     | 1 070,00 Kč  |                |             |         |                 |             |         | 100,00      | 1 070,00 Kč  |
| 124     | 220000134 | Oddělovací a stínící vnitřní přepážky přechodové skříňe - prostorově úsporná montáž, bude   | ks  | 10    | 303,00 Kč    | 3 030,00 Kč  |                |             |         |                 |             |         | 10,00       | 3 030,00 Kč  |
| 125     | 220000135 | Uzemnění skříňe z vnitřního rozvodu PE objektu; D+M+PPV                                     | ks  | 2     | 1 723,00 Kč  | 3 446,00 Kč  |                |             |         |                 |             |         | 2,00        | 3 446,00 Kč  |
| 126     | 220000136 | Mechanické úpravy skříňe, otvory, prostupy a další nutné úpravy, popis skříňe černým plotte | ks  | 2     | 498,00 Kč    | 996,00 Kč    |                |             |         |                 |             |         | 2,00        | 996,00 Kč    |
| 130     | 220000144 | Výměna dveří ve vrátnici za požárně odolné P30 se samozavíračem vše homologované š.90       | ks  | 1     | 10 676,00 Kč | 10 676,00 Kč |                |             |         |                 |             |         | 1,00        | 10 676,00 Kč |
| 127     | 220000137 | Popisy samolepicími štítky pro připravenost celé první etapy, D+M+PPV                       | ks  | 1762  | 4,30 Kč      | 7 576,60 Kč  |                |             |         |                 |             |         | 1 762,00    | 7 576,60 Kč  |
| 129     | 220000139 | Výchozí revize prezentované instalační připravenosti; D+M+PPV 3 x papírově, 1 x CD          | ks  | 1     | 1 500,00 Kč  | 1 500,00 Kč  |                |             |         |                 |             |         | 1,00        | 1 500,00 Kč  |
|         |           | <i>Svislé a kompletní konstrukce</i>  |     |       |              |              |                |             |         |                 |             |         |             |              |
|         |           | Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 10 lepených           | m2  |       |              |              |                |             |         |                 |             |         |             |              |
| T1001   | 311233148 | PUR pěnou   | m2  |       | 1 113,00 Kč  |              |                |             |         | 3,91            | 4 351,83 Kč | KD 6/2  | 3,91        | 4 351,83 Kč  |
| T1002   | 349234831 | Doplnění zdiva nad stropním podhledem   | m2  |       | 279,90 Kč    |              |                |             |         | 0,50            | 139,95 Kč   | KD 6/2  | 0,50        | 139,95 Kč    |
|         |           | <i>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</i>   |     |       |              |              |                |             |         |                 |             |         |             |              |
| T1003   | 612131111 | Spojovací můstek vnitřních stěn nanašený ručně  | m2  |       | 51,90 Kč     |              |                |             |         | 21,00           | 1 089,90 Kč | KD 6/2  | 21,00       | 1 089,90 Kč  |
| T1004   | 612135001 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou tl do 10 mm  | m2  |       | 211,10 Kč    |              |                |             |         | 2,00            | 422,20 Kč   | KD 6/2  | 2,00        | 422,20 Kč    |
| T1005   | 612142001 | Potažení vnitřních stěn pleťvem vtačeným do tmelu   | m2  |       | 183,80 Kč    |              |                |             |         | 12,00           | 2 205,60 Kč | KD 6/2  | 12,00       | 2 205,60 Kč  |
| T1006   | 612311141 | Vápenná omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanašená ručně                              | m2  |       | 252,00 Kč    |              |                |             |         | 21,00           | 5 292,00 Kč | KD 6/2  | 21,00       | 5 292,00 Kč  |
| T1007   | 612311191 | Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně            | m2  |       | 57,40 Kč     |              |                |             |         | 84,00           | 4 821,60 Kč | KD 6/2  | 84,00       | 4 821,60 Kč  |
| T1008   | 612423531 | Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková (držáky radiátoru)                             | M2  |       | 596,40 Kč    |              |                |             |         | 0,60            | 357,84 Kč   | KD 6/2  | 0,60        | 357,84 Kč    |
| T1009   | 612821012 | Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně                   | m2  |       | 509,30 Kč    |              |                |             |         | 1,50            | 763,95 Kč   | KD 6/2  | 1,50        | 763,95 Kč    |
| T1010   | 631311124 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. E 16/20   | m3  |       | 3 507,00 Kč  |              |                |             |         | 0,75            | 2 630,25 Kč | KD 6/2  | 0,75        | 2 630,25 Kč  |
|         |           | <i>Ostatní konstrukce a práce - bourání</i>   |     |       |              |              |                |             |         |                 |             |         |             |              |
| T1012   | 968082013 | Vybourání plstových rámu oken dvojitých plochy přes 2 do 4 m2                               | m2  |       | 137,60 Kč    |              |                |             |         | 3,91            | 538,02 Kč   | KD 6/2  | 3,91        | 538,02 Kč    |
| T1014   | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm (ZTI)                                | m   |       | 77,10 Kč     |              |                |             |         | 4,00            | 308,40 Kč   | KD 6/2  | 4,00        | 308,40 Kč    |
| T1015   | 978011161 | Odlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 50%                            | m2  |       | 43,60 Kč     |              |                |             |         | 42,00           | 1 831,20 Kč | KD 6/2  | 42,00       | 1 831,20 Kč  |
| 35      | 220000035 | Składkovně a ekologická likvidace inertního materiálu typu: malta vápenná, betonový odpad   | t   |       | 500,00 Kč    |              |                |             |         | 1,39            | 695,00 Kč   | KD 6/2  | 1,39        | 695,00 Kč    |
| 38      | 220000038 | Pronájem malého kontejneru velikosti do 2 tun; pro EPS,slabo,silnoproud; D+M+PPV            | den |       | 100,00 Kč    |              |                |             |         | 1,00            | 100,00 Kč   | KD 6/2  | 1,00        | 100,00 Kč    |
| 39      | 220000039 | Odvozy kontejneru na místo skládky a likvidace 4 x otočka po 40 km                          | km  |       | 22,00 Kč     |              |                |             |         | 10,00           | 220,00 Kč   | KD 6/2  | 10,00       | 220,00 Kč    |
|         |           | <i>Přesun hmot</i>  |     |       |              |              |                |             |         |                 |             |         |             |              |
| T1020   | 995011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m   | t   |       | 228,90 Kč    |              |                |             |         | 4,35            | 996,17 Kč   | KD 6/2  | 4,35        | 996,17 Kč    |
|         |           | <i>Práce dodávky PSV - izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</i>                            |     |       |              |              |                |             |         |                 |             |         |             |              |
| T1021   | 111631500 | Lak asfaltový PENETRAL ALP - 9 kg   | t   |       | 41 580,00 Kč |              |                |             |         | 0,02            | 623,70 Kč   | KD 6/2  | 0,02        | 623,70 Kč    |
| T1022   | 625321340 | Pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERAL (V60S40)   | M2  |       | 107,10 Kč    |              |                |             |         | 10,12           | 1 083,85 Kč | KD 6/2  | 10,12       | 1 083,85 Kč  |
| T1023   | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nătěrem penetračním             | m2  |       | 8,30 Kč      |              |                |             |         | 8,80            | 73,04 Kč    | KD 6/2  | 8,80        | 73,04 Kč     |
| T1024   | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP                       | M2  |       | 84,90 Kč     |              |                |             |         | 8,80            | 747,12 Kč   | KD 6/2  | 8,80        | 747,12 Kč    |
| T1025   | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výškv do 6 m      | t   |       | 951,30 Kč    |              |                |             |         | 0,06            | 55,18 Kč    | KD 6/2  | 0,06        | 55,18 Kč     |

**SŠ technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace**

Soupis provedených prací, dodávek a služeb

SLABOPROUD TRASY - etapa 1

| č. pol. | kód pol.  | Specifikace  | MJ      | SOD   |              |             | ZL 2 - odpočty |             |         | ZL 2 - přípočty |              |         | SOD+ZL1+ZL2 |              |
|---------|-----------|--|---------|-------|--------------|-------------|----------------|-------------|---------|-----------------|--------------|---------|-------------|--------------|
|         |           |  |         | množ. | celkem MJ    | cena celkem | množ.          | cena celkem | č.změny | množ.           | cena celkem  | č.změny | množ.       | cena celkem  |
|         |           | <i>Konstrukce tesarské</i>   |         |       |              |             |                |             |         |                 |              |         |             |              |
| T1026   | 762811811 | Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm  | m2      |       | 36,40 Kč     |             |                |             |         | 8,80            | 320,32 Kč    | KD 6/2  | 8,80        | 320,32 Kč    |
| T1027   | 762822810 | Demontáž stropních trámů z hraneného řeziva průřezové plochy do 144 cm2  | m       |       | 26,70 Kč     |             |                |             |         | 8,80            | 234,96 Kč    | KD 6/2  | 8,80        | 234,96 Kč    |
| T1028   | 762841821 | Demontáž podbíjení obkladů stropů z desek dřevoláskových apod.   | m2      |       | 29,80 Kč     |             |                |             |         | 8,80            | 262,24 Kč    | KD 6/2  | 8,80        | 262,24 Kč    |
|         |           | <i>Konstrukce suché výstavby</i>   |         |       |              |             |                |             |         |                 |              |         |             |              |
| T1029   | 590305700 | Podhled kazetový GYPTONE Base A  | m2      |       | 352,80 Kč    |             |                |             |         | 9,24            | 3 259,87 Kč  | KD 6/2  | 9,24        | 3 259,87 Kč  |
| T1030   | 590306360 | Profil obvodový 19x24 3050 mm  | m       |       | 29,00 Kč     |             |                |             |         | 13,44           | 389,76 Kč    | KD 6/2  | 13,44       | 389,76 Kč    |
| T1031   | 590306400 | Profil příčný T15 600 mm   | m       |       | 37,20 Kč     |             |                |             |         | 29,40           | 1 093,68 Kč  | KD 6/2  | 29,40       | 1 093,68 Kč  |
| T1032   | 590306420 | Profil hlavní T15 3000 mm  | m       |       | 37,20 Kč     |             |                |             |         | 8,40            | 312,48 Kč    | KD 6/2  | 8,40        | 312,48 Kč    |
| T1033   | 590306540 | Vrut typ FN do svislých závěsů 4,8 x 50 /bal. 500 ks/  | tis kus |       | 724,50 Kč    |             |                |             |         | 1,05            | 760,73 Kč    | KD 6/2  | 1,05        | 760,73 Kč    |
| T1034   | 590306560 | Přímý závěs 125 mm bal 100 ks  | ks      |       | 5,10 Kč      |             |                |             |         | 78,75           | 401,63 Kč    | KD 6/2  | 78,75       | 401,63 Kč    |
| T1035   | 590306620 | Rychlozávěs pérový, bal. 100 ks  | kus     |       | 5,20 Kč      |             |                |             |         | 78,75           | 409,50 Kč    | KD 6/2  | 78,75       | 409,50 Kč    |
| T1036   | 590306690 | Drát s okem pro sdk 750 mm   | kus     |       | 5,50 Kč      |             |                |             |         | 78,75           | 433,13 Kč    | KD 6/2  | 78,75       | 433,13 Kč    |
| T1037   | 590306740 | závěs pérový pro hlavní T profil   | kus     |       | 5,20 Kč      |             |                |             |         | 78,75           | 409,50 Kč    | KD 6/2  | 78,75       | 409,50 Kč    |
| T1038   | 763135101 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci  | m2      |       | 323,40 Kč    |             |                |             |         | 8,80            | 2 845,92 Kč  | KD 6/2  | 8,80        | 2 845,92 Kč  |
| T1039   | 998783301 | Přesun hmot tonážní pro sádkoakartonové konstrukce v objektech v do 6 m  | t       |       | 853,70 Kč    |             |                |             |         | 0,13            | 111,83 Kč    | KD 6/2  | 0,13        | 111,83 Kč    |
|         |           | <i>Ventilátor 125 mm, IP44, diagonální ventilátor pro trvalý provoz do kruhového potrubí, montáž vč. zpětné klapky do potrubí, venkovní žaluzie, samostatně jištěný síkový přívod, vypínač, termostat.</i> | kpl     |       | 6 691,70 Kč  |             |                |             |         | 1,00            | 6 691,70 Kč  | KD 6/2  | 1,00        | 6 691,70 Kč  |
|         |           | <i>UPRAVY POVRCHU, PÓDLAHY A OSAZOVÁNÍ VYPLNĚ</i>  |         |       |              |             |                |             |         |                 |              |         |             |              |
| T1041   | 611142001 | Poctažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - vícepráce  | m2      |       | 211,10 Kč    |             |                |             |         | 2,00            | 422,20 Kč    | KD 8    | 2,00        | 422,20 Kč    |
| T1042   | 612323131 | Vapenocementová omítka štuková jednovrstvá hladkých vnitřních stěn nanašena ručně - vícepráce  | m2      |       | 242,60 Kč    |             |                |             |         | 7,00            | 1 698,20 Kč  | KD 8    | 7,00        | 1 698,20 Kč  |
| T1043   | 61242001  | Poctažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - vícepráce  | m2      |       | 183,80 Kč    |             |                |             |         | 6,00            | 1 102,80 Kč  | KD 8    | 6,00        | 1 102,80 Kč  |
|         |           | <i>OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - BOURÁNÍ</i>  |         |       |              |             |                |             |         |                 |              |         |             |              |
| T1044   | 978011191 | Očištění vnitřních omítek MV nebo MVC - vícepráce  | m2      |       | 84,50 Kč     |             |                |             |         | 7,00            | 591,50 Kč    | KD 8    | 7,00        | 591,50 Kč    |
| 35      | 220000035 | Skládkovně a ekologická likvidace inertního materiálu typu: malta vápenná, betonový odpad  | t       |       | 500,00 Kč    |             |                |             |         | 1,00            | 500,00 Kč    | KD 6/2  | 1,00        | 500,00 Kč    |
|         |           | <i>Zednické práce - omítka (okno serverovny)</i>   |         |       |              |             |                |             |         |                 |              |         |             |              |
| T1049   | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanašený celoplošně ručně  | m2      |       | 58,90 Kč     |             |                |             |         | 4,25            | 250,33 Kč    | KD 6/2  | 4,25        | 250,33 Kč    |
| T1050   | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů   | m       |       | 31,60 Kč     |             |                |             |         | 4,00            | 126,40 Kč    | KD 6/2  | 4,00        | 126,40 Kč    |
| T1051   | 622321141 | Vapenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanašena ručně   | m2      |       | 263,60 Kč    |             |                |             |         | 3,91            | 1 030,68 Kč  | KD 6/2  | 3,91        | 1 030,68 Kč  |
| T1052   | 629999030 | Příplatek k omítce vnějších povrchů za provedení omítané plochy do 10 m2   | m2      |       | 17,10 Kč     |             |                |             |         | 3,91            | 66,86 Kč     | KD 6/2  | 3,91        | 66,86 Kč     |
| T1053   | 99        | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6m   | t       |       | 228,90 Kč    |             |                |             |         | 0,14            | 30,90 Kč     | KD 6/2  | 0,14        | 30,90 Kč     |
|         |           | <i>Vodo/instalo - serverovna</i>   |         |       |              |             |                |             |         |                 |              |         |             |              |
| T1054   | 900001170 | Montážní práce a ostatní činnosti - vodo/instalo (serverovna)  | kpl.    |       | 17 010,00 Kč |             |                |             |         | 1,00            | 17 010,00 Kč | KD 6/2  | 1,00        | 17 010,00 Kč |
| T1055   | 10142009  | Kohout kulový 3/4" SKLAD   | ks      |       | 295,50 Kč    |             |                |             |         | 1,00            | 295,50 Kč    | KD 6/2  | 1,00        | 295,50 Kč    |
| T1056   | 10142035  | Kohout kulový 1/2" SKLAD   | ks      |       | 150,60 Kč    |             |                |             |         | 2,00            | 301,20 Kč    | KD 6/2  | 2,00        | 301,20 Kč    |
| T1057   | 10170030  | Těsnění SKLAD  | ks      |       | 5,20 Kč      |             |                |             |         | 3,00            | 15,60 Kč     | KD 6/2  | 3,00        | 15,60 Kč     |
| T1058   | 30110039  | zátky 3/8" 3015  | ks      |       | 27,50 Kč     |             |                |             |         | 2,00            | 55,00 Kč     | KD 6/2  | 2,00        | 55,00 Kč     |
| T1059   | 50150050  | Šroub 3x SKLAD   | ks      |       | 2,30 Kč      |             |                |             |         | 15,00           | 34,50 Kč     | KD 6/2  | 15,00       | 34,50 Kč     |
| T1060   | 50150149  | Hmoždinka 10   | ks      |       | 5,20 Kč      |             |                |             |         | 15,00           | 78,00 Kč     | KD 6/2  | 15,00       | 78,00 Kč     |
| T1061   | 50150250  | Objímka Gabel 3/4" 26-26 SKLAD   | ks      |       | 26,60 Kč     |             |                |             |         | 9,00            | 239,40 Kč    | KD 6/2  | 9,00        | 239,40 Kč    |
| T1062   | 50150260  | Objímka Gabel 1/2" 20-23 SKLAD   | ks      |       | 13,40 Kč     |             |                |             |         | 3,00            | 40,20 Kč     | KD 6/2  | 3,00        | 40,20 Kč     |
| T1063   | 70150001  | PPR koleno 20 90 st  | ks      |       | 8,70 Kč      |             |                |             |         | 7,00            | 60,90 Kč     | KD 6/2  | 7,00        | 60,90 Kč     |
| T1064   | 70150002  | PPR koleno 25 90 st  | ks      |       | 13,50 Kč     |             |                |             |         | 25,00           | 337,50 Kč    | KD 6/2  | 25,00       | 337,50 Kč    |
| T1065   | 70150004  | PPR nátrubek 20  | ks      |       | 8,00 Kč      |             |                |             |         | 2,00            | 16,00 Kč     | KD 6/2  | 2,00        | 16,00 Kč     |
| T1066   | 70150007  | PPR trubka 20PN 16 4m tyč 1/2"   | m       |       | 34,60 Kč     |             |                |             |         | 4,00            | 138,40 Kč    | KD 6/2  | 4,00        | 138,40 Kč    |
| T1067   | 70150007  | PPR trubka 20PN 16 4m tyč 1/2"   | m       |       | 34,70 Kč     |             |                |             |         | 4,00            | 138,80 Kč    | KD 6/2  | 4,00        | 138,80 Kč    |
| T1068   | 70150008  | PPR trubky 25 PN 16 4m tyč 3/4"  | m       |       | 56,80 Kč     |             |                |             |         | 2,00            | 113,60 Kč    | KD 6/2  | 2,00        | 113,60 Kč    |
| T1069   | 70150008  | PPR trubky 25 PN 16 4m tyč 3/4"  | m       |       | 56,80 Kč     |             |                |             |         | 24,00           | 1 363,20 Kč  | KD 6/2  | 24,00       | 1 363,20 Kč  |
| T1070   | 70150019  | PPR T kus 25x20x25   | ks      |       | 16,90 Kč     |             |                |             |         | 2,00            | 33,80 Kč     | KD 6/2  | 2,00        | 33,80 Kč     |

| SŠ technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace |          |   |    |       |           |                        |                |                     |         |                 |             |                     |             |             |                        |
|--|----------|---|----|-------|-----------|------------------------|----------------|---------------------|---------|-----------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------|
| Soupis provedených prací, dodávek a služeb           |          |   |    |       |           |                        |                |                     |         |                 |             |                     |             |             |                        |
| SLABOPROUD TRASY - etapa 1                           |          |   |    |       |           |                        |                |                     |         |                 |             |                     |             |             |                        |
| č. pol.  | kód pol. | Specifikace   | MJ | SOD   |           |                        | ZL 2 - odpočty |                     |         | ZL 2 - přípočty |             |                     | SOD+ZL1+ZL2 |             |                        |
|  |          |   |    | množ. | celkem MJ | cena celkem            | množ.          | cena celkem         | č.změny | množ.           | cena celkem | č.změny             | množ.       | cena celkem |                        |
| T1071  | 70150023 | PPR redukce 25/20 vni/vně                                 | ks |       | 11,00 Kč  |                        |                |                     |         |                 | 2,00        | 22,00 Kč            | KD 6/2      | 2,00        | 22,00 Kč               |
| T1072  | 70150025 | PPR T kus 25x25x25  | ks |       | 13,70 Kč  |                        |                |                     |         |                 | 1,00        | 13,70 Kč            | KD 6/2      | 1,00        | 13,70 Kč               |
| T1073  | 70150115 | PPR nátrubek 25   | ks |       | 11,50 Kč  |                        |                |                     |         |                 | 4,00        | 46,00 Kč            | KD 6/2      | 4,00        | 46,00 Kč               |
| T1074  | 70170001 | HTB koleno 40x87  | ks |       | 29,90 Kč  |                        |                |                     |         |                 | 1,00        | 29,90 Kč            | KD 6/2      | 1,00        | 29,90 Kč               |
| T1075  | 70170003 | HTEM trubka 40x500  | ks |       | 43,50 Kč  |                        |                |                     |         |                 | 1,00        | 43,50 Kč            | KD 6/2      | 1,00        | 43,50 Kč               |
| T1076  | 70170111 | HTU přesuvná spojka 40/nátrubek                           | ks |       | 44,60 Kč  |                        |                |                     |         |                 | 2,00        | 89,20 Kč            | KD 6/2      | 2,00        | 89,20 Kč               |
| T1077  | 70170178 | HTEA odbočka 40x40/57                                     | ks |       | 57,70 Kč  |                        |                |                     |         |                 | 1,00        | 57,70 Kč            | KD 6/2      | 1,00        | 57,70 Kč               |
| T1078  | 70210001 | trubka černá bežešvá 15x2.65 1/2"                         | m  |       | 115,50 Kč |                        |                |                     |         |                 | 6,00        | 693,00 Kč           | KD 6/2      | 6,00        | 693,00 Kč              |
| T1079  | 70210026 | trubka černá bežešvá 25x3.25 1"                           | m  |       | 275,50 Kč |                        |                |                     |         |                 | 4,50        | 1 239,75 Kč         | KD 6/2      | 4,50        | 1 239,75 Kč            |
| T1080  | 70210027 | Gebo spojka 3/4" ocel, PE varna tr.                       | ks |       | 354,50 Kč |                        |                |                     |         |                 | 1,00        | 354,50 Kč           | KD 6/2      | 1,00        | 354,50 Kč              |
| T1081  | 70210028 | nátrubek varný 1/2"                                       | ks |       | 23,70 Kč  |                        |                |                     |         |                 | 2,00        | 47,40 Kč            | KD 6/2      | 2,00        | 47,40 Kč               |
| T1082  | 70210029 | nátrubek varný 3/8"                                       | ks |       | 12,00 Kč  |                        |                |                     |         |                 | 2,00        | 24,00 Kč            | KD 6/2      | 2,00        | 24,00 Kč               |
| T1055  | 70210076 | trubka černá bežešvá 3/5"                                 | m  |       | 59,90 Kč  |                        |                |                     |         |                 | 2,00        | 119,80 Kč           | KD 6/2      | 2,00        | 119,80 Kč              |
| T1056  | 70230124 | žlab pozink (žlábek) 2m                                   | ks |       | 60,60 Kč  |                        |                |                     |         |                 | 18,00       | 1 090,80 Kč         | KD 6/2      | 18,00       | 1 090,80 Kč            |
| T1057  | 70410010 | Páska izolační  | ks |       | 14,20 Kč  |                        |                |                     |         |                 | 2,00        | 28,40 Kč            | KD 6/2      | 2,00        | 28,40 Kč               |
| T1058  | 70410020 | klipsy Miralon (spona)                                    | ks |       | 1,40 Kč   |                        |                |                     |         |                 | 100,00      | 140,00 Kč           | KD 6/2      | 100,00      | 140,00 Kč              |
| T1059  | 70410073 | Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m  |       | 37,60 Kč  |                        |                |                     |         |                 | 6,00        | 225,60 Kč           | KD 6/2      | 6,00        | 225,60 Kč              |
| T1060  | 70410074 | Tubolit DG 28x13  | m  |       | 42,70 Kč  |                        |                |                     |         |                 | 24,00       | 1 024,80 Kč         | KD 6/2      | 24,00       | 1 024,80 Kč            |
| T1061  | 80110029 | sifon pračkový podomítkový bílý                           | ks |       | 89,80 Kč  |                        |                |                     |         |                 | 1,00        | 89,80 Kč            | KD 6/2      | 1,00        | 89,80 Kč               |
| T1062  | 90110171 | plyn  | ks |       | 245,50 Kč |                        |                |                     |         |                 | 1,00        | 245,50 Kč           | KD 6/2      | 1,00        | 245,50 Kč              |
| T1063  | 90110197 | drát svařovací  | kg |       | 203,00 Kč |                        |                |                     |         |                 | 0,75        | 152,25 Kč           | KD 6/2      | 0,75        | 152,25 Kč              |
| T1064  | 90110277 | kotouč flex   | ks |       | 88,10 Kč  |                        |                |                     |         |                 | 1,00        | 88,10 Kč            | KD 6/2      | 1,00        | 88,10 Kč               |
|  |          | <b>Cena celkem</b>  |    |       |           | <b>1 477 172,80 Kč</b> |                | <b>-3 320,00 Kč</b> |         |                 |             | <b>79 240,90 Kč</b> |             |             | <b>1 553 093,70 Kč</b> |



technická hlávkva - rekonstrukce elektroinstalace

Seoupe provedených prací, dodávek a služeb

| Sítinopry - stupeň 1 |           |  | SOD |          |          |            |              |              | ZL 2 - odpoby |              |              | ZL 2 - přípooby |              |              | SOD+ZL1+ZL2 |      |             |              |      |             |           |              |
|----------------------|-----------|--|-----|----------|----------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------|-------------|--------------|------|-------------|-----------|--------------|
| číslo                | klad pol  | Saaitička  | MJ  | mnoz     | jed. mat | celk. mont | jedn. mat    | celk. mat    | celkem MJ     | cena celkem  | DPH          | cena s DPH      | mnoz         | čena celkem  | č.změny     | mnoz | čena celkem | č.změny      | mnoz | cena celkem |           |              |
| 48                   | 040501700 | Samoz. tuzeň 5 10A   | kus | 1,00     |          |            | 126,80 Kč    | 760,80 Kč    | 126,80 Kč     | 760,80 Kč    | 21%          | 159,80 Kč       |              | 920,60 Kč    |             |      | 6,00        | 760,80 Kč    |      |             | 6,00      | 760,80 Kč    |
| 49                   | 040501700 | Montáž rozvaděče, zprohizování, nastavení, vyprohizování, přípooby | kus | 4,00     |          |            | 27,00 Kč     | 1 242,00 Kč  | 27,00 Kč      | 1 242,00 Kč  | 21%          | 280,80 Kč       |              | 1 522,80 Kč  |             |      | 4,00        | 1 242,00 Kč  |      |             | 4,00      | 1 242,00 Kč  |
| 49                   | 040501700 | Samoz. tuzeň 6 10A   | kus | 4,00     |          |            | 102,70 Kč    | 4 724,20 Kč  | 102,70 Kč     | 4 724,20 Kč  | 21%          | 992,10 Kč       |              | 5 716,30 Kč  |             |      | 4,00        | 4 724,20 Kč  |      |             | 4,00      | 4 724,20 Kč  |
| 49                   | 040501700 | Montáž rozvaděče, zprohizování, nastavení, vyprohizování, přípooby | kus | 3,00     |          |            | 28,70 Kč     | 975,80 Kč    | 28,70 Kč      | 975,80 Kč    | 21%          | 204,90 Kč       |              | 1 180,70 Kč  |             |      | 3,00        | 975,80 Kč    |      |             | 3,00      | 975,80 Kč    |
| 49                   | 040501700 | Samoz. tuzeň 7 10A   | kus | 3,00     |          |            | 132,20 Kč    | 4 494,80 Kč  | 132,20 Kč     | 4 494,80 Kč  | 21%          | 934,90 Kč       |              | 5 429,70 Kč  |             |      | 3,00        | 4 494,80 Kč  |      |             | 3,00      | 4 494,80 Kč  |
| 119                  | 010111002 | Montáž rozvaděče, zprohizování, nastavení, vyprohizování, přípooby | kus | 1,00     |          |            | 80,60 Kč     | 1 289,60 Kč  | 80,60 Kč      | 1 289,60 Kč  | 21%          | 270,80 Kč       |              | 1 560,40 Kč  |             |      | 1,00        | 1 289,60 Kč  |      |             | 1,00      | 1 289,60 Kč  |
| 119                  | 040501700 | Samoz. tuzeň 8 10A   | kus | 1,00     |          |            | 59,00 Kč     | 885,00 Kč    | 59,00 Kč      | 885,00 Kč    | 21%          | 185,90 Kč       |              | 1 070,90 Kč  |             |      | 1,00        | 885,00 Kč    |      |             | 1,00      | 885,00 Kč    |
| 119                  | 040501700 | Samoz. tuzeň 9 10A   | kus | 1,00     |          |            | 830,50 Kč    | 830,50 Kč    | 830,50 Kč     | 830,50 Kč    | 21%          | 174,40 Kč       |              | 1 004,90 Kč  |             |      | 1,00        | 830,50 Kč    |      |             | 1,00      | 830,50 Kč    |
| 119                  | 040501700 | Montáž rozvaděče, zprohizování, nastavení, vyprohizování, přípooby | kus | 30,00    |          |            | 49,30 Kč     | 17 748,00 Kč | 49,30 Kč      | 17 748,00 Kč | 21%          | 3 727,10 Kč     |              | 21 475,10 Kč |             |      | 30,00       | 17 748,00 Kč |      |             | 30,00     | 17 748,00 Kč |
| 119                  | 040501700 | Samoz. tuzeň 10A   | kus | 243,00   |          |            | 99,80 Kč     | 24 351,20 Kč | 99,80 Kč      | 24 351,20 Kč | 21%          | 5 113,80 Kč     |              | 29 465,00 Kč |             |      | 243,00      | 24 351,20 Kč |      |             | 243,00    | 24 351,20 Kč |
| 119                  | 040501700 | Samoz. tuzeň 11A   | kus | 4,00     |          |            | 90,60 Kč     | 3 986,40 Kč  | 90,60 Kč      | 3 986,40 Kč  | 21%          | 837,10 Kč       |              | 4 823,50 Kč  |             |      | 4,00        | 3 986,40 Kč  |      |             | 4,00      | 3 986,40 Kč  |
| 119                  | 040501700 | Samoz. tuzeň 12A   | kus | 21,00    |          |            | 581,80 Kč    | 12 217,80 Kč | 581,80 Kč     | 12 217,80 Kč | 21%          | 2 565,70 Kč     |              | 14 783,50 Kč |             |      | 21,00       | 12 217,80 Kč |      |             | 21,00     | 12 217,80 Kč |
| 50                   | 040501700 | Samoz. tuzeň 13A   | kus | 5,00     |          |            | 659,10 Kč    | 33 614,10 Kč | 659,10 Kč     | 33 614,10 Kč | 21%          | 7 059,00 Kč     |              | 40 673,10 Kč |             |      | 5,00        | 33 614,10 Kč |      |             | 5,00      | 33 614,10 Kč |
| 170                  | 020111100 | Montáž rozvaděče, zprohizování, nastavení, vyprohizování, přípooby | kus | 8,00     |          |            | 74,80 Kč     | 598,40 Kč    | 74,80 Kč      | 598,40 Kč    | 21%          | 125,70 Kč       |              | 724,10 Kč    |             |      | 8,00        | 598,40 Kč    |      |             | 8,00      | 598,40 Kč    |
| 170                  | 020111100 | Samoz. tuzeň 14A   | kus | 9,00     |          |            | 184,80 Kč    | 1 478,40 Kč  | 184,80 Kč     | 1 478,40 Kč  | 21%          | 310,50 Kč       |              | 1 788,90 Kč  |             |      | 9,00        | 1 478,40 Kč  |      |             | 9,00      | 1 478,40 Kč  |
| 170                  | 020111100 | Montáž rozvaděče, zprohizování, nastavení, vyprohizování, přípooby | kus | 9,00     |          |            | 105,00 Kč    | 945,00 Kč    | 105,00 Kč     | 945,00 Kč    | 21%          | 198,50 Kč       |              | 1 143,50 Kč  |             |      | 9,00        | 945,00 Kč    |      |             | 9,00      | 945,00 Kč    |
| 170                  | 020111100 | Samoz. tuzeň 15A   | kus | 9,00     |          |            | 181,00 Kč    | 905,00 Kč    | 181,00 Kč     | 905,00 Kč    | 21%          | 190,10 Kč       |              | 1 095,10 Kč  |             |      | 9,00        | 905,00 Kč    |      |             | 9,00      | 905,00 Kč    |
| 170                  | 020111100 | Montáž rozvaděče, zprohizování, nastavení, vyprohizování, přípooby | kus | 1,00     |          |            | 528,00 Kč    | 528,00 Kč    | 528,00 Kč     | 528,00 Kč    | 21%          | 110,80 Kč       |              | 638,80 Kč    |             |      | 1,00        | 528,00 Kč    |      |             | 1,00      | 528,00 Kč    |
| 170                  | 020111100 | Samoz. tuzeň 16A   | kus | 23,00    |          |            | 23,30 Kč     | 675,90 Kč    | 23,30 Kč      | 675,90 Kč    | 21%          | 1 419,00 Kč     |              | 8 176,00 Kč  |             |      | 23,00       | 675,90 Kč    |      |             | 23,00     | 675,90 Kč    |
| 170                  | 020111100 | Montáž rozvaděče, zprohizování, nastavení, vyprohizování, přípooby | kus | 17,00    |          |            | 31,00 Kč     | 28 017,92 Kč | 31,00 Kč      | 28 017,92 Kč | 21%          | 5 893,80 Kč     |              | 33 911,72 Kč |             |      | 17,00       | 28 017,92 Kč |      |             | 17,00     | 28 017,92 Kč |
| 170                  | 020111100 | Samoz. tuzeň 17A   | kus | 19,00    |          |            | 24,90 Kč     | 373,50 Kč    | 24,90 Kč      | 373,50 Kč    | 21%          | 78,40 Kč        |              | 451,90 Kč    |             |      | 19,00       | 373,50 Kč    |      |             | 19,00     | 373,50 Kč    |
| 170                  | 020111100 | Montáž rozvaděče, zprohizování, nastavení, vyprohizování, přípooby | kus | 14,00    |          |            | 215,50 Kč    | 3 448,00 Kč  | 215,50 Kč     | 3 448,00 Kč  | 21%          | 724,10 Kč       |              | 4 172,10 Kč  |             |      | 14,00       | 3 448,00 Kč  |      |             | 14,00     | 3 448,00 Kč  |
| 170                  | 020111100 | Samoz. tuzeň 18A   | kus | 13,00    |          |            | 17,70 Kč     | 23 364,00 Kč | 17,70 Kč      | 23 364,00 Kč | 21%          | 4 906,40 Kč     |              | 28 270,40 Kč |             |      | 13,00       | 23 364,00 Kč |      |             | 13,00     | 23 364,00 Kč |
| 170                  | 020111100 | Montáž rozvaděče, zprohizování, nastavení, vyprohizování, přípooby | kus | 1,00     |          |            | 6,90 Kč      | 9 563,40 Kč  | 6,90 Kč       | 9 563,40 Kč  | 21%          | 2 008,30 Kč     |              | 11 571,70 Kč |             |      | 1,00        | 9 563,40 Kč  |      |             | 1,00      | 9 563,40 Kč  |
| 170                  | 020111100 | Samoz. tuzeň 19A   | kus | 43,00    |          |            | 17,70 Kč     | 708,00 Kč    | 17,70 Kč      | 708,00 Kč    | 21%          | 148,70 Kč       |              | 856,70 Kč    |             |      | 43,00       | 708,00 Kč    |      |             | 43,00     | 708,00 Kč    |
| 170                  | 020111100 | Montáž rozvaděče, zprohizování, nastavení, vyprohizování, přípooby | kus | 4,00     |          |            | 462,00 Kč    | 11,00 Kč     | 462,00 Kč     | 11,00 Kč     | 97,00 Kč     |                 | 59,00 Kč     |              |             | 4,00 | 462,00 Kč   |              |      | 4,00        | 462,00 Kč |              |
| 170                  | 020111100 | Samoz. tuzeň 20A   | kus | 3 375,00 |          |            | 17,70 Kč     | 66 375,00 Kč | 17,70 Kč      | 66 375,00 Kč | 21%          | 13 938,80 Kč    |              | 80 313,80 Kč |             |      | 3 375,00    | 66 375,00 Kč |      |             | 3 375,00  | 66 375,00 Kč |
| 70                   | 041100000 | Kabelový systém 3x2x1,5 mm <sup>2</sup>                            | kus | 9,40 Kč  |          |            | 37 012,50 Kč | 9,40 Kč      | 37 012,50 Kč  | 21%          | 7 772,60 Kč  |                 | 44 785,10 Kč |              |             |      | 9,40        | 37 012,50 Kč |      |             | 9,40      | 37 012,50 Kč |
| 70                   | 041100000 | Montáž mediálního kabelu 3x2x1,5 mm <sup>2</sup>                   | kus | 4 382,50 |          |            | 17,70 Kč     | 77 526,00 Kč | 17,70 Kč      | 77 526,00 Kč | 21%          | 16 280,50 Kč    |              | 93 806,50 Kč |             |      | 4 382,50    | 77 526,00 Kč |      |             | 4 382,50  | 77 526,00 Kč |
| 71                   | 041100000 | Kabelový systém 3x2x2,5 mm <sup>2</sup>                            | kus | 15,20 Kč |          |            | 69 896,97 Kč | 15,20 Kč     | 69 896,97 Kč  | 21%          | 14 678,40 Kč |                 | 84 575,37 Kč |              |             |      | 15,20       | 69 896,97 Kč |      |             | 15,20     | 69 896,97 Kč |
| 71                   | 041100000 | Montáž mediálního kabelu 3x2x2,5 mm <sup>2</sup>                   | kus | 9 306    |          |            | 17,70 Kč     | 531,00 Kč    | 17,70 Kč      | 531,00 Kč    | 21%          | 111,50 Kč       |              | 642,50 Kč    |             |      | 9 306       | 531,00 Kč    |      |             | 9 306     | 531,00 Kč    |
| 100                  | 041100000 | Kabelový systém 3x2x4 mm <sup>2</sup>                              | kus | 25,60 Kč |          |            | 819,20 Kč    | 25,60 Kč     | 819,20 Kč     | 21%          | 172,00 Kč    |                 | 991,20 Kč    |              |             |      | 25,60       | 819,20 Kč    |      |             | 25,60     | 819,20 Kč    |
| 100                  | 041100000 | Montáž mediálního kabelu 3x2x4 mm <sup>2</sup>                     | kus | 42,00    |          |            | 17,70 Kč     | 7 434,00 Kč  | 17,70 Kč      | 7 434,00 Kč  | 21%          | 1 561,10 Kč     |              | 8 995,10 Kč  |             |      | 42,00       | 7 434,00 Kč  |      |             | 42,00     | 7 434,00 Kč  |
| 72                   | 041100000 | Kabelový systém 3x2x6 mm <sup>2</sup>                              | kus | 13,00 Kč |          |            | 5 769,24 Kč  | 13,00 Kč     | 5 769,24 Kč   | 21%          | 1 211,50 Kč  |                 | 6 980,74 Kč  |              |             |      | 13,00       | 5 769,24 Kč  |      |             | 13,00     | 5 769,24 Kč  |
| 170                  | 041100000 | Montáž mediálního kabelu 3x2x6 mm <sup>2</sup>                     | kus | 29 300   |          |            | 6 048,00 Kč  | 6 048,00 Kč  | 6 048,00 Kč   | 6 048,00 Kč  | 21%          | 1 270,10 Kč     |              | 7 318,10 Kč  |             |      | 29 300      | 6 048,00 Kč  |      |             | 29 300    | 6 048,00 Kč  |
| 170                  | 041100000 | Kabelový systém 3x2x10 mm <sup>2</sup>                             | kus | 350,00   |          |            | 20 361,60 Kč | 60,60 Kč     | 20 361,60 Kč  | 21%          | 4 275,90 Kč  |                 | 24 637,50 Kč |              |             |      | 350,00      | 20 361,60 Kč |      |             | 350,00    | 20 361,60 Kč |
| 20                   | 041100000 | Kabelový systém 3x2x16 mm <sup>2</sup>                             | kus | 20,00    |          |            | 4 598,00 Kč  | 20,00 Kč     | 4 598,00 Kč   | 21%          | 965,60 Kč    |                 | 5 563,60 Kč  |              |             |      | 20,00       | 4 598,00 Kč  |      |             | 20,00     | 4 598,00 Kč  |
| 170                  | 041100000 | Montáž mediálního kabelu 3x2x16 mm <sup>2</sup>                    | kus | 221,95   |          |            | 97,60 Kč     | 22 628,17 Kč | 97,60 Kč      | 22 628,17 Kč | 21%          | 4 751,90 Kč     |              | 27 380,07 Kč |             |      | 221,95      | 22 628,17 Kč |      |             | 221,95    | 22 628,17 Kč |
| 170                  | 041100000 | Kabelový systém 3x2x25 mm <sup>2</sup>                             | kus | 24,00    |          |            | 6 474,00 Kč  | 24,00 Kč     | 6 474,00 Kč   | 21%          | 1 359,50 Kč  |                 | 7 833,50 Kč  |              |             |      | 24,00       | 6 474,00 Kč  |      |             | 24,00     | 6 474,00 Kč  |
| 79                   | 041100000 | Kabelový systém 3x2x35 mm <sup>2</sup>                             | kus | 273,00   |          |            | 159,00 Kč    | 43 407,00 Kč | 159,00 Kč     | 43 407,00 Kč | 21%          | 9 115,50 Kč     |              | 52 522,50 Kč |             |      | 273,00      | 43 407,00 Kč |      |             | 273,00    | 43 407,00 Kč |
| 75                   | 041100000 | Kabelový systém 3x2x50 mm <sup>2</sup>                             | kus | 9 204,00 |          |            | 17,70 Kč     | 9 204,00 Kč  | 17,70 Kč      | 9 204,00 Kč  | 21%          | 1 932,80 Kč     |              | 11 136,80 Kč |             |      | 9 204,00    | 9 204,00 Kč  |      |             | 9 204,00  | 9 204,00 Kč  |
| 20                   | 041100000 | Kabelový systém 3x2x70 mm <sup>2</sup>                             | kus | 54,00    |          |            | 15,40 Kč     | 8 408,40 Kč  | 15,40 Kč      | 8 408,40 Kč  | 21%          | 1 765,80 Kč     |              | 10 174,20 Kč |             |      | 54,00       | 8 408,40 Kč  |      |             | 54,00     | 8 408,40 Kč  |
| 20                   | 041100000 | Montáž mediálního kabelu 3x2x70 mm <sup>2</sup>                    | kus | 18,70 Kč |          |            | 3 366,00 Kč  | 18,70 Kč     | 3 366,00 Kč   | 21%          | 706,90 Kč    |                 | 4 072,90 Kč  |              |             |      | 18,70       | 3 366,00 Kč  |      |             | 18,70     | 3 366,00 Kč  |
| 20                   | 041100000 | Kabelový systém 3x2x95 mm <sup>2</sup>                             | kus | 26,30    |          |            | 2 104,00 Kč  | 26,30 Kč     | 2 104,00 Kč   | 21%          | 441,80 Kč    |                 | 2 545,80 Kč  |              |             |      | 26,30       | 2 104,00 Kč  |      |             | 26,30     | 2 104,00 Kč  |
| 20                   | 041100000 | Montáž mediálního kabelu 3x2x95 mm <sup>2</sup>                    | kus | 1 693,30 |          |            | 17,70 Kč     | 2 920,50 Kč  | 17,70 Kč      | 2 920,50 Kč  | 21%          | 613,30 Kč       |              | 3 533,80 Kč  |             |      | 1 693,30    | 2 920,50 Kč  |      |             | 1 693,30  | 2 920,50 Kč  |
| 170                  | 041100000 | Kabelový systém 3x2x120 mm <sup>2</sup>                            | kus | 67,30    |          |            | 4 325,00 Kč  | 25,00 Kč     | 4 325,00 Kč   | 21%          | 908,30 Kč    |                 | 5 233,30 Kč  |              |             |      | 67,30       | 4 325,00 Kč  |      |             | 67,30     | 4 325,00 Kč  |
| 170                  | 041100000 | Montáž mediálního kabelu 3x2x120 mm <sup>2</sup>                   | kus | 29,90    |          |            | 17,70 Kč     | 527,80 Kč    | 17,70 Kč      | 527,80 Kč    | 21%          | 112,90 Kč       |              | 640,70 Kč    |             |      | 29,90       | 527,80 Kč    |      |             | 29,90     | 527,80 Kč    |
| 180                  | 041100000 | Kabelový systém 3x2x150 mm <sup>2</sup>                            | kus | 25,00    |          |            | 650,00 Kč    | 25,00 Kč     | 650,00 Kč     | 21%          | 136,50 Kč    |                 | 786,50 Kč    |              |             |      | 25,00       | 650,00 Kč    |      |             | 25,00     | 650,00 Kč    |
| 170                  | 041100000 | Montáž mediálního kabelu 3x2x150 mm <sup>2</sup>                   | kus | 49,00    |          |            | 37,50 Kč</   |              |               |              |              |                 |              |              |             |      |             |              |      |             |           |              |

SŠ technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace

Seznam provedených prací, dodávek a služeb

| č. poz.            | kód pol.  | specifikace  | MJ | SOD      |           |                        |            | DPH                    | ŽL 2 - osobní |                      |             | ŽL 2 - přísošy         |              |                       | SOD+ŽL1+ŽL2 |                      |                        |
|--------------------|-----------|--|----|----------|-----------|------------------------|------------|------------------------|---------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|----------------------|------------------------|
|                    |           |  |    | mmoz.    | jed. man. | celk. mont.            | jedn. mat. |                        | celk. mat.    | celkem MJ            | cena celkem | mmoz.                  | cena celkem  | změny                 | mmoz.       | cena celkem          | změny                  |
| 112                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | km | 2,00     |           | 277,00 Kč              |            | 554,00 Kč              | 277,00 Kč     | 554,00 Kč            | 21%         | 116,30 Kč              | 670,30 Kč    |                       | 2,00        | 554,00 Kč            |                        |
| 113                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | m  | 190,00   |           | 26,20 Kč               |            | 4 716,00 Kč            | 26,20 Kč      | 4 716,00 Kč          | 21%         | 990,40 Kč              | 5 706,40 Kč  |                       | 190,00      | 4 427,80 Kč          |                        |
| 114                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | m  | 210,00   |           | 17,10 Kč               |            | 3 591,00 Kč            | 17,10 Kč      | 3 591,00 Kč          | 21%         | 754,10 Kč              | 4 345,10 Kč  |                       | 210,00      | 2 736,00 Kč          |                        |
| 117                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | m  | 190,00   |           | 56,70 Kč               |            | 10 026,00 Kč           | 56,70 Kč      | 10 026,00 Kč         | 21%         | 2 105,50 Kč            | 12 131,50 Kč |                       | 190,00      | 10 026,00 Kč         |                        |
| 118                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | m  | 22,00    |           | 146,00 Kč              |            | 3 212,00 Kč            | 146,00 Kč     | 3 212,00 Kč          | 21%         | 674,50 Kč              | 3 886,50 Kč  |                       | 22,00       | 3 212,00 Kč          |                        |
| 119                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | m  | 11,00    |           | 405,00 Kč              |            | 4 455,00 Kč            | 405,00 Kč     | 4 455,00 Kč          | 21%         | 935,60 Kč              | 5 390,60 Kč  |                       | 11,00       | 4 455,00 Kč          |                        |
| 120                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | m2 | 62,00    |           | 8,00 Kč                |            | 496,00 Kč              | 8,00 Kč       | 496,00 Kč            | 21%         | 104,20 Kč              | 600,20 Kč    |                       | 62,00       | 496,00 Kč            |                        |
| 121                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | m2 | 25,00    |           | 27,00 Kč               |            | 675,00 Kč              | 27,00 Kč      | 675,00 Kč            | 21%         | 141,80 Kč              | 816,80 Kč    |                       | 25,00       | 675,00 Kč            |                        |
| 122                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | m2 | 12,00    |           | 19,90 Kč               |            | 238,80 Kč              | 19,90 Kč      | 238,80 Kč            | 21%         | 50,10 Kč               | 288,90 Kč    |                       | 12,00       | 238,80 Kč            |                        |
| 123                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | m2 | 6,00     |           | 51,90 Kč               |            | 311,40 Kč              | 51,90 Kč      | 311,40 Kč            | 21%         | 65,40 Kč               | 376,80 Kč    |                       | 6,00        | 311,40 Kč            |                        |
| 124                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | m2 | 30,00    |           | 264,00 Kč              |            | 7 920,00 Kč            | 264,00 Kč     | 7 920,00 Kč          | 21%         | 1 663,20 Kč            | 9 583,20 Kč  |                       | 30,00       | 7 920,00 Kč          |                        |
| 125                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | m2 | 12,00    |           | 380,00 Kč              |            | 4 560,00 Kč            | 380,00 Kč     | 4 560,00 Kč          | 21%         | 957,60 Kč              | 5 517,60 Kč  |                       | 12,00       | 4 560,00 Kč          |                        |
| 126                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | m2 | 10,00    |           | 200,00 Kč              |            | 2 000,00 Kč            | 200,00 Kč     | 2 000,00 Kč          | 21%         | 420,00 Kč              | 2 420,00 Kč  |                       | 10,00       | 2 000,00 Kč          |                        |
| 127                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | m  | 180,00   |           | 25,00 Kč               |            | 4 500,00 Kč            | 25,00 Kč      | 4 500,00 Kč          | 21%         | 945,00 Kč              | 5 445,00 Kč  |                       | 180,00      | 4 500,00 Kč          |                        |
| 128                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | m  | 190,00   |           | 22,00 Kč               |            | 3 960,00 Kč            | 22,00 Kč      | 3 960,00 Kč          | 21%         | 831,60 Kč              | 4 791,60 Kč  |                       | 190,00      | 3 960,00 Kč          |                        |
| 129                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | km |          |           | 438,00 Kč              |            | 438,00 Kč              |               | 438,00 Kč            | 21%         |                        | 438,00 Kč    |                       |             | 405,00 Kč            |                        |
| 130                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | km |          |           | 7 210,00 Kč            |            | 7 210,00 Kč            |               | 7 210,00 Kč          | 21%         |                        | 7 210,00 Kč  |                       |             | 7 210,00 Kč          |                        |
| 131                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | km |          |           | 950,00 Kč              |            | 950,00 Kč              |               | 950,00 Kč            | 21%         |                        | 950,00 Kč    |                       |             | 950,00 Kč            |                        |
| 132                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | m  | 141,00   |           | 143,00 Kč              |            | 201,63 Kč              |               | 201,63 Kč            | 21%         |                        | 201,63 Kč    |                       |             | 1 269,00 Kč          |                        |
| 133                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | m  | 229,00   |           | 229,00 Kč              |            | 229,00 Kč              |               | 229,00 Kč            | 21%         |                        | 229,00 Kč    |                       |             | 2 025,00 Kč          |                        |
| 134                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | m  | 171,00   |           | 171,00 Kč              |            | 171,00 Kč              |               | 171,00 Kč            | 21%         |                        | 171,00 Kč    |                       |             | 1 539,00 Kč          |                        |
| 135                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | m2 | 6 920,00 |           | 6 920,00 Kč            |            | 6 920,00 Kč            |               | 6 920,00 Kč          | 21%         |                        | 6 920,00 Kč  |                       |             | 11 625,60 Kč         |                        |
| 136                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | m  | 143,00   |           | 143,00 Kč              |            | 143,00 Kč              |               | 143,00 Kč            | 21%         |                        | 143,00 Kč    |                       |             | 4 290,00 Kč          |                        |
| 137                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | m  | 190,00   |           | 190,00 Kč              |            | 190,00 Kč              |               | 190,00 Kč            | 21%         |                        | 190,00 Kč    |                       |             | 3 825,00 Kč          |                        |
| 138                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | m  | 280,00   |           | 280,00 Kč              |            | 280,00 Kč              |               | 280,00 Kč            | 21%         |                        | 280,00 Kč    |                       |             | 1 125,00 Kč          |                        |
| 139                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | m  | 269,00   |           | 269,00 Kč              |            | 269,00 Kč              |               | 269,00 Kč            | 21%         |                        | 269,00 Kč    |                       |             | 8 844,00 Kč          |                        |
| 140                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | m  | 134,00   |           | 134,00 Kč              |            | 134,00 Kč              |               | 134,00 Kč            | 21%         |                        | 134,00 Kč    |                       |             | 1 072,00 Kč          |                        |
| 141                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | m2 | 105,00   |           | 105,00 Kč              |            | 105,00 Kč              |               | 105,00 Kč            | 21%         |                        | 105,00 Kč    |                       |             | 3 034,50 Kč          |                        |
| 142                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | m  | 26,00    |           | 26,00 Kč               |            | 26,00 Kč               |               | 26,00 Kč             | 21%         |                        | 26,00 Kč     |                       |             | 7 637,40 Kč          |                        |
| 143                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | m  | 443,00   |           | 443,00 Kč              |            | 443,00 Kč              |               | 443,00 Kč            | 21%         |                        | 443,00 Kč    |                       |             | 13 290,00 Kč         |                        |
| 144                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | m  | 16,00    |           | 16,00 Kč               |            | 16,00 Kč               |               | 16,00 Kč             | 21%         |                        | 16,00 Kč     |                       |             | 3 528,00 Kč          |                        |
| 145                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | m2 | 4 870,00 |           | 4 870,00 Kč            |            | 4 870,00 Kč            |               | 4 870,00 Kč          | 21%         |                        | 4 870,00 Kč  |                       |             | 4 570,00 Kč          |                        |
| 146                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | m2 | 32,00    |           | 32,00 Kč               |            | 32,00 Kč               |               | 32,00 Kč             | 21%         |                        | 32,00 Kč     |                       |             | 1 584,00 Kč          |                        |
| 147                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | km |          |           | 2 194,50 Kč            |            | 2 194,50 Kč            |               | 2 194,50 Kč          | 21%         |                        | 2 194,50 Kč  |                       |             | 19 723,50 Kč         |                        |
| 148                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | km |          |           | 4 024,40 Kč            |            | 4 024,40 Kč            |               | 4 024,40 Kč          | 21%         |                        | 4 024,40 Kč  |                       |             | 20 122,00 Kč         |                        |
| 149                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | km |          |           | 2 457,10 Kč            |            | 2 457,10 Kč            |               | 2 457,10 Kč          | 21%         |                        | 2 457,10 Kč  |                       |             | 4 914,20 Kč          |                        |
| 150                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | km |          |           | 1 600,90 Kč            |            | 1 600,90 Kč            |               | 1 600,90 Kč          | 21%         |                        | 1 600,90 Kč  |                       |             | 3 001,60 Kč          |                        |
| 151                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | km |          |           | 1 676,90 Kč            |            | 1 676,90 Kč            |               | 1 676,90 Kč          | 21%         |                        | 1 676,90 Kč  |                       |             | 7 703,60 Kč          |                        |
| 152                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | km |          |           | 1 514,10 Kč            |            | 1 514,10 Kč            |               | 1 514,10 Kč          | 21%         |                        | 1 514,10 Kč  |                       |             | 68 134,50 Kč         |                        |
| 153                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | km |          |           | 1 779,90 Kč            |            | 1 779,90 Kč            |               | 1 779,90 Kč          | 21%         |                        | 1 779,90 Kč  |                       |             | 167 301,20 Kč        |                        |
| 154                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | km |          |           | 3 068,10 Kč            |            | 3 068,10 Kč            |               | 3 068,10 Kč          | 21%         |                        | 3 068,10 Kč  |                       |             | 6 136,20 Kč          |                        |
| 155                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | km |          |           | 3 068,10 Kč            |            | 3 068,10 Kč            |               | 3 068,10 Kč          | 21%         |                        | 3 068,10 Kč  |                       |             | 6 136,20 Kč          |                        |
| 156                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | km |          |           | 1 045,30 Kč            |            | 1 045,30 Kč            |               | 1 045,30 Kč          | 21%         |                        | 1 045,30 Kč  |                       |             | 49 003,80 Kč         |                        |
| 157                | 400000000 | Čistota povrchů po tření abrazivním prostředkem do 10 cm a šířkou 150 cm | km |          |           | 9 500,00 Kč            |            | 9 500,00 Kč            |               | 9 500,00 Kč          | 21%         |                        | 9 500,00 Kč  |                       |             | 9 500,00 Kč          |                        |
| <b>Cena celkem</b> |           |  |    |          |           | <b>2 215 699,94 Kč</b> |            | <b>2 215 699,94 Kč</b> |               | <b>465 298,00 Kč</b> |             | <b>2 680 997,94 Kč</b> |              | <b>-360 397,00 Kč</b> |             | <b>361 676,80 Kč</b> | <b>2 278 856,54 Kč</b> |