



Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 2022/OBN/0182

uzavřené dne 10. 2. 2022 mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renátou Chmelovou, starostkou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

Zhotovitel:

Tomáš Miškovský

ŽL vydán ÚMČ Praha 10

se sídlem Kišinevská 670/14, 100 00 Praha 10

IČO: 16914431

DIČ: CZ6407040310

bankovní spojení: Česká spořitelna

č. účtu: [redacted]

(dále jen z h o t o v i t e l)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je **oprava volného bytu č. 4, přesná specifikace místa díla č.p. 999, k.ú. Vršovice, ul. 28. pluku 52, Praha 10**, kde se z důvodu provedení nutných oprav upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1. Čas plnění se nemění.

II.

Cena plnění

| | |
|---|----------------------|
| Méně práce: | 12 260,00 Kč |
| Více práce: | 17 629,00 Kč |
| Cena plnění se zvyšuje o částku | 5 369,00 Kč, bez DPH |
| která je dána přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 | |
| Cena celkem bez DPH | 488 858,71 Kč |

(slovy: čtyřistaosmdesátosmtisícossmpadesátosm 71/100 korun českých)

DPH ze základu 488 858,71 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží dvě paré.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 30-03-2022

.....
objednatel :



TOMÁŠ MIŠKOVSKÝ - TOMI
Správavitostí
K
100 00ovice
IČO: 1691407040310
.....
zhotovitel

PRÍLOHA č. 1

| Cenová kalkulace | | | | | |
|---|---|--|---|--------------|---------------------|
| Vícepráce a méněpráce - oprava volného bytu č. 4 | | | | | |
| 28. pluku 52, Praha 10 | | | | | |
| Vícepráce: | | | | | |
| Materiál: | | | | | |
| Indukční dvojvaříč | 1 | | x | 6 460,00 Kč | 6 460,00 Kč |
| Instalační materiál průměr 150, 110 HT a odbočky | 1 | | x | 989,00 Kč | 989,00 Kč |
| Beton PB1 | 6 | | x | 120,00 Kč | 720,00 Kč |
| Celkem | | | | | 8 169,00 Kč |
| Práce: | | | | | |
| Bourací práce strop | 1 | | x | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| Instalační práce - zhotovení odbočky průměr 110 pro WC do stávající domové kanalizace | 1 | | x | 7 960,00 Kč | 7 960,00 Kč |
| Celkem | | | | | 9 460,00 Kč |
| Celkem - vícepráce | | | | | 17 629,00 Kč |
| Méněpráce: | | | | | |
| Materiál: | | | | | |
| Sporák plynový Mora | 1 | | x | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| Okno dřevěné | 1 | | x | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| Celkem | | | | | 11 000,00 Kč |
| Práce: | | | | | |
| Méněpráce | 1 | | x | 1 260,00 Kč | 1 260,00 Kč |
| Celkem | | | | | 1 260,00 Kč |
| Celkem - méněpráce | | | | | 12 260,00 Kč |
| Sumarizace: | | | | | |
| Vícepráce | | | | | 17 629,00 Kč |
| Méněpráce | | | | | 12 260,00 Kč |
| Vícepráce celkem bez DPH | | | | | 5 369,00 Kč |
| Vystavil Tomáš Miškovský | | | | | |

S předloženou cenovou nabídkou na vícepráce a méněpráce souhlasím, ceny odpovídají současným cenovým hladinám a jsou v místě a čase běžné.



