



MHMPXPHYSDAO

Stejnopis č.: 1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ke stavbě č. 0134 „TV Dolní Počernice, etapa 0028 Lávky přes Rokytku – PD, AD, GZ, průzkum

(dále jen jako „Dodatek“)

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/06/000703/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 16 227 01

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ 00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
jednající: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 2994
bankovní spojení: ČSOB, a. s., Praha 2
číslo účtu: 474022543/0300
jednající: Ing. Václav Hvízdal, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jen jako „Smluvní strana“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem Dodatku je změna v zastupující osobě, kdy ředitelem odboru investičního je Ing. Petr Kalina, MBA.
2. Z důvodu, že provozovatel distribuční soustavy převedl v souladu s článkem 3. smlouvy č. INO/21/08/006906/2020 povinnost zajištění projektové dokumentace v rámci provedení přeložky na žadatele o přeložku, tedy Hlavní město Prahu, rozšiřuje se předmět smlouvy o doplnění projektové dokumentace pro zadání stavby (dále jen „DPS“). Jedná se o přeložku zařízení distribuční soustavy PRE Distribuce a s tím i související inženýrská činnost spočívající v projednání projektu v rámci koordinace majetkoprávních vztahů Smlouvy o služebnosti na kabelovou trasu.
3. Cena díla se mění takto:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Původní cena dle SoD	688 500,00 Kč	144 585,00 Kč	833 085,00 Kč
Z toho:			
a) Geodetické zaměření	30 000,00 Kč	6 300,00 Kč	36 300,00 Kč
b) Geologický průzkum	30 000,00 Kč	6 300,00 Kč	36 300,00 Kč
I. fáze DÚR	140 000,00 Kč	29 400,00 Kč	169 400,00 Kč
II. fáze DSP	218 500,00 Kč	45 885,00 Kč	264 385,00 Kč
III. fáze - DPS	228 000,00 Kč	47 880,00 Kč	275 880,00 Kč
Navýšení III. fáze - DSP	142 220,00 Kč	29 866,20 Kč	172 086,20 Kč
IV. fáze – AD	42 000,00 Kč	8 820,00 Kč	50 820,00 Kč
Nová cena celkem vč. Dodatku č. 1	830 720,00 Kč	174 451,20 Kč	1 005 17,20 Kč
Z toho uhrazeno :			
a) Geodetické zaměření	30 000,00 Kč	6 300,00 Kč	36 300,00 Kč
b) Geologický průzkum	30 000,00 Kč	6 300,00 Kč	36 300,00 Kč
I. fáze DÚR	140 000,00 Kč	29 400,00 Kč	169 400,00 Kč
II. fáze DSP	218 500,00 Kč	45 885,00 Kč	264 385,00 Kč
III. fáze - DPS	114 000,00 Kč	47 880,00 Kč	161 880,00 Kč
Zbývá k úhradě :			
III. fáze - DPS	256 220,00 Kč	29 866,20 Kč	286 086,20 Kč
IV. fáze – AD	42 000,00 Kč	8 820,00 Kč	50 820,00 Kč
Zbývá k úhradě celkem :	298 220,00 Kč	38 686,20 Kč	336 906,20 Kč

4. Čl. IV. Cena díla a platební podmínky se mění III. fáze – DPS následovně :

Odměna za dopracování dokumentace přeložky zařízení distribuční soustavy PRE Distribuce včetně všech součástí (projednání projektu v rámci koordinace majetkoprávních vztahů Smlouvy o služebnosti na kabelovou trasu) a začlenění do stávající DPS vč. kontrolního rozpočtu a výkazu výměr bude fakturována na základě objednatelům odsouhlaseného Protokolu o předané a převzaté dokumentaci DPS nejpozději do 15 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu o předané a převzaté dokumentaci – DPS přeložky“, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přílohou faktury.

Ostatní ustanovení Platebních podmínek zůstávají beze změny.

5. Doba plnění

V důsledku skutečností uvedených v čl. I. bod 2. Dodatku, se prodlužuje lhůta pro dokončení III. fáze - navýšení DPS – projekt přeložky vč. inženýrské činnosti do 31.6.2022.

Ostatní ustanovení Doby plnění zůstává beze změny.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinností uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí.
4. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednan v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto Dodatku odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách,

číselné označení tohoto Dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
9. Dodatek je vyhotoven v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 5 z nich a Zhotovitel obdrží 2 z nich.
10. Pravomoc k uzavření tohoto Dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založeno usnesením Rady hlavního města Prahy č. 557 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 14.3.2022.

OBJEDNATEL

21/3/22

ZHOTOVITEL

