



číslo smlouvy objednatele (B) : SMLO-189/1073/OST/20/2021

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zpracování PD na

„Rekonstrukce silnice II/363, výstavba chodníku - Pomezí“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) **Jiří Stránský**, projekce dopravních staveb
IČ: 401 29 942, DIČ: CZ CZ5905180842

Se sídlem Brozanská 142, Staré Hradiště
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OSVČ
Bankovní spojení : [redacted] Pardubice
Číslo účtu: [redacted]
Email: [redacted]
Zastoupená : Jiřím Stránským

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Jiří Stránský
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: Jiří Stránský

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Email: info@suspk.cz
Zastoupená : Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Miroslav Němec – ředitel
[redacted] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[redacted] – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: [redacted] technický náměstek
ema [redacted]

a

(c) Obec Pomezí

Sídlo: Pomezí 4, 569 71 Pomezí

IČ: 00277185 / DIČ: CZ 00277185

Bankovní spojení: [redacted]

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Věra Chemišincová - starostka

Email: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.9.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-189/1073/OST/20/2021 na **vypracování projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce silnice II/363, výstavba chodníku - Pomezí“**.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Ukončení prací na projektové dokumentaci ve stupni DUSP do 30.06.2022 a PDPS do 31.08.2022.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 22.3.2022.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

V Pardubicích dne: 31.3.2022

ZHOTOVITEL

Jiří Stránský, projekce dopravních staveb

Podpis: 

Jméno: Jiří Stránský

V Pardubicích dne: 31.3.2022

OBJEDNATEL (B)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Podp: 

Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel

V Pomezí dne: 31.3.2022

OBJEDNATEL (C)

Obec Pomezí

Podpis: 

Jméno: Věra Chermisincová – starostka

JIRÍ STRÁNSKÝ, projekce dopravních staveb

Adresa pro styk : Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice

SÚS Pk

Váš dopis značky

Naše značka
3/22

Vyřizuje
J. Stránský

Pardubice
22.3. 2022

Věc: Žádost o posunutí termínu odevzdání PD

Akce : „ **Pomezí u Poličky, Rekonstrukce silnice II/363, výstavba chodníku** “

V rámci projednávání výše uvedené akce (souhlasy vlastníků pozemků) se vyskytly nenadálé časové komplikace spojené jednak s protikovidovými opatřeními, a jednak s přístupem jednotlivých vlastníků pozemků.

Z výše uvedeného důvodu zdvořile žádám o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace výše uvedené akce ve stupni DÚSP (a následně i PDPS).

Mnou navrhovaný nový termín odevzdání PD ve stupni DÚSP
Nový termín odevzdání PD ve stupni PDPS

do 30. června 2022
do 31. srpna 2022

Za pochopení a kladné vyřízení předem děkuji

Jiří Stránský
projekce dopravních staveb
v.r.