

DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 01. 2020 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

k veřejné zakázce:

„Všehrdy – přestavba ubytovny U6 pro mladistvé II“
Č. j.:VS-123088-17/ČJ-2019-800097-VERZAK
(dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. 1. Objednatel: Česká republika - Vězeňská služba České republiky

Se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
Za níž právně jedná: vrchní rada plk. Mgr. Miroslav Fous
ředitel Věznice Všehrdy
Č.j.: VS-198366-2/ČJ-2021-800020-SP
adresa věznice: Všehrdy č. p. 26, 430 01 Chomutov
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

Ing. Vratislav Láf - zástupce ředitele Věznice Všehrdy
[REDACTED] - zástupce vedoucího oddělení logistiky Věznice Všehrdy
[REDACTED] - vedoucí stavebního referátu oddělení logistiky Věznice Všehrdy

Technický dozor (TD): Bohemia Arch spol. s r.o., Spořická 599, 431 01 Spořice, IČO 25002279, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Zdeňkem Mrnkou

Koordinátor BOZP: SINNET.EU s.r.o.
Se sídlem: Patočkova 2386/83, 169 00 Praha 6 - Břevnov
Zastoupený: Romanem Rohlou, jednatelem společnosti
IČ: 28741447

Telefonické a e-mailové spojení: info linka [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:

Věznice Všehrdy
Všehrdy č. p. 26, 430 67 Chomutov

Fakturační adresa

Vězeňská služba České republiky,
Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

(dále jen „objednatel“)

a

1. 2. Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

právnícká osoba: zapsaná v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ústí nad Labem, C7746

Se sídlem: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec

Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746

Za níž jedná: Miroslav Štýbr, jednatel

IČO: 61538213

DIČ: CZ61538213

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná k jednání za zhotovitele: Miroslav Štýbr

Telefonické, faxové a e-mailové spojení:

telefon: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:

METALL QUATRO spol. s r.o., čp. 600, 431 59 Vysoká Pec

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

d o d a t e k

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to článku V. odst. 5.3., který nově zní:

„Termín předání dokončeného díla v rozsahu dle čl. III. včetně komplexního vyzkoušení, odstranění případných vad, vyklizení a předání staveniště: nejpozději do **31.05.2022.**“

2. Dle článku V. odst. 5.5. jsou důvody k prodloužení termínu provedení díla následující:

- a) Nepředvídatelné objektivní překážky následků pandemie COVID 19 v oblasti výrobně-dodavatelského řetězce a trhu s materiálem (prodloužené lhůty dodání i přes garantované zasmluvněné termíny z důvodu nedostupnosti materiálů a komponent u primárních výrobců, časové skluzu ve výrobě a dodávek dodavatelů, plošné výpadky pracovníků z důvodu karantén a nemoci). Zejména se jedná stále o nekompletní výrobu a dodávku nerezových antivandal zařizovacích předmětů včetně elektroniky a navazující práce, které nelze zahájit, provádět či dokončit bez osazených předmětů.
- b) Projekčně nedořešený stav kolem utěsnění prostupů kanalizačního potrubí procházejícího přes požární úseky. Zejména se jedná o utěsnění potrubí v konstrukci sádrokartonových předstěn šachet (místnosti cel a dozorců) a sádrokartonových

podhledů/stropů nad 3.NP. Zhotovitel oficiálně neobdržel požadované technické řešení. Tím pádem nelze pokračovat na navazujících pracích.

III.

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v českém jazyce. Podpis dodatku zajistí smluvní strany výhradně platným elektronickým podpisem oprávněného zástupce. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Příloha dodatku:

Příloha č. 1 - Návrh časového a finančního harmonogramu prací

Ve Všehrdech, dne: 31. 03. 2022

Ve Vysoké Peci, dne: 31.03.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele :

vrchní rada
plk. Mgr. Miroslav Fous
Ředitel Věznice Všehrdy

Miroslav Štýbr
jednatel společnosti

v z. Ing. Vratislav Láf
zástupce ředitele Věznice Všehrdy