

D O D A T E K č. 2

**k Objednávce ze dne 4. 5. 2020 č. 02PA-000488 o poskytnutí služeb
v majetkoprávním vyvedení SO D3, 309/III z majetku ŘSD ostatním
správcům**

Mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha, Na Pankráci 546/56
Nusle, 140 00 Praha
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 20001-15937031/0710
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
(dále jen „Objednatel“)

a

JUDr. Pavel Kašpar
257 44 Lešany 116
IČO: 62380311
DIČ: 540
(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na změnách původní Objednávky č. 02PA-000488 ze dne 4. 5. 2020 (dále jen „Objednávka“), v části „Lhůta pro dodání či termín dodání“, a to z důvodu nemožnosti zapsání nově vzniklých pozemků do KN, protože je omezena možnost nakládání s dotčenými parcelami, způsobená věcnými břemeny, předkupními právy a dalšími právy zapsanými u dotčených parcel.

S ohledem na výše uvedené se Objednávka mění takto:

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Dodavatel je povinen poskytnout Služby specifikované v Objednávce v celém rozsahu dle Objednávky nejpozději do dne **30. 11. 2022**.

Dodavatel současně uvádí, že v souvislosti s prodloužením Lhůty pro dodání či termínu dodání nebude požadovat žádné navýšení finančního plnění.

Ostatní ujednání Objednávky, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Praze dne: 30. 03. 2022

V Praze dne: 30. 03. 2022

Za Objednatele:

Za Dodavatele: