

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(uzavřené dle §2586 a násl. Z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění)

Název akce:

veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem:
„**Generel rozvoje a rekonstrukce Nemocnice Blansko**“

Číslo smlouvy u objednatele: 110/2021

I. Smluvní strany

1. Nemocnice Blansko

Se sídlem: Sadová 1596/33, 678 31 Blansko
Zastoupena: MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA, ředitelkou
Oprávněná osoba k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, provozně technický náměstek
IČ: 00386634
DIČ: CZ00386634
Bankovní ústav: MONETA Money Bank, a.s. Blansko
Číslo účtu: č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsána v: OR vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. Pr 1603
(dále jen „objednatel“)

2. Jméno a příjmení

Podnikající pod jménem: **Ing. arch. Pavel Hude**
Sídlo: Cihlářská 26, 602 00 Brno
IČ: 08220522
DIČ: CZ8510044224
Bankovní spojení: Air Bank a.s., Evropská 2690/17 160 00 Praha 6
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsána v ŽR: ZU/MMB/0230361/2019
(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 19.10.2021 Smlouvu o dílo č. 110/2021, podle níž se zhotovitel zavázal zpracovat a předat objednateli dokumentaci (dále jen „dílo“) a akci: „Generel rozvoje a rekonstrukce Nemocnice Blansko“ (dále také jen „akce“) v rozsahu a za podmínek sjednaných ve smlouvě (dále také jen „Smlouva“).

III. Předmět dodatku

Smluvní strany konstatují, že čistopis I. fáze díla byl objednateli řádně předán ke dni 31.12.2021.

Smluvní strany se z důvodu prodloužení termínů ve spolupůsobení objednatele ve smyslu čl. 3.2. Smlouvy, které však nebylo možné dříve předpokládat, dohodly na změně termínu k zahájení činnosti zhotovitele na II. fázi díla.

V důsledku toho se čl. 3, odst. 1.2., věta první Smlouvy mění tak, že nově zní takto: Druhá fáze - činnost na druhé fázi díla bude objednatelem zahájena od 1.3.2022.

IV. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s tím, že po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy, jak následuje.

V Brně dne 28.2.2022

V Blansku dne 1.3.2022

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Ing. arch. Pavel Hude

.....
MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
ředitelka Nemocnice Blansko