

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0156/K0700/18/RS (objednatel)
č. 18/16 (zhotovitele)
ze dne 30.8.2018

na provedení Stavebních prací

„Rekonstrukce kanalizace, ul. Slivenecká, P5“

Smluvní strany:

objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: KSK Praha–inženýrské stavby s.r.o.

se sídlem: Na Škrobech 246, 252 25 Jinočany

zastoupená

IČ : 27109160

DIČ: CZ27109160

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 96895
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2 z důvodu zjištěné změny geologického profilu. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, méněpráce, prodloužení termínu a změna ceny díla.

Dodatečné stavební práce a méněpráce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

Článek I.

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.3 a 2.1.4, které zní:

„2.1.3 **zhotovitel neprovede tyto stavební práce:**

- výkopy v hornině tř. 3 a tř. 4 dle ČSN 733050 v úseku od ŠS4 a ŠD4 až po koncové úseky splaškové a dešťové kanalizace

„2.1.4 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

- výkopy v hornině tř. 5 dle ČSN 733050 v úseku od ŠS4 a ŠD4 až po koncové úseky splaškové a dešťové kanalizace včetně příslušných příplatků a vodorovného přemístění
- 2 nové uliční vpusti v blízkosti šachty ŠD9
- provizorní komunikaci v celé délce trasy kanalizací po stávající niveletu vozovky s betonovým krytem
- demontáž a zpětnou montáž stožáru VO

2. V Ustanovení **čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto:
„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 26.6.2022**, v opačném případě je v prodlení.“

3. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 5.1, který nově zní takto:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.3 a 2.1.4 činí bez DPH	3 073 847,77 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.3	-1 372 564,17 Kč
a cena dle čl. 2.1.4	4 446 411,94 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 a 2 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	16 462 563,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	690 258,23 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	3 073 847,77 Kč
Celková cena bez DPH	20 226 669,00 Kč
DPH 21%	

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

4. Do smlouvy se doplňuje nový **čl. 10. PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ** a původní čl. 10. Závěrečná ustanovení je nově označen číslem 11.

10. PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ

Tento článek představuje zásady a principy Protikorupčního programu objednatele.

1. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem objednatele dostupným na <http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/>. Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel se dále zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - b) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
 - c) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - d) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
 - e) neprodleně objednateli oznámí, pokud se dostane vůči objednateli do střetu zájmů.
3. Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na kterou není nárok.
 4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli jakékoli podezření na korupční či jiné protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:
 - a) elektronická adresa: compliance@pvs.cz,
 - b) sídlo objednatele (Zhotovitel je povinen v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na obálku vždy zřetelně a srozumitelně uvést: „Neotvírat – k rukám Compliance specialisty“).
 5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v rámci objednatele.
 6. Objednatel se zavazuje, že zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v rámci společnosti objednatele.
 7. Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může objednatel dočasně zastavit (přerušit) plnění dle této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči zhotoviteli.
 8. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám.
 9. Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrad škod, které mu byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku. “

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

1. Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací
2. Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele
V Praze dne

Za zhotovitele
V Jinočanech dne
