

## Dodatek č.1

### SMLOUVY O DÍLO

č.015/21

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)  
mezi níže uvedenými smluvními stranami

**OBJEDNATEL:**

**Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o.**

Se sídlem: náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 28818334

DIČ: CZ28818334

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Mrázek, jednatel

E-mail: [petr.mrazek@mevakdnl.cz](mailto:petr.mrazek@mevakdnl.cz)

Zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen Objednatel)

a

**ZHOTOVITEL:**

**VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.**

Se sídlem: Na Střezine 1079, 500 03 Hradec Králové

IČ: 48153362

DIČ: CZ48153362

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Forejtek, ředitel společnosti, jednatel

E-mail: [redacted]

Ing. Jiří Březina, manager společnosti, jednatel

E-mail: [redacted]

Ing. Jiří Forejtek, technický ředitel, jednatel

E-mail: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Forejtek, technický ředitel, jednatel

E-mail: [redacted]

Tel: [redacted]

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 3350

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se vzhledem k prodlení projednání SP a předpokládanému rozdělení realizace stavby na dvě etapy dohodly na uzavření tohoto obsahového a cenového dodatku na akci:

**„MODERNIZACE ČOV DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM – I. ETAPA“**,

## 1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

bod 1.4.2. se mění takto:

### 1.4.2 Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - 1. a 2. etapa:

- vypracování projektové dokumentace v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších novel,
- zajištění údajů a zákres podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí,
- řešení přípojek a přeložek vč. projednání s vlastníky a správci vedení (bude-li relevantní),
- prohlídka na místě a účasti na jednání s objednatelem a jím pověřenými osobami,
- zapracování oprávněných požadavků dotčených orgánů, správců sítí a dalších zainteresovaných subjektů do dokumentace,
- zajištění a kompletace dokladové části,
- zpracování položkového rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v podrobnosti a rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- vypracování odůvodnění uplatnění/neuplatnění zásad environmentálně odpovědného zadávání v navrženém řešení, tj. využití ekologicky šetrných výrobků a řešení, využití recyklovatelných materiálů, minimalizace provozních nákladů.

#### **Rozsah DPS 1.etapy :**

- kompletní stavební připravenost pro realizaci strojně technologického vstrojení :
  - SO 01 Vstupní čerpací stanice (stavební úpravy nesouvisející s montáží technologie)
  - SO 02 Hrubé předčištění
  - SO 05 Propojovací potrubí
  - SO 06 Zpevněné plochy
  - SO 07 Stanice pro přejímku odpadních vod

#### **Rozsah DPS 2.etapy :**

- kompletní strojně technologické vstrojení + související stavební úpravy nutné pro montáž technologie :
  - PS 01 Technologie – strojní část
  - PS 02 Elektrotechnologie, ASŘ, přenosy

## 3. CENA DÍLA

bod 3.2. se mění takto:

3.2 Celková cena díla činí:           **802.000,- Kč bez DPH**  
  168.420,- Kč DPH  
  970.420,- Kč vč. DPH

v tom:

3.2.1 Projektová dokumentace pro vydání společného povolení vč. souvisejících činností v rozsahu dle čl. 1, odst. 1.4, bod 1.4.1 této smlouvy:

531.000,- Kč bez DPH  
111.510,- Kč DPH  
642.510,- Kč vč. DPH

3.2.2 *se mění takto:*

Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu dle čl. 1, odst. 1.4, bod 1.4.2 této smlouvy:

- 1. etapa
  - 100.000,- Kč bez DPH
  - 21.000,- Kč DPH
  - 121.000,- Kč vč. DPH
- 2. etapa
  - 166.000,- Kč bez DPH
  - 34.860,- Kč DPH
  - 200.860,- Kč vč. DPH

3.2.3 *se mění takto:*

Zajištění výkonu autorského dozoru v rozsahu dle čl. 1, odst. 1.4, bod 1.4.3 této smlouvy:

**Cena za výkon činnosti autorského dozoru v rozsahu 100 h (hodinová sazba 50,- Kč bez DPH/hodinu):**

- 5.000,- Kč bez DPH<sup>1</sup>
- 1.050,- Kč DPH
- 6.050,- Kč vč. DPH

**5. DOBA A LHŮTY PLNĚNÍ**

*bod 5.2. se mění takto:*

5.2 Lhůta pro vypracování **projektové dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** v rozsahu dle čl. 1, odst. 1.4, bodu 1.4.2 této smlouvy a její předání objednateli:

- 1. etapa **do 31. 3. 2022**
- 2. etapa **do 31. 7. 2022.**

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Ostatní ustanovení smlouvy zde neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.

V Hradci Králové dne


Ve Dvoře Králové n. Labem dne ..... *24.3.2022*

**ZHOTOVITEL:**

VIS spol. s r.o.



**OBJEDNATEL:**



<sup>1</sup> Součin hodinové sazby a rozsahu 100 hodin.