



DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 212/2022 ze 7.2.2022

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I

Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11, 110 00 Praha 1

IČ: 000 64 581

DIČ: CZ00064581

Zhotovitel:

Michalská stavební s.r.o.

se sídlem: Letenské náměstí 1, 170 00 Praha 7

zastoupená: Marií Šeblovou

IČ: 27598004

DIČ: CZ27598004

čl. II

Předmět plnění

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

Výměna oken a mříží v tělocvičně

Hloubětínská 78/26, Praha 14 - Hloubětín

2.2. Předmět **Dodatku díla** vznikl rozšířením původní akce o výměnu oken v místnosti nářadovny, náležející k tělocvičně.

čl. V

Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:	SOD	Dodatek č.1	SOD+Dodatek č.1
Nabídková cena bez DPH	1 753.917,20Kč	212.028,64Kč	1 965.945,84Kč
DPH 21%	368.322,61Kč	44.526,01Kč	412.848,62Kč
Nabídková cena vč. DPH	2 122.239,82 Kč	256.554,65Kč	2 378.794,47Kč

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny

V Praze dne: 30.3.2022

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele