

## Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 000439 00 21

### Smluvní strany

#### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
Ing. Janem Šurovským, Ph.D, členem představenstva  
IČO: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1930731349/0800  
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

#### Hans Wendel CZ s.r.o.

se sídlem: Sazečská 3270/2a, Strašnice, 108 00 Praha 10  
zastoupená: Ing. Jaroslavem Jezlem, jednatelem  
IČO: 25064461  
DIČ: CZ25064461  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
číslo účtu: 1041046448/5500  
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl A, vložka 18065  
(dále jen „**Zhotovitel**“)  
(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

### 1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 21.5.2021 Smlouvu č. 000439 00 21 (dále jen „**Smlouva**“) s předmětem plnění Odstranění a zřízení podkladních vrstev pod tramvajovou tratí Senovážné náměstí - Opletalova. V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy došlo k potřebě zřízení systému tlumení vibrací TT. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

### 2 Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je změna Smlouvy následovně:

1. Dodatkem dochází k úpravě ceny provedení Díla z důvodů méněprací a **víceprací** specifikovaných v Příloze č. 1 – Rekapitulace fakturace. Celkem se jedná o snížení za neprovedené práce ve výši 152 231,00,- Kč a **navýšení za provedené vícepráce** ve výši **554 498,90,- Kč bez DPH**.
2. V souvislosti s těmito vícepracemi dochází ke změně Díla dle přílohy č. 1, které je nedílnou součástí tohoto Dodatku.



### 3. Bod 3.1 Smlouvy, věta první se mění a nově zní takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla, která byla původně sjednána ve výši 6.098.718,66,- Kč, se v důsledku nerealizace prací dle Dodatku č. 1 ve výši 152.231.00,- Kč a realizace víceprací dle Dodatku č. 1 ve výši 554,498,90,- Kč bez DPH, nově sjednává na 6.500.986,56,- Kč bez DPH (slovy:šestmilionůpětstisícdevětsetosmdesátšest korun českých a padesátšest haléřů).

Článek 2 Cena a platební podmínky, body 2.13 nově zní:

Faktura musí být zhotovitelem odeslána na adresu sídla objednatele, případně doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu [epodatelna@dpp.cz](mailto:epodatelna@dpp.cz) nebo elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidrk6).

V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:

- Faktura musí být ve formátu .pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
- Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
- Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
- E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.
- Zasláné soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
- Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.
- Odesílatel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou příjemce. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu příjemce.
- Pokud odesílatel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.

Článek 2 Cena a platební podmínky, body 2.17 a 2.18 nově zní:

2.17 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ.

2.18 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude zaslána přímo na účet příslušného FÚ.



### 3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

Příloha č. 1 - Rekapitulace fakturace

V Praze dne

V        dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Ing. Petr Witowski  
předseda představenstva

.....  
Hans Wendel CZ s.r.o.  
Ing. Jaroslav Jezl  
jednatel

.....  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.  
člen představenstva

