

HARMONOGRAM PROJEKTU INNOSTART

Název projektu: **INNOSTART**

Délka trvání projektu: **1.2.2017 – 31.1.2019**

Prioritní osa: **1** Podpora
zaměstnanosti a
adaptability pracovní
síly

Ústecký kraj

IČ: 70892156

KA 01 – Poradenská pracoviště**Harmonogram**

Všechna tři pracoviště budou zřízena a vybavena hned v prvním měsíci realizace projektu. Ještě před zahájením realizace projektu budou vybráni vhodní poradci, se kterým bude uzavřena pracovní smlouva od 1. 2. 2017. Samotná KA je pak aktivitou průběžnou, která bude zajišťována, až do konce realizace projektu.

2017											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2018											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2019											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x											

KA 02 – Oslovení a výběr klientů projektu**Harmonogram**

Pro realizaci této klíčové aktivity budou vyhrazeny první tři měsíce realizace projektu.

2017											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x									

2018											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x									

2019											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KA 03 – Odborné poradenství

Harmonogram

Tato KA bude probíhat průběžně po celou dobu realizace projektu.

2017											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2018											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2019											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x											

KA 04 – Pracovní a bilanční diagnostika**Harmonogram**

Klíčová aktivita bude zajišťována vždy v druhém a třetím měsíci každého z cyklů.

2017											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		x	x								

2018											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		x	x								

2019											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KA 05 – Orientace v oblasti regionálních pracovních příležitostí a krátkodobé praxe**Harmonogram**

Půjde o aktivitu průběžnou zajišťovanou v souladu s výše uvedeným popisem vždy v jedenácti měsících každého z obou cyklů.

2017											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2018											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2019											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x											

KA 06 – Rekvalifikační programy a kurzy zvyšování odborných kompetencí

Harmonogram

Tato KA bude zahájena bezprostředně po vstupu klientů do projektu tak, aby byla udržována jejich vysoká míra motivace a zároveň, aby se podařilo ideálně stihnout absolvování jednotlivých kurzů ještě před ukončením jejich školní docházky.

2017											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			x	x	x	x	x	x	x		

2018											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			x	x	x	x	x	x	x		

2019											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KA 07 – Zprostředkování zaměstnání**Harmonogram**

Tato KA bude zajišťována s ohledem na status cílové skupiny až do 30.6. pro každý cyklus v rozmezí červenec až leden následujícího roku.

2017											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						x	x	x	x	x	x

2018											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x						x	x	x	x	x	x

2019											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x											

KA 08 – Poskytování doprovodných opatření**Harmonogram**

Průběžně po celou dobu projektu počínaje prvními vstupy do projektu.

2017											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2018											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2019											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x											

KA 09 – Evaluace a řízení projektu

Harmonogram

Průběžně po celou dobu realizace projektu. V každém z obou cyklů proběhnou tři evaluační šetření.

2017											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2018											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2019											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x											