

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO Č.05/21/PE

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Obec Husí Lhota

sídlo: Husí Lhota 31, 294 06 Březno

IC: 00876241

zastoupený: Zdeňkem Šrajerem, starostou obce

telefon: 732 552 638

bank. spojení: Komerční banka Mladá Boleslav

č. účtu: 37926-181/0100

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

PETRAAan s.r.o.

sídlo: U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou

IC: 04157010

DIČ : CZ04157010

Jednatelka Jindřiška Lebedová, jednatelka společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35329

telefon: 565 392 347

bank. spojení: UniCredit Bank a.s., č.účtu: 2111785962/2700

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dnešního dne, vzhledem k nutným změnám na díle, bez kterých by nebylo možno dílo dokončit, dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 05/21/PE (dále jen „Dodatek“).

Podkladem tohoto Dodatku je skutečnost, že po otlučení omítek byla zjištěna na části obvodového pláště jiné zdivo, než byl předpoklad a byla tak nutná změna technologie injektáže zdiva. Dále byla zjištěna nutnost dalších menších prací, které je nutné provést nad rámec Sod. Tím došlo k navýšení rozsahu prací nad rámec Smlouvy o dílo č. 05/21/PE (dále jen „Smlouva“). Některé práce, které byly uvedeny ve Smlouvě se po oboustranné dohodě neprováděly.

Tento Dodatek mění a nahrazuje znění Smlouvy v těchto následujících člancích a bodech. Od data podpisu tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 05/21/PE oběma smluvními stranami platí následující znění Smlouvy o dílo č. 05/21/PE.

Smlouva se mění a nahrazuje v těchto člancích a bodech takto:

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

Cena uvedená v Smlouvě bez DPH :	896 714,86 Kč
Cena uvedená ve Změnovém listu č.1 bez DPH :	213 403,56 Kč
<u>Cena uvedená ve Změnovém listu č.2 bez DPH :</u>	<u>31 169,03 Kč</u>
<u>Cena celková, včetně Dodatku čbez DPH :</u>	<u>1 141 287,45 Kč</u>
DPH 21%:	239 670,36 Kč
Cena celkem s DPH:	1 380 957,81 Kč

V ostatních částech Smlouvy se Smlouva nemění a zůstává v platnosti.

Tento Dodatek ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek ke Smlouvě je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva si ponechá objednatel a dva zhotovitel.

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku Smlouvy a že jím obsah tohoto Dodatku Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento Dodatek ke Smlouvě je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: Položkové rozpočty (ZL 1, ZL 2) Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 05/21/PE.

Dodatek ke Smlouvě uzavřen:

V Husí Lhotě dne 29.10.2021

Ve Světlé nad Sázavou dne 29.10.2021

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Šrajfer

Jindřiška Lebedová

.....
za Obec Husí Lhota
Zdeněk Šrajfer - starosta obce

.....
za PETRAlaan s.r.o.
Jindřiška Lebedová – jednatelka společnosti

