

**Dodatek č. 2 ke  
SMLOUVĚ O DÍLO**Číslo objednatele CES: ... **CEŠ/...7 5 8 / 2 2** / k 0 P 1 0

Číslo zhotovitele: 1ZHS210004

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)**I. Smluvní strany****1.1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické : [REDACTED]  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce [REDACTED]

[REDACTED] ze společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy. Objednatel určil pro stavbu koordinátora stavby Stanislava Typnera, osvědčení č. OZ-K/137. (dále jen „zástupce objednatele“).

**1.2. Zhotovitel:**

„Společnost ÚV Brník“ na základě uzavřené společenské smlouvy ze dne 2. 7. 2020

1. SMP CZ, a.s. - správce

se sídlem : Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4  
zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl B, vložka 9654  
zastoupená : Ing. Lucie Zimová, místopředseda představenstva  
Ing. Pavel Kameník, člen představenstva  
zástupce pro věci technické : In [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
IČ : 271 95 147  
DIČ : CZ271 95 147  
SDR ÚV Brník  
bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č.ú. 115-9623010257/0100  
telefon : [REDACTED]  
fax : -----

2. VHS stavby a.s. – společník 2

se sídlem : Bánskobystrická 114/26, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2824  
zastoupená : Ing. Michal Maděra, místopředseda představenstva  
: Ing. Petr Myška, člen představenstva

zástupce pro věci technické : [REDACTED]  
IČ : 251 83 052  
DIČ : CZ251 83 052  
telefon : [REDACTED]  
fax : -----

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je [REDACTED].

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy ve znění dodatku č.1 a na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě.  
(dále jen „dodatek“).

## II. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně osob jednajících na straně „správce“ i na straně „společníka 2“.  
Od 1.2.2022 se mění odstavec 1.2. v Článku I. Smluvní strany a to následovně:

### 1.2. Zhotovitel:

„Společnost ÚV Brníkov“ na základě uzavřené společenské smlouvy ze dne 2. 7. 2020

#### 1. SMP CZ, a.s. - správce

se sídlem : Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4  
zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl B, vložka 9654  
zastoupená : Ing. Lucie Zimová, místopředseda představenstva  
: Ing. Pavel Kameník, člen představenstva

zástupce pro věci technické : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

IČ : 271 95 147  
DIČ : CZ271 95 147

SDR ÚV Brníkov  
bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č.ú. 115-9623010257/0100  
telefon : [REDACTED]  
fax : -----

2. VHS stavby a.s. – společník 2

se sídlem : Bánskobystrická 114/26, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2824  
zastoupená : Ing. Michal Maděra, místopředseda představenstva  
: Ing. Petr Myška, člen představenstva

zástupce pro věci technické : ██████████  
IČ : 251 83 052  
DIČ : CZ251 83 052  
telefon : ██████████  
fax : -----

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací ██████████.

2.2. Dále se smluvní strany dohodly, na základě ZL č.1 (01/2022), na změně odstavce 4.1. Článku IV. **Cena za dílo**, a to následovně:

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

**cena celkem dle smlouvy o dílo 243 998 151,- Kč (bez DPH)**

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 295 237 762,71Kč.

**Cena dle dodatku č.2 - ZL č.1 (01/2022) 12 334 718,57 Kč (bez DPH)**

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 14 925 009,47Kč.

**Cena celkem ve znění dodatku č.2 256 332 869,57 Kč (bez DPH)**

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 310 162 772,18 Kč

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se upravuje čl. XVI. **Ochrana osobních údajů** takto:

„SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se Smlouva doplňuje o nový čl. XVIII. **Protikorupční doložka** v následujícím znění:

„Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věci obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: [compliance@svs.cz](mailto:compliance@svs.cz),
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení."

2.5. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
- 3.2 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
- 3.3 Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.5 Přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

příloha č. 1 - Vrutice změnový rozpočet




příloha č. 2 – Změnový list č. 01/2022




V..... dne .....

V Praze dne .....


Objednatel:


Zhotovitel:

  
*30-03-2022*  
  
Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.  
Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČO 49099469, DIČ CZ49099469  
  
**VHS stavby a.s.** 11.  
Bánskobystrická 114/26  
460 08 Liberec  
DIČ: CZ25183052



  
Ing. Michal Maděra  
místopředseda představenstva  
  
  
Ing. Petr Myška  
člen představenstva  
VHS stavby a.s.

*Lucie Zimová*  
Ing. Lucie Zimová  
místopředseda představenstva  
SMP CZ, a.s.



05-40  
  
SMP CZ, a.s.  
Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4  
IČO 27100147 | DIČ CZ27100147

*[Handwritten mark]*

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo: 01/2022	
Zhotovitel: „Společnost ÚV Brníkov“		SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 – správce VHS stavby a.s., Bánskobystrická 114/26, 460 08 Liberec – společník 2			
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 28.02. 2022			
Název akce: LT 073 029 Mšené Lázně – ÚV Brníkov, rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Změnový rozpočet 01/2022 – příloha č.1			
na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Změna ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací v období od podání nabídky. Ocenění změn jednotkových cen bylo vyčísleno dle METODIKY PRO AKTUALIZACI CENY DÍLA Z DŮVODU NEOČEKÁVANÝCH ZMĚN CEN STAVEBNÍCH PRACÍ. Směrnice byla vydaná 11.11.2021 investorem stavby, Severočeská vodárenská společnost a.s., evidenční číslo: PP 13. Cenová nabídka na výše uvedenou stavbu do výběrového řízení byla podána v 4. čtvrtletí 2020.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b> x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
Celkem + 12 334 718,57 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>256 332 869,57 Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>0</b> kalendářních dnů		
<b>Cena dle SoD 243 998 151,00 Kč bez DPH</b>					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: <b>12 334 718,57 Kč bez DPH.</b>					
Tato částka představuje hodnotu změny podle tohoto Změnového listu ve výši 5,06 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 43					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje					
 					
 Datum <i>P. I. Lohd</i> .....					



# PŘIJETÍ ZMĚNY

## Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Dle vydané metodiky pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací PP13.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

## Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum ..... 22.7.2022

## Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum ..... 22.7.2022

## Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum ..... 28.7.2022

Datum ..... 29.8.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / ~~nevyhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.