


Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 000757 00 16


Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D. členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu:
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895, plátce DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu:
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka č. 1418
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 8.11.2016 Smlouvu č. **000757 00 16** (dále jen „**Smlouva**“) s předmětem plnění Zpracování projektové dokumentace, získání pravomocného stavebního povolení a výkon autorského dozoru pro akci TT Divoká Šárka – Dědinská. Po jejím uzavření došlo k rozšíření zakázky o zpracování aktualizovaných vizualizací stavby a rozšíření inženýrské činnosti o zajištění dalších právních rozhodnutí. Konkrétně se jedná o zajištění dalších stavebních povolení (ministerstvo obrany, samostatné povolení na pozemní komunikace, vodohospodářské objekty a SSZ). Budoucí potřeba uvedených činností nebyla Objednateli ani Zhotoviteli známa v době uzavření Smlouvy a vyplynula v průběhu přípravy stavby v období let 2019 - 2021 na základě změn vyvolaných stanovisky dotčených orgánů státní správy, dotčených stavebních úřadů a účastníků územního a stavebního řízení.



Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

2 Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací v tomto rozsahu:
 - zpracování aktualizovaných vizualizací stavby
 - rozšíření inženýrské činnosti o zajištění dalších stavebních povolení vydávaných stavebním úřadem MČ Praha 6 (ministerstvo obrany, samostatné povolení na pozemní komunikace, vodohospodářské objekty a stavby na kabelovodu)
2. Dané vícepráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
3. Podrobná specifikace Díla, včetně víceprací dle tohoto Dodatku, je uvedena v příloze č. 2 Dodatku.
4. Článek **3. Cena za dílo** se nahrazuje tímto zněním:

V souvislosti s vícepracemi dle Dodatku č. 1 dochází ke změně ceny Díla.

- 3.1 Cena je sjednána dohodou Smluvních stran takto:

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla, která byla původně sjednána ve výši [REDAKCE] se v důsledku realizace víceprací dle Dodatku č. 1 ve výši [REDAKCE] nově sjednává na [REDAKCE]


Z toho:

- 3.2 Cena za projektové a další práce [REDAKCE]
- 3.3 Cena za výkon AD [REDAKCE]
- 3.4 Podrobný položkový rozpis ceny dle přílohy č. 1 této smlouvy je v plném rozsahu nahrazen přílohou č. 3 Dodatku č. 1.
- 3.5 Sjednaná cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškerá plnění, která je Zhotovitel povinen v rámci této smlouvy poskytnout Objednateli při provádění předmětu díla. Dále pak obsahuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením díla. Její úprava je možná pouze v případě, že se rozsah či druh prací oproti zadání Objednatele změní vlivem jeho dodatečných požadavků.
- 3.6 Ke sjednané ceně bude při fakturaci připočtena DPH podle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“).

Termín předání vizualizací stavby je do **2 měsíců** od předání písemné výzvy objednatele.

5. Doplňují se ujednání bodů 3.7 až 3.10 v tomto znění:
 - 3.7 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a vyšší DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ.
 - 3.8 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude zaslána přímo na účet příslušného FÚ.



3.9 Faktura musí být Zhotovitelem odeslána na adresu sídla Objednatele, případně doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu  nebo elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidrk6).

3.10 V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:

- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
- Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
- Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
- E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.
- Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archivu (zip, msg apod.).
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
- Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.
- Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele.
- Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.

3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti. Záležitosti tímto Dodatkem neupravené se řídí ustanoveními Smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Dodatek se vyhotovuje v elektronickém vyhotovení, přičemž každý jeho obraz má platnost originálu.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.



4 Přílohy

Příloha č. 1 – specifikace víceprací

Příloha č. 2 – specifikace díla

Příloha č. 3 – specifikace ceny

V Praze dne

Za Objednatele:

V Praze dne

Za Zhotovitele:

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. David Krása
předseda představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Jan Šurovský Ph.D.
člen představenstva

METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva

