

## D O D A T E K č. 1

k realizační smlouvě č . 05363-2011-452-S-0512/02-UV-015-XU0092

uzavřený podle § 269 odst.2 a násl. zák.č.513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) mezi těmito smluvními stranami

uzavřený mezi smluvními stranami:

### 1. ČESKÁ REPUBLIKA-MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese : Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

jednající /zastoupen : Ing. Liborem Antošem, ředitelem odboru 45  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem na adrese : Legionářská 8, 772 00 Olomouc

IČ: 64610357

DIČ: CZ64610357

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217

Zastoupená: Ing. Václav Kratochvílem, předsedou představenstva  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

## Čl. I.

Smluvní strany se dohodly, že ve shora uvedené smlouvě se čl.III, bod 3.2 a 3.3. – Doba plnění mění následujícím způsobem :

### 3.2. Dílčí lhůty (milníky) pro plnění jednotlivých částí (výkonových fází) předmětu plnění:

- a) vypracování požadované dokumentace EIA a předání příslušného stanoviska (či jiného úkonu příslušného úřadu, není-li stanovisko nutno vydávat) (dle bodu 3.1. písm.c) ZD) – do 4 měsíců od zadání zakázky
- b) vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) – do 5 měsíců po předání Závěru zjišťovacího řízení záměru „Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Horní Benešov-Obnovení dopravní komunikace“
- c) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) (dle bodu 3.1. písm. e) ZD) - do 6 měsíců po předání pravomocného územního rozhodnutí

- d) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dokumentace pro zadání stavby – DZS (dle bodu 3.1. písm. g) ZD – do 3 měsíců po předání pravomocného stavebního povolení
- 3.3. K ukončení prací a předání díla dojde v závislosti na termínu dle bodu 3.2 d). Způsob a termín předání díla je upraven článkem XI

## Čl. II.

Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změn. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý je originálem. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nebyl ujednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 7.6.2012

V Olomouci dne 22.5.2012

Za Českou republiku- Ministerstvo financí

Za MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

-----  
Ing. Libor Antoš  
ředitel odboru 45

-----  
Ing. Václav Kratochvíl  
předseda představenstva