

DODATEK č. 3
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2019-133, která nabyla účinnosti
dne 18. 2. 2021
(SMVS: 107V422001701)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 601 62 694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Bc. Milan Polleč, ředitel Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM) na základě pověření čj. MO 48652/2022-8694 ze dne 10.2.2022

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Josef Kamenišťak, tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Marek Hampl, tel. [REDACTED]

fax: [REDACTED] (technický dozor objednatele)

Tomáš Olšina, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] (technický dozor objednatele)

Tomáš Meixner, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

Ing. Josef Kamenišťak, vedoucí oddělení investic Brno odboru řízení staveb AHNM, tel.: [REDACTED]
 společně dále jen „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
 (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Společnost pro výstavbu a rekonstrukci NN, SLP a fyzické bezpečnosti – Olomouc, Hejčínská kasárna

(Společnost vznikla na základě smlouvy o společnosti ze dne 26.5.2020 uzavřené mezi vedoucím společníkem obchodní společností STAEG Stavby, spol. s r.o. a společníkem obchodní společností Trade FIDES, a.s.)

Vedoucí společník

STAEG Stavby, spol. s r. o., zastupuje na základě plné moci ze dne 26. 5. 2020 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 74975

Sídlo: Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov - Předměstí

IČO: 241 40 520

DIČ: CZ24140520

Zastoupená: Ing. Markem Daňkem, jednatelem a Ing. Milošem Kotlánem, jednatelem

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. ú.: 7121079001/5500
 ČSOB, a.s., č.ú.: 253165014/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Marek Daňek, jednatel a Ing. Miloš Kotlán, jednatel, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: uan4ke5
Adresa pro doručování: Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov

a

Společník

Trade FIDES, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988

Sídlo: Domych 129/57, Trmitá, 617 00 Brno

IČO: 619 74 731

DIČ: CZ61974731

Zastoupená: Ing. Petrem Bauerem, členem představenstva
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2019-133 ze dne 17. 2. 2021, která nabyla účinnosti dne 18. 2. 2021, ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 11.1.2022, dále ve znění dodatku č. 2, který nabyl účinnosti dne 15.2.2022 na zhotovení díla – stavby „**Olomouc – Hejčínská kasárna – výstavba a rekonstrukce NN, SLP a fyzické bezpečnosti - realizace**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 3 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající ve změně termínu dokončení 1. etapy díla z důvodu vytvoření potřebného časového prostoru pro získání finančních prostředků objednatele na vícepráce, jejichž realizace včetně úpravy ceny díla bude předmětem následného dodatku.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. Dodatkem č. 3 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.4.** Předmět smlouvy v rozsahu **1. etapy** díla zhotovitel předá do **465 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 8 smlouvy.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3.** Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

3.5. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

Ing. Bc. Milan Polleč
ředitel AHNM

Ing. Bc.
Milan
Polleč

podepsáno elektronicky
Digitálně podepsal
Ing. Bc. Milan
Polleč
Datum: 2022.04.05
12:24:49 +02'00'

Za zhotovitele:

Ing. Marek Daněk a Ing. Miloš Kotlán
jednatelé

Ing. MAREK DANĚK
Digitálně podepsal Ing.
MAREK DANĚK
Datum: 2022.03.28
12:10:30 +02'00'

Ing. Miloš
Kotlán
Digitálně podepsal Ing.
Miloš Kotlán
Datum: 2022.03.28
15:28:59 +02'00'

podepsáno elektronicky