

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.02.2022

### 1. Smluvní strany :

#### 1.1. Objednatel :

#### **Město Rychnov nad Kněžnou**

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č.úctu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka a Miloslava Lejla Knajflová, odbor správy nemovitostí

telefon: 494 509 160 nebo 494 509 164, 602 114 822 nebo 739 639 280

e-mail: [milan.belka@rychnov-city.cz](mailto:milan.belka@rychnov-city.cz), [miloslavalejla.knajflova@rychnov-city.cz](mailto:miloslavalejla.knajflova@rychnov-city.cz)

(dále jen objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

#### **Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**

sídlo: Husova 438, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 25953818

DIČ : CZ25953818

Jednatelka: [redacted], jednatelka společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 17037

telefon: [redacted]

bank. spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto, č.ú.: 86-708200227/0100

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

[redacted], jednatel společnosti

telefon : [redacted]

e-mail : [redacted]

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

telefon: [redacted]

e-mail : [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek č .1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.02.2022 na akci

# **„Chodník a parkoviště, Poláčkovo náměstí v Rychnově nad Kněžnou“**

(dále jen dodatek č.1)

Na základě dohody smluvních stran se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo:

## **4. Cena díla a platební podmínky:**

**4.1.** Cena díla se navyšuje o částku 75 354,22 Kč bez DPH.

Celková cena díla dle SOD, dodatku č.1 činí:

Cena bez DPH:	1 374 816,82Kč
DPH	288 701,54Kč
Cena celkem:	1 663 528,36Kč

**Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.**

### **Závěrečná ujednání:**

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto dodatku č.1 bylo schváleno Radou města dne 21.03.2022, číslo unesení 142/2022.

Oddělenou přílohou tohoto dodatku č.1 je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet prací.

Smluvní strany dodatek č.1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 5.4.2022

Ve Vysokém Mýtě dne 31.3.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
za Město Rychnov nad Kněžnou  
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....  
za Dlažbu Vysoké Mýto, s.r.o.  
Dagmar Sejkorová, jednatel společnosti