

SMLOUVA

na zhotovení architektonické studie stavby

I.

Smluvní strany

1. MUSEum+

Se sídlem: Maltézské náměstí 1, 118 01, Praha 1
Zastoupeno: [REDACTED]
IČ: 10732845
DIČ: nejsme plátcí DPH
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

se sídlem: Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava
zastoupen: [REDACTED]
IČO: 0575674
DIČ: CZ0575674
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Dne 23.11.2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo na zhotovení stavebně-architektonické studie stavby „Architektonická studie – Záchrana a revitalizace části národní kulturní památky – objektů vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní oblasti Vítkovic pro MUSEum+“. Závazkem objednatel dle čl. VI., odst. 3 je předání podkladů potřebných k plnění díla. Jelikož došlo ke zpoždění při předání těchto podkladů, uzavírají smluvní strany tento

DODATEK Č. 1

Dotatkem č.1 se mění čl. IV. Doba a místo plnění. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Ad. IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli studii s propočtem nákladů dle této smlouvy do 175 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. V tomto termínu je zhotovitel taktéž povinen doložit projednání studie s příslušným úsekem památkové péče.

MUSEum+ MUSEum+ s. p. o.

[REDACTED] Maltézské nám. 471/1
118 00 Praha
IČ: 10732845

Jméno: [REDACTED]
Funkce: [REDACTED]
Datum: 31. 3. 2022
Místo: Ostrava

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

[REDACTED]
Jméno: [REDACTED]
Funkce: [REDACTED]
Datum: 31. 3. 2022
Místo: Ostrava

CHVÁLEK
ATELIÉR

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava