

# Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č.

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## Smluvní strany

### Kupující:

**Název:** České vysoké učení technické v Praze  
**Výpočetní a informační centrum**  
**Sídlo:** Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6  
**Zastoupena:** Ing. Marek Kalika, Ph.D.  
ředitel Výpočetního a informačního centra  
**IČ:** 68407700  
**DIČ:** CZ68407700  
**Bankovní spojení:** Komerční banka 7/0100  
*dále jen „kupující“*

### Prodávající:

**Název:** NETWORKSYS a.s.  
**Sídlo:** Plzeňská 1567/182, 150 00 Praha 5  
**Zastoupena:** Ing. Jan Šíp, prokurista  
**IČ:** 26178109  
**DIČ:** CZ26178109  
**plátce DPH:** ano  
**Bankovní spojení:** ČSOB a.s.  
**Zapsaná v obchodním rejstříku** MS v Praze  
*dále jen „prodávající“*

## Preambule

1. Smluvní strany v návaznosti na zadávací řízení veřejné zakázky Rozšíření Cisco UCS serverových a SAN prvků spolu dne 2.11.2021 uzavřely kupní smlouvu. V zadávacím řízení zadavatel stanovil podmínku pro dodání zboží do 85 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nejednalo se o termín nabízený dodavatelem ani hodnocený.
2. Prodávající po uzavření smlouvy přímo u výrobce objednal zboží, jehož dodání je předmětem kupní smlouvy, neboť výrobky požadované zadavatelem nebyly skladem na území České republiky. Výrobce potvrdil dodání zboží nejpozději do 15.2.2022. Až v průběhu měsíce února 2022 výrobce prodávajícímu sdělil, že s ohledem na současnou situaci na trzích s IT napříč celým spektrem technologií není schopen dodržet původní termín dodání do 15.2.2022 a stanovil nový termín dodání do 28.5.2022.
3. Smluvní strany konstatují, že výše uvedenou skutečnost považují za akt vyšší moci, který nemohl být při uzavření smlouvy předvídan. Úpravu uzavřené kupní smlouvy provedenou tímto dodatkem nepovažují za podstatnou změnu závazku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
4. S ohledem na výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek:

## Předmět dodatku

### 1. Odst. 3.1 nadále zní takto:

3.1 Prodávající se zavazuje, že dodá Kupujícímu Zboží a splní veškeré povinnosti dle čl. II. této smlouvy nejpozději **do 155 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy**. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží a splněním veškerých povinností uvedených v čl. II. této smlouvy, je Kupující oprávněn požadovat na Prodávajícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení s dodáním zboží, čímž není dotčen nárok Kupujícího na náhradu újmy (materiální i nemateriální). Uhradit smluvní pokutu je Prodávající (resp. dlužník) povinen bez ohledu na zavinění. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok Kupujícího na náhradu újmy (materiální i nemateriální).


2. Ostatní ujednání kupní smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Toto zveřejnění zajistí Kupující.

4. Dodatek je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.


V Praze dne 1.3. 2022

Za kupujícího:



Ing. Marek Kalika, Ph.D.  
ředitel Výpočetního a informačního centra

Za prodávajícího:



Networks  
Plzeňská 15  
150 00 Praha 5

Ing. Jan Šíp, prokurista