

# Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo č. 1/2021 uzavřené dne 2.7.2021

podle ustanovení § 2586  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

### I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Domov pod hradem Žampach**  
Zastoupený PaedDr. Luděkem Grätzem, ředitelem  
Žampach čp. 1  
564 01 Žamberk
- IČ: 00854271, DIČ: CZ00854271  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
Telefon: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]  
technický dozor objednatele:  
**Hudeček s.r.o.** Ústí nad Orlicí, Husova 888  
IČ: 25922319, DIČ: CZ 25922319  
Kontaktní osoby: [REDAKCE]  
tel: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]
- 1.2. Zhotovitel: **Ing. Miloš Pecháček**  
Zastoupený: Ing. Milošem Pecháčkem, majitelem firmy  
Sídlo: Dolní Dobrouč 65, 561 02 Dolní Dobrouč  
IČ: 40111563  
DIČ: CZ5707081754  
telefon, fax, e-mail: [REDAKCE]  
odpovědný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

### II. Předmět dodatku

- II.1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je provedení dodatečných prací, požadovaných objednatelem, a dále odpočet prací neprováděných, a to u akce „**DPH Žampach – rekonstrukce objektu, Domácnost pro specializovanou službu**“, v souladu se smlouvou o dílo, dle odstavce VII., článku 7.6. uvedené smlouvy.

II.2. Práce a dodávky, které jsou předmětem tohoto dodatku, jsou blíže a podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu (příloha tohoto dodatku) a odůvodněny jsou ve změnovém listu.

### III. Cena

Cena za zhotovení předmětu plnění dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů ve výši:

Cena bez DPH:	170.615,36 Kč
DPH 15%	<u>25.592,30 Kč</u>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>196.207,66 Kč</b>

Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 bez DPH:	1.883.642,36 Kč
DPH 15 %	<u>282.545,30 Kč</u>
<b>Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 vč. DPH:</b>	<b>2.166.187,66 Kč</b>

Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

#### Přílohy:

Oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)

Objednatel:

Zhotovitel:

V Žampachu dne 7.3.2022

.....  
*Za objednatele:*

PaedDr. Luděk Grätz  
ředitel domova

.....  
*Za zhotovitele:*

Ing. Miloš Pecháček  
majitel firmy