

Etapový rozpočet pro r. 2017

období od 1.1.2017 do 30.9.2017

Výstupy	Popis aktivit	Termín realizace	Předpokládané náklady	
			bez DPH	vč. DPH
1. příprava	01.Feb Detailní návrh řešení	30.04.2017	24.000 Kč	29.040 Kč
	01.Mär Dodávka hardwarového vybavení	29.12.2016	150.000 Kč	181.500 Kč
2. školení	02.Jän Školení pracovníků IT oddělení ANOFM pro administraci systému elektronické spisové služby	30.04.2017	50.000 Kč	60.500 Kč
	02.Feb Školení odborných pracovníků ANOFM v používání elektronické spisové služby	31.05.2017	80.000 Kč	96.800 Kč
3.realizace	03.Jän Implementace hromadného přenosu dat mezi IS Jobless a SSL	31.07.2017	200.000 Kč	242.000 Kč
	03.Feb Vytvoření a technická realizace systému správního archivu - systému pro dlouhodobou archivaci elektronických dokumentů o nezaměstnaných a jeho zálohování	31.07.2017	250.000 Kč	302.500 Kč
	03.Mär Metodické a technické zajištění možnosti provádět řádnou skartaci dokumentů v ESS	31.07.2017	100.000 Kč	121.000 Kč
ostatní	dokumentace, úprava stávající	31.05.2017	0 Kč	0 Kč
	vytvoření dokumentace v ruském jazyce	31.07.2017	0 Kč	0 Kč
	zkušební provoz	31.08.2017	0 Kč	0 Kč
	předání projektu	30.09.2017	0 Kč	0 Kč
CELKEM			854.000 Kč	1.033.340 Kč
Uplatněná pokuta z minulé etapy				-700 Kč
CELKEM požadováno na danou etapu bez DPH			854.000 Kč	1.032.640 Kč