

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO – UPGRAGE RADIOVÉ INFRASTRUKTURY ASVV

Smluvní strany:

## **Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka, a.s., č. účtu: 27-0005157998/6000

zastoupené: Mgr. Jiřím Károlym, ředitelem odboru infromatických činností MHMP

Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/04/003611/2021

(dále jen „**Objednatel**“)

a

## **Cofi s.r.o.**

se sídlem: Ohradní 1424/2b, Praha 4

IČO: 27187616

DIČ: CZ27187919

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 102962

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-2635940257/0100

zastoupená: Ing. Janem Polákem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Strany**“)

Strany dnešního dne uzavřely ve smyslu čl. XIII odst. 1 Smlouvy o dílo – Upgrade radiové infrastruktury ASVV č. DIL40/04/003611/2021, uzavřené dne 6. 12. 2021 (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s § 1746 a § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

**Strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto  
Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:**

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Zhotovitel se na základě čl. III. Smlouvy, zavázal poskytnout Objednateli plnění spočívající v provedení modernizace- upgrade radiové infrastruktury ASVV („**Předmět plnění**“), do 31. 3. 2022.
- 1.2. Z důvodu některých chybějících HW komponentů (antény a duplexer), jejichž dodací lhůty jsou kvůli stále ještě probíhající pandemii COVID neúměrně dlouhé, nejsou dodavatelé těchto komponentů schopni plnit původně přislíbené termíny dodávek, bude předmět plnění dodán do 30. 4. 2022.
- 1.3. Strany prohlašují, uzavřením tohoto Dodatku č. 1 není dotčena povaha veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na jejímž základě byla Objednávka uzavřena.
- 1.4. Strany prohlašují, že pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 1 s velkým počátečním písmenem (avšak nedefinované tímto Dodatkem č. 1) mají stejný význam jako pojmy definované Stranami ve Objednávce.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

Upravuje se článek III.odst. 1, který nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje předat dílo do zkušebního provozu v termínu nejpozději do 30.4. 2022.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 představuje úplnou dohodu Stran o předmětu tohoto Dodatku č.1. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 1 oběma Stranami.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Veškerá ostatní práva a povinnosti nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti ve smyslu znění Smlouvy.
- 3.4. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují níže své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb.
- 3.5. Strany výslovně souhlasí, aby byl tento Dodatek č. 1 uveřejněn v Centrální evidenci smluv (CES), vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná. Dále Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a uděluje svolení s jejich uveřejněním.

**Objednatel**

V Praze

**Mgr. Jiří Károly**

ředitel odboru infromatických činností

MHMP

**Zhotovitel**

V Praze

**Ing. Jan Polák**

jednatel