

Příloha č. 2

Soupis prací (dle nabídky zhotovitele)

**na akci „Generel nemocnice Kladno –
Rekonstrukce bloku C2“**

Úpravy pro zachování provozu - V.Etapa

Celková rekapitulace nákladů v Kč

Druh nákladů	Náklad v Kč
Základní rozpočtové náklady	
Stavba - bourací práce	492 604,09
Stavba	3 646 104,20
Stavba ostatní	606 315,40
ZTI	844 057,40
UT	269 892,11
SLABOPROUD	695 663,31
SILNOPROUD	3 030 578,24
MEDICINÁLNÍ PLYNY	169 738,58
Základní rozpočtové náklady celkem	9 754 953,33
Vedlejší a ostatní náklady	
Zařízení staveniště	390 000,00
Ostatní náklady	353 000,00
Vedlejší a ostatní náklady celkem	743 000,00
Cena stavby bez DPH	10 497 953,33

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19MT027
Stavba: ONK Okresní nemocnice Kladno

KSO:
Místo: Vančurova 1548, Kladno 272 59

CC-CZ:
Datum: 9. 3. 2020

Zadavatel:
Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

IČ: 272 565 37
DIČ: CZ272 565 37

Uchazeč:
GEOSANG GROUP a.s.

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

Projektant:
MILOTA Kladno, spol. s r.o.

IČ: 475 509 61
DIČ: CZ475 509 61

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 253 330 46
DIČ: CZ253 330 46

Poznámka:
Kozpocet slouzi pouze a vynradne pro vyber zhotovitele, nikoliv jako vyrobní. Mnozství v položkách je předpokladane a ridi se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH			11 222 678,32
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	11 222 678,32	2 356 762,45
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			13 579 440,77
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19MT027

Stavba: ONK Okresní nemocnice Kladno

Místo: Vančurova 1548, Kladno 272 59

Datum:

9. 3. 2020

Zadavatel: Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

Projektant:

MILOTA Kladno, spol. s

Uchazeč: GEOSANG GROUP a.s.

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura
s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

11 222 678,32

13 579 440,77

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 15022017A

Stavba: General nemocnice Kladno, Rekonstrukce bloku C2 - stavební část

JKSO:
Místo: Kladno

CC-CZ:
Datum: 29.08.2017

Objednatel:
Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
GEOSAN GROUP a.s.

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

Projektant:
DOMY architektonický a projektový atelier

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Pokud není uvedeno jinak, obsahují jednotkové ceny oddávku, montáž, přesun materiálů a veškerá pomocná lešení.
Podrobný popis jednotlivých položek je uveden v příslušných částech projektové dokumentace, která je nedílnou součástí soupisu prací. Pokud není uvedeno jinak obsahují ceny veškeré spojovací prvky a povrchové úpravy.

Náklady z rozpočtů	127 357 359,66
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	127 357 359,66
DPH základní 21,00% ze 127 357 359,66	26 745 045,53
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	154 102 405,19

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 15022017A

Stavba: **General nemocnice Kladno, Rekonstrukce bloku C2 - stavební část**

Místo: **Kladno**

Datum: 29.08.2017

Objednatel: Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

Projektant: DOMY architektonický a proj.


Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel: QSB

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

127 357 359,66 154 102 405,19



Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

127 357 359,66 154 102 405,19

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 15022017C

Stavba: **Generel nemocnice Kladno, Rekonstrukce bloku C2 - technické zařízení budov**

JKSO:

Místo: Kladno

CC-CZ:

Datum: 29.08.2017

Objednatel:

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

DOMY architektonický a projektový ateliér

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

QSB

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	77 080 994,57
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	77 080 994,57
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00%	ze	77 080 994,57	16 187 008,86
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	93 268 003,43
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:


Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 15022017C
Stavba: **Generel nemocnice Kladno, Rekonstrukce bloku C2 - technické zařízení budov**
Místo: Kladno Datum: 29.08.2017
Objednatel: Oblastní nemocnice Kladno, a.s. Projektant: DOMY architektonický a proj
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel: QSB

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů **77 080 994,57** **93 268 003,43**



Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **77 080 994,57** **93 268 003,43**

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 15022017B

Stavba: **Generel nemocnice Kladno, Úpravy pro zachování provozu VI.etapa - stavební část**

JKSO:

Místo: Kladno

CC-CZ:

Datum: 01.06.2017

Objednatel:

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

DOMY architektonický a projektový ateliér

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

QSB

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Pokud není uvedeno jinak, obsahují jednotkové ceny dodávku, montáž, přesun hmot i veškerá pomocná lešení.

Podrobný popis jednotlivých položek je uveden v příslušných částech projektové dokumentace, která je nedílnou součástí soupisu prací.

Pokud není uvedeno jinak, obsahují položky i odvoz na skládku zhotovitele.

Náklady z rozpočtů 2 997 279,48

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 2 997 279,48

DPH základní	21,00%	ze	2 997 279,48	629 428,69
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 626 708,17

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 15022017B
Stavba: **Generel nemocnice Kladno, Úpravy pro zachování provozu VI.etapa -
stavební část**
Místo: **Kladno** Datum: 01.06.2017
Objednatel: Oblastní nemocnice Kladno, a.s. Projektant: DOMEY architektonický a proje
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel: QSB

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 997 279,48	3 626 708,17
			
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 997 279,48	3 626 708,17

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 15022017F

Stavba: **Generel nemocnice Kladno, Úpravy pro zachování provozu VI.etapa -
technické zařízení budov**

JKSO:

Místo: Kladno

CC-CZ:

Datum: 1.6.2017

Objednatel:

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

DOMY architektonický a projektový ateliér

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

QSB

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	721 180,80
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	721 180,80
DPH základní 21,00% ze 721 180,80	151 447,97
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	872 628,77

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel


Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 15022017F
Stavba: **Generel nemocnice Kladno, Úpravy pro zachování provozu VI.etapa -
technické zařízení budov**
Místo: Kladno Datum: 1.6.2017
Objednatel: Oblastní nemocnice Kladno, a.s. Projektant: DOMY architektonický a proj
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel: QSB

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů **721 180,80** **872 628,77**



Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **721 180,80** **872 628,77**

Příloha č. 3

Harmonogram (vzor, dle ZD)

**na akci „Generel nemocnice Kladno –
Rekonstrukce bloku C2“**

Předpokládaný harmonogram akce - Rekonstrukce bloku C2

09/2021

Oblastní nemocnice Kladno, a.s. nemocnice Středočeského kraje

Zahájení akce 25 Doba trvání plánu Skutečný začátek % dokončení Skutečnost

AKTIVITA	ZAHÁJENÍ més.	DOBA TRVÁNÍ	SKUTEČNÉ ZAHÁJENÍ	SKUTEČNÁ DOBA TRVÁNÍ	PROCENTO DOKONČENÍ	OBDOBÍ																																															
						2021												2022												2023																							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
PŘÍPRAVNÁ FÁZE AKCE - DVZ,ZD a příprava a realizace výběrových řízení																																																					
<small>Část 1 -> DVZ, realizace plánu úpravení pro zachování provozu po dobu výstavby</small>																																																					
Výstavby	3	6	0	0	0%																																																
Část 1 -> ZD a Veřejná zakázka změna PD ÚZP V.etapa	9	2	0	0	0%																																																
Část 1 -> PD změna PD ÚZP V.etapa	11	4	0	0	0%																																																
Část 2 -> ZD a Veřejná zakázka - stavba	22	3	0	0	0%																																																
Část 3 -> ZD a Veřejné zakázky na vybavení a ZT	25	12	0	0	0%																																																
REALIZAČNÍ FÁZE AKCE																																																					
Úpravy pro zachování provozu V. etapa	25	5	0	0	0%																																																
Rekonstrukce bloku C2	29	13	0	0	0%																																																
Úpravy pro zachování provozu VI. etapa	40	3	0	0	0%																																																
Dodávky vybavení, část 1	25	4	0	0	0%																																																
Dodávky vybavení, část 2	39	4	0	0	0%																																																

1. etapa 2. etapa 3. etapa

Příloha č. 4

**Základní posloupnost prací pro zachování
provozu – není součástí smlouvy**

**na akci „Generel nemocnice Kladno –
Rekonstrukce bloku C2”**

Příloha č. 7

Seznam poddodavatelů (dle nabídky zhotovitele)

**na akci „Generel nemocnice Kladno –
Rekonstrukce bloku C2“**

Příloha č. 10
Seznam poddodavatelů



Zadavatel v souladu s ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona požaduje, aby dodavatelé v rámci své nabídky předložili vyplněný Seznam poddodavatelů. Tato povinnost se vztahuje na všechny poddodavatele, a to bez ohledu na skutečnost, zda jejich prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci či nikoli.

Do Seznamu poddodavatelů vyplní dodavatel informaci o tom, jakou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit, předpokládaný procentuální podíl na nabídkové ceně, informaci, zda je danou osobou prokazována část kvalifikace a případně jaká část. Jestliže dodavatel nebude disponovat žádnými poddodavateli, kteří by se podíleli na plnění předmětu veřejné zakázky, a zároveň prokazuje v celém rozsahu kvalifikaci nikoli prostřednictvím třetích osob, uvedenou přílohu proškrtne nebo ponechá prázdnou a takto ji předloží jako součást nabídky. Za poddodavatele se považují všechny osoby odlišné od dodavatele, včetně členů koncernu.

Obchodní firma/název/ jméno a příjmení, sídlo poddodavatele, IČO	Věcný popis části plnění uvažovaného zadat poddodavatelem	Prokazovaná část kvalifikace	% hodnoty poddodávky z nabídkové ceny
MZ Liberec, a.s. Rudník č. p. 4, 543 72 Rudník IČO: 473 06 581	Rozvody medicinálních plynů	---	4
PROFITUBE PROCZECH s.r.o. Michálkovičká 2055/86, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava IČO: 035 43 749	Potrubní pošta	---	1
CELKEM %			5

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
VZ „Generel nemocnice Kladno – Rekonstrukce bloku C2 – opakované zadávací řízení“

V Praze dne – viz elektronický podpis

Jméno a příjmení	 na základě pověření a společenské smlouvy
Podpis	 Končelová Datum: 2021.11.29 07:37:11 +01'00'

Příloha č. 8

**Seznam personálu zhotovitele
(dle nabídky zhotovitele)**

**na akci „Generel nemocnice Kladno –
Rekonstrukce bloku C2“**

Příloha č. 7
Seznam odborného personálu



Dodavatel překládá Seznam odborného personálu dodavatele (resp. personálu zhotovitele).

Funkce člena odborného personálu	Titul, jméno a příjmení	Počet let praxe v požadovaném oboru	Zkušenost s řízením či realizací stavebních zakázek (z popisu činnosti musí vyplývat splnění požadavků zadavatele)	Uveďte, v jakém vztahu k dodavateli osoba je
Stavbyvedoucí				
Zástupce stavbyvedoucího				
Vedoucí prací TZB				
Vedoucí prací elektro				
Osoba odpovědná za				

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
VZ „Generel nemocnice Kladno – Rekonstrukce bloku C2 – opakované zadávací řízení“

bezpečnost a ochranu zdraví při práci				
---------------------------------------	--	--	--	--

V Praze dne – elektronický podpis

Jméno a příjmení	 na základě pověření a společenské smlouvy
Podpis	 Končelová Datum: 2021.11.29 07:36:53 +01'00'

Přílohy:

- profesní životopisy každého člena odborného personálu dodavatele (příloha č. 8 zadávací dokumentace)
- doklady o odborné způsobilosti členů odborného personálu