

DODATEK č. 2, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 21/2017

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") mezi níže uvedenými smluvními stranami,

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Město Tábor

sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupené na základě příkazní smlouvy společností

BYTES Tábor s.r.o.

sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor – Klokoty

Zastoupené jednatelem společnosti Ing. Ondřejem Semerákem

spisová značka: C 4796 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

telefon: xxxxxxxxx

fax. xxxxxx

e-mail: xxxxxxxxx

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

STOPIN spol. s.r.o.

Zastoupený Vlastimilem Hanzlíkem

Sídlo: Klečaty 33, 391 81 Zálší

IČ: 26040042

DIČ: CZ26040042

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Spisová značka: C 10691 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: Vlastimil Hanzlík

tel: xxxxxxxxxxxx / fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

dále jen **zhotovitel**

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 21/2017

II. Předmět plnění

II.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku III. Cena díla tohoto dodatku č.2 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy je rozšířen o provedení izolace znečištěné výmalby materiálem Jupol Block.

III. Cena díla

III.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku II. Předmět plnění tohoto dodatku č. 2 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle dodatku č. 1	102 130,00 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 2</u>	<u>8 758,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	110 888,00 Kč bez DPH
DPH 15%	16 633,20 Kč
Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku č. 1 a 2	127 521,20 Kč s DPH

IV. Závěrečná ustanovení

- IV.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti.
IV.2. Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
IV.3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
IV.4. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:
- Příloha č.1 – Změnový list číslo 2.

V Táboře dne 11.4.2017

V Táboře dne 11.4.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ondřej Semerák
jednatel
BYTES Tábor s.r.o.

.....
Vlastimil Hanzlík
jednatel
STOPIN spol. s.r.o.