

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. PM66214/2016-504

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem Povodí Moravy, s.p.
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

STAV ZEMAN s.r.o.

Sídlo: Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Korespondenční adresa: Krátká 708, 697 01 Kyjov
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 210952
Jednající/Zastoupený: Zdeňkem Zemanem, jednatelem
IČ: 28270061
DIČ: CZ28270061
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. III Doba plnění díla ze smlouvy o dílo č. PM66214/2016-504 ze dne 29.11.2016, jejímž předmětem je provedení realizace stavby „Středisko Hodonín-sklad, garáž“.
2. Důvodem ke vzniku dodatku č. 1 je fakt, že téměř ihned po podpisu smlouvy začaly nepříznivé klimatické podmínky, které technologicky neumožňovaly realizovat práce dle projektové dokumentace jako jsou například betonáže a mokré procesy obecně.
3. Nově se tedy mění body ze čl. III, které zní takto:

Termín zahájení provádění díla: do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 30. 6. 2017

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem smlouvy č. 1 nedotčené.
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen v případě splnění zákonných podmínek pro zveřejnění zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p.

V Brně dne:

V Kyjově dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generálním ředitelem

.....
STAV ZEMAN s.r.o.
Zdeněk Zeman
jednatel