

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/284/2016

Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE: 00598

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 1. 11. 2016

## 1. SMLUVNÍ STRANY

**Zhotovitel:** **knesl kynčl architekti s. r.o.**  
zastoupený: **doc. Ing. arch. Jakubem Kynčlem, Ph.D.**, jednatelem společnosti  
se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
IČ: 47912481  
DIČ: CZ 47912481  
osoby oprávněné jednat ve věcech:  
- smluvních: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D., jednatel společnosti  
- xxx  
- technických: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D., jednatel společnosti

dále jen „Zhotovitel“

**Objednatel:** **Město Kroměříž**  
zastoupené: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města  
se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž  
bankovní spojení: xxx.  
číslo účtu: xxx  
IČ: 00287351  
DIČ: není plátce DPH  
osoby oprávněné jednat ve věcech:  
smluvních: Mgr. Jaroslav Němec – starosta města  
technických: PhDr. Jana Pšejová - vedoucí odboru rozvoje  
– xxx  
Ing. Jana Gregorová, referent oddělení investiční výstavby  
– xxx  
p. Jaroslav Pajgr, referent oddělení investiční výstavby  
– xxx

dále jen „Objednatel“

společně též jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 9 odst. 9.4 Smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatel: SML/284/2016, č. smlouvy zhotovitele: 00598, uzavřené dne 1.11. 2016 (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Z důvodu nutnosti projednání celkové koncepce architektonického záměru pro akci s názvem „Areál Havlíčkova 1“ v Kroměříži s ostatními účastníky řízení se na základě dohody smluvních stran mění čl. 3 – Čas plnění, odst. 3.1 Smlouvy takto:

3.1 Studie musí být vypracována nejpozději do termínu:..... **30. 4. 2017**

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku, zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4 Účastníci prohlašují, že si tento Dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.5 Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech Zhotovitele ze strany Objednatele na webových stránkách Objednatele, a to ve formě uvedení názvu Zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.
- 3.6 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/284/2016, č. smlouvy zhotovitele: 00598, uzavřené dne 1. 11. 2016, uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem, Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Ve Zlíně, dne: 17. 3. 2017

V Kroměříži, dne: 17. 3. 2017

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

.....  
**doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D.**  
jednatel společnosti  
knesl kynčl architekti s.r.o.

.....  
**Mgr. Jaroslav Němec**  
starosta Města Kroměříž