

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: **DOD20211021**

Číslo smlouvy zhotovitele: **21087**

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
osoba oprávněna pro změny díla:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
5708761/0100
xxx, ředitel úseku technického
xxx
xxx
xxx

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:

Dopravní projektování, spol. s r.o.

28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost s ručením omezeným
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15152
25361520
CZ25361520
Komerční banka, a.s.
19-6362900257/0100
Ing. Kamil Chmela, jednatel společnosti
Ing. Radomír Hanák, jednatel společnosti
Bc. Libor Navrátil, MBA, prokurista společnosti
28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
xxx
28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

kontaktní doručovací adresy:
e-mail:
písemné doručení:
(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

Preamble

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 23. 12. 2021 smlouvu o dílo č. **DOD20211021** u objednatele, č. **21087** u zhotovitele Dopravní projektování, spol. s r.o., za účelem provedení díla pod názvem „**PD – Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky – ul. Výstavní**“.

Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou smlouvou a dohodly se na uzavření tohoto dodatku v následujícím znění:

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že narovnají písařskou chybu obsaženou v čl. III, odst. 1. a to, že stávající znění odstavce č. 1 ruší a nahrazují jej novým zněním:

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:

Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení DSP + DPS	1 255 000,- Kč bez DPH
---	------------------------

Výkon inženýrské činnosti	110 000,- Kč bez DPH
---------------------------	----------------------

Výkon autorského dozoru	65 000,- Kč bez DPH
-------------------------	---------------------

Cena celkem	1 430 000,- Kč bez DPH
--------------------	-------------------------------

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

2. Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do její datové schránky. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

.....
Xxx

ředitel úseku technického

.....
Bc. Libor Navrátil, MBA
prokurista společnosti