

# **DODATEK Č. 1**

## **KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

č.j.: 314707/2021-KO

(dále jen „Dodatek“)

### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí**

Sídlo Objednatele: Loretánské náměstí 101/5, 118 00, Praha, Hradčany

IČO: 45769851

DIČ: CZ45769851

bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú.: 

Osoba oprávněná jednat jménem či za Objednatele:

Ing. Pavel Pitel, ředitel konzulárního odboru

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

##### **Equica, a.s.**


se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B 7407

zastoupená Bc. Vladimírem Matějčkem, obchodním ředitelem na základě plné moci ze dne 29. 6. 2021

IČ: 26490951

DIČ: 26490951

bankovní spojení: 

č.ú.: 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

### **II.**

#### **Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 26. 2. 2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je:

- a) Zpracování studie proveditelnosti projektu „Digitalizace konzulárních agend“ ve formální a obsahové struktuře, která je vyžadována pro financování projektů z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (IROP) – Priorita 1 – Zlepšení výkonu veřejné správy, Specifický cíl 1.1: Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány.

- b) Zpracování návrhu technického řešení ve formě úplného formuláře typu A dle aktuálně platných podmínek Odboru hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR.
- c) Zpracování a podání žádosti o financování prostřednictvím Výzvy IROP 2021 v dotačním informačním systému určeném vyhlášovatelem výzvy dle aktuálních podmínek.
2. Účelem tohoto Dodatku, uzavřeného v souladu s čl. VII odst. 2 Smlouvy, je úprava termínu plnění dílčího milníku „b“ – Zpracování formuláře typu A dle aktuálně platných podmínek OHA. Důvodem k úpravě termínu plnění je neposkytnutí dostatečné součinnosti Objednatele Zhotoviteli v důsledku plného pracovního vytížení prioritními nepředvídatelnými úkoly, spojenými s dynamicky se vyvíjejícím válečným konfliktem na Ukrajině. Jedná se tak o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nijak nemění původní hodnotu závazku.
3. Předmětem tohoto Dodatku jsou změny Smlouvy uvedené v článku III tohoto Dodatku, na kterých se smluvní strany dohodly.

### III.

#### Změna ujednání Smlouvy

1. V čl. IV Smlouvy se ujednání odst. 1 písm. b) ruší a nahrazuje se zněním:  
„b) Formulář OHA – připraven nejpozději 31. 5. 2022“
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

### VI.

#### Účinnost

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze, dne 6. dubna 2022

Ing. Pavel  
Pitel

Digitálně podepsal  
Ing. Pavel Pitel  
Datum: 2022.04.06  
14:01:10 +02'00'

.....

Objednatel

V Praze, dne 6. dubna 2022

Vladimír  
Matějček

Digitálně podepsal  
Vladimír Matějček  
Datum: 2022.04.06  
16:28:05 +02'00'

.....

Zhotovitel