

Dohoda o prodloužení termínu

na zpracování projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti

„PD Modernizace a stavební úpravy komunikace ulic Tyršova a Železnohorská“

Ke smlouvě o dílo č. 164/2021 uzavřené dne 30.6.2021 mezi smluvními stranami

Objednatel:**MĚSTO CHOTĚBOŘ**

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

Zhotovitel:**PRODIN, a.s.**

se sídlem: K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

spisová značka: společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

IČO: 25292161

DIČ: CZ25292161

- 1) Ze strany investora došlo k požadavkům na prodloužení termínu s ohledem na projednání PD. Jedná se zejména o koordinaci návrhu „schodiště na sezení“ před KD Junior. V rámci přípravy bude celá věc podrobně koordinována ze zástupci KD Junior, městským architektem a dotčenými orgány. Výsledná podoba zájmové oblasti bude mít zásadní vliv na výsledek modernizace celého uličního prostoru.
- 2) Projektová dokumentace pro umístění stavby bude dokončena (včetně inženýrské činnosti) do 3 měsíců od vyřešení poslední z výše uvedených okolností.
- 3) Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.
- 4) Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením Rady města Chotěboř č. 2208 ze dne 30. 3. 2022

V Chotěboři dne 06-04-2022
Za Objednatele:V Pardubicích, dne 06-04-2022
Za Zhotovitele:Ing. Tomáš Skaryd
starosta

ICO: 25292161
DIČ: CZ25292161
www.prodin.cz
Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva