

Příloha č. 1 Harmonogram realizace aktivit

Harmonogram realizace aktivit (01.06.2021 – 31.08.2022)		
Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity
<i>Řízení projektu</i>	<i>6/2021</i>	<i>8/2022</i>
<i>Zabezpečení povinné publicity malého projektu</i>	<i>6/2021</i>	<i>8/2022</i>
<i>A05 - Realizace vyhlídkových míst a infrastruktury (rozhledny, vyhlídkové mosty, atd.) podporující další využití přírodního a kulturního dědictví</i>	<i>5/2022</i>	<i>8/2022</i>
<i>A09 - Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému objektu</i>	<i>5/2022</i>	<i>8/2022</i>
<i>A08 - Propagační materiály ve vztahu k realizovanému objektu</i>	<i>5/2022</i>	<i>8/2022</i>
<i>A09 - Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému objektu - Slavnostní otevření rozhledny</i>	<i>8/2022</i>	<i>8/2022</i>
<i>A07 - Setkání pracovního týmu</i>	<i>6/2021</i>	<i>8/2022</i>