

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
smlouva o dílo uzavřena dne 14. 2. 2017

č. SoD objednatele: 0080/ÚIS/17
č. SoD zhotovitele: 20170201

1. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky
603 00 Brno

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Zastoupený: Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva

K podpisu smlouvy je oprávněn
XXXXXXXXXXXXXXXX, ředitel technické sekce,
na základě pověření ze dne 10.8.2016

IČO: 463 47 275

DIČ: CZ46347275

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat pověřeni pracovníci:

vedoucí oddělení investic a oprav, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

technický dozor stavby, XXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mailová adresa pro zasilání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SVÍTIL PLUS s.r.o.

Vychodilova 16

616 00 Brno

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25911

zastoupený: Ivo Svítilem, jednatelem

IČO: 253 24 942

DIČ: CZ25324942

Bankovní spojení: Oberbank AG

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech technických je oprávněn jednat pověřený pracovník:

stavbyvedoucí, XXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

název akce : „Brno, Svatoplukova č.29 - oprava havárie kanalizační přípojky“

Dodatkem č.1 se v souladu se zněním článku 5, odst. 5.3. této smlouvy o dílo upravuje cena díla na základě upřesnění rozsahu díla dle položkového rozpočtu .

5. Cena plnění

Článek 5, odst. 5.1., který zněl

5.1. Smluvní celková cena odpovídá odbornému odhadu objednatele na rozsah díla specifikovanému v předmětu díla dle této smlouvy a je stanovena ve výši 141 870,- Kč bez DPH

je nahrazen nově a zní:

5.1. Smluvní celková cena, odpovídající rozsahu a provedení díla podle skutečného a oboustranně ověřeného rozsahu prací dle položkového rozpočtu, je stanovena ve výši 131 963,- Kč bez DPH
sazba DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

15. Závěrečná ustanovení

Dodatek č.1 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel také dvě vyhotovení. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně, dne 11.4.2017
Za objednatele:

V Brně, dne 5.4.2017
Za zhotovitele:

.....
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
XXXXXXXXXXXXXXXXX
ředitel technické sekce

.....
SVÍTIL PLUS s.r.o.
Ivo Svítíl
jednatel