

Příloha č. 4

## Harmonogram postupu prací

stavba : „Údržba mostů v OLK “

	1-měsíc	2-měsíc	3-měsíc
mosty - čištění			
mosty - čištění skluzů a odláždění			
mosty - odstranění vegetace			

zahájení 2022  
ukončení 2022

Datum: 2022.04.04 14:03:12  
+02'00'

Datum: 05.04.2022 8:15:10 +02:00