

### Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 39-2021-523101, č. smlouvy zhotovitele 2015/040/030 ze dne 19. března 2021, ve znění dodatku č.1 ze dne 27. května 2021 a dodatku č. 2 ze dne 3. září 2021, na **aktualizaci projektové dokumentace na společná zařízení v katastrálním území Holešín**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli:

<b>Objednatel č. 1:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad</b>
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov <b>Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj</b>
Adresa :	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněny jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko Ing. Zdenka Hebelková
Adresa pobočky Blansko:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx JUDr. Ivana Antlová xxxxxxxxxxxxx Ing. Zdenka Hebelková
E-mail :	<a href="mailto:blansko.pk@spucr.cz">blansko.pk@spucr.cz</a>
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

a

<b>Objednatel č. 2 :</b>	<b>Město Rájec-Jestřebí</b>
Sídlo:	Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí
Zastoupen:	Mgr. Romanou Synakieviczovou, starostkou města
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Romana Synakieviczová, starostka města
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	2ipbbtf
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 969/33
Číslo účtu:	19-2324-631/0100
IČO:	00280836
DIČ:	CZ00280836

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AGERIS s.r.o.</b>
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Ivo Podrackým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Podracký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx, jednatel
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	382293143/0300
IČO:	255 76 992
DIČ:	CZ25576992

**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka číslo 35034**

(dále jen „zhotovitel“)

Tak, jak je uvedeno v dodatku č. 2 k citované smlouvě, požadoval Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního provozu (dále jen „stavební úřad“) doložit k žádosti o stavební povolení smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k nemovitostem ve vlastnictví Jihomoravského kraje (pozemek silnice III/37432 p.č. 1330 v k. ú. Holešín) dotčeným stavbou společných zařízení v katastrálním území Holešín. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene schválila Rada Jihomoravského kraje dne 27. října 2021 usnesením č. 2482/21/R39 na své 39. schůzi. Smlouva nabyla platnosti dnem podpisu smluvními stranami 12. listopadu 2021.

Zhotovitel jako zmocněnec objednatelů podal žádost o stavební povolení na stavbu objektů společných zařízení v k. ú. Holešín – SO 101 polní cesta P1, SO 102 polní cesta Pv5, SO 301 vodohospodářská opatření pro cestu P1, SO 302 zemní rigol, SO 303 sanace strže a SO 304 zatravněná údolnice včetně zatravněných přístupů ZTP12 a ZTP13, dne 15. listopadu 2021. Městský úřad Rájec-Jestřebí, Stavební odbor rozhodnutím čj. MERJ-2945/21-STAV ze dne 31. ledna 2022 schválil stavební záměr na „Společná zařízení v k. ú. Holešín“ - SO 303 sanace strže a SO 304 zatravněná údolnice včetně zatravněných přístupů ZTP12 a ZTP13. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 3. března 2022. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství vydal stavební povolení na stavbu „Společné zařízení v k. ú. Holešín“ – SO 101 polní cesta P1, SO 102 polní cesta Pv5, SO 301 vodohospodářské opatření pro cestu P1, SO 302 zemní rigol až dne 10. března 2022 pod čj. SÚ SH SR 10/2022-MBK 12855/2022/Pa. Stavební povolení vydáno formou veřejné vyhlášky (jedná se o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 odst. 1 správního řádu). S ohledem na správní lhůty je zřejmé, že stavební povolení nemůže nabýt právní moci v měsíci březnu 2022, tak jak bylo uvedeno v dodatku č. 2/2021 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 39-2021-523101, č. smlouvy zhotovitele 2015/040/030.

Objednatelé č. 1 a č. 2 konstatují, že existují objektivní důvody pro posun termínu odevzdání pravomocného stavebního povolení pro stavbu „Společné zařízení v k. ú. Holešín“ – SO 101 polní cesta P1, SO 102 polní cesta Pv5, SO 301 vodohospodářské opatření pro cestu P1, SO 302 zemní rigol, nezaviněné zhotovitelem. Z těchto důvodů nebude objednateli uložena smluvní pokuta dle čl. XI odst. 11.1. smlouvy o dílo.

Uzavření dodatku na straně objednatele 2 podléhá předchozímu projednání radou Města Rájec-Jestřebí, jehož nejbližší zasedání se konalo až dne 4. dubna 2022.

**Oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1/2021 a dodatku č. 2/2021 se mění:**

**Čl. III písm. b) který nově zní:**

**b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci)**

**29. 04. 2022**

**Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.**

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 39-2021-523101, č. smlouvy zhotovitele 2015/040/030 ze dne 19. března 2021 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Brně dne 7.4.2022

V Brně 28.3.2022

.....  
Ing. Renata Číhalová  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
(objednatel č. 1)

.....  
Ing. Ivo Podracký  
jednatel společnosti  
AGERIS s.r.o  
(zhotovitel)

V Rájci-Jestřebí 5.4.2022

.....  
Mgr. Romana Synakieviczová  
starostka Města Rájec-Jestřebí  
(objednatel č. 2)

**Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění  
pozdějších předpisů:**

Tento dodatek byl schválen radou Města Rájec-Jestřebí dne 4.dubna 2022

Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.