

## Změnový list č. 1 ze dne 14.3.2022

### projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	<b>Hrad Hněvín - rekonstrukce a dostavba gastro provozu - PD</b>	
Číslo smluvního vztahu:	196/2/2021	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1/2, 434 69 Most	Zhotovitel: DL Studio Prvního Pluku 347/12a, Praha 8 - Karlín, 186 00	
Na základě oznámení projektanta/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Projektová dokumentace dle předcházejícího stupně PD, tj. studie a následně vytvářená výkresová dokumentace, která byla představena na jednání PD.		
<u>Nové řešení:</u> Rozšíření díla o návrh rekonstrukce sociálního zařízení pro muže a ženy v prostoru u restaurace. Jedná se zejména o výměnu dlažby, obkladů, zařizovacích předmětů a nutného vybavení.		
<u>Zdůvodnění změny:</u> Prostor restaurace je nutné řešit komplexně v designovém provedení i včetně toalet.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.		


Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	DL Studio s.r.o.



Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	2 305 776,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	36 300,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	<b>2 342 076,00 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	28.03.2022
Nový termín dokončení díla:	<b>05.05.2022</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Mgr. David Marek, jednatel společnosti

Datum: 23. 03. 2022

Podpis: 

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):  referent 


Datum: 14.3.2022

Podpis: 


Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Mgr. David Marek, jednatel společnosti

Datum: 23. 03. 2022

Podpis: 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: 23. 03. 2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): Ing. 

Datum: 23. 03. 2022

Příloha změnového listu:

# NABÍDKOVÝ LIST

**„Hrad Hněvín - rekonstrukce a dostavba gastro provozu – PD“**  
**doplnění projektu - Rozšíření díla o návrh rekonstrukce sociálního zařízení pro muže a ženy v prostoru u restaurace. Výměnu dlažby, obkladů, zařizovacích předmětů a nutného vybavení.**  
**Včetně projektů profesí.**

Název firmy, organizace : DL STUDIO s.r.o.  
 Zastoupená : Mgr. David Marek, jednatel  
 Adresa : Prvního Pluku 347/12a, Praha 8 Karlín, 186 00  
 Telefon: +420602468150 ISDS: DL studio, s.r.o. (x34y9p2) E-mail: david.marek@dlstudio.cz  
 IČ: 275 68 067 DIČ: CZ 275 68 067  
 Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 35-6728240207/0100  
 Pojištění odpovědnosti u: ČSOB Pojišťovna, a. s., Č.pojistky: 8059840419  
 Pojistná částka: 5.000.000,- Kč  
 Obchodní rejstřík: spisová značka C 114406 vedená u Městského soudu v Praze

1) Zpracování projektové dokumentace toalet restaurace, doplnění projektu gastroprovozu

Cena bez DPH : 30.000,- Kč

**Cena zakázky celkem :**

Cena bez DPH : 30.000,- Kč

Cena DPH : 6.300,- Kč

Cena vč. DPH : 36.300,- Kč

Zahájení plnění: ihned po potvrzení nabídky

Dokončení a předání díla  
 (zhotovení dokumentace toalet včetně rozpočtu): 2. 5. 2022

Zpracování podmínek společného územního  
 rozhodnutí a stavebního povolení do DUR/DPS: do 2 týdnů od nabytí právní moci společného  
 územního rozhodnutí a stavebního povolení

Doba plnění autorského dozoru: v průběhu realizace stavby

Záruka: do doby kolaudace stavby

Níže podepsaný prohlašuje, že cena uvedená v nabídkovém listě obsahuje veškeré požadavky na realizaci výše uvedené zakázky dle zadávací dokumentace a zadání této zakázky.

V Praze dne: 23. 03. 2022

razítko, podpis:



DL STUDIO, s.r.o.  
 Prvního pluku 12a/347  
 Praha 8, 186 00  
 IČ: 275 68 067  
 DIČ: CZ 275 68 067

Mgr. David Marek, jednatel