

Forestinvest, s.r.o.  
Na Sadech 4/3  
České Budějovice 6  
370 01  
-----

V Českých Žlebech dne 7.4.2022

Věc: oznámení o zániku realizační smlouvy

Vážení,

Správa národního parku Šumava (dále „Správa“), IČ 00583171, se sídlem 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk, na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 – 2022 na území NP a CHKO Šumava“, uzavřela dne 7.12.2021 s Vaší společností Forestinvest, s.r.o, IČ 281 30 677, se sídlem České Budějovice 6, Na Sadech 4/3, PSČ 370 01 realizační smlouvu č. MT 37390, SOSOST 668/2021, jejímž předmětem jsou těžba TČ 112.02 – HVT a soustředování TČ 122.04(2) - LVS v lesním území ÚP-České Žleby lú/6. V rámci plnění této realizační smlouvy jste měli mj. vykonávat práce na základě výzvy k plnění č. 50490.

V čl. 10. 4. Všeobecných obchodních podmínek pro Rámcovou dohodu pro lesnické činnosti na období roku 2020 – 2022 na území NP a CHKO Šumava (dále jen „VOP“) je zakotven zánik realizační smlouvy v případě, že dodavatel setrvá v prodlení se zahájením plnění realizační smlouvy po dobu delší než 3 pracovní dny ode dne dohodnutého jako zahájení plnění v realizační smlouvě nebo sdělené výzvou k plnění, v tomto případě se uvedenou dobou prodlení rozumí 3 pracovní dny ode dne výzvy k plnění na základě realizační smlouvy. V takovém případě zadavatel dodavateli zánik smlouvy oznámí.

Výzva k plnění č. 50490 Vám byla vystavena dne 7.3.2022, dne 8.3.2022 Vám bylo předáno pracoviště. Při průběžné kontrole, které se uskutečnila dne 9.3.2022 a 16.3.2022 bylo pověřeným zaměstnancem Správy zjištěno, že jste zadané práce k datu uvedené kontroly vůbec nezahájili a jste tedy v prodlení po dobu delší 3 pracovní dny ode dne dohodnutého jako zahájení plnění ve smyslu cit. článku 10.4. VOP.

S odvoláním na čl. 10. 4. VOP Vám tímto oznamuji, že realizační smlouva č. MT 37390, SOSOST 668/2021, uzavřená mezi Správou a Vaší společností, v důsledku výše popsanych skutečností zanikla.

S pozdravem

