

Obecní úřad HORA SV. ŠEBESTIÁNA		SZL
DOŠLO:	8. 04. 2022	Zpracoval:
Č.j.: 199/2022	Počet listů: 2	Ukl. zn.
Přílohy:		

DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ č. 21ZAK040

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“)

1.

SMLOUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: Hora Svatého Šebestiána

Sídlo: Hora Svatého Šebestiána 3, 431 82

IČO: 00261866

Bank. spoj.: Komerční banka

Č.ú: 4926441/0100

Zastoupená: Ing.Lenka Štelcichová, starostka obce

Osoby oprávněné k jednání: Ing.Lenka Štelcichová

Ve věcech technických a převzetí díla: Ing.Lenka Štelcichová, starostka obce, Jaroslav Savkov TDS Objednatele, tel.720 972 291

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

1.2 Zhotovitel: PRO URBAN, s.r.o.

Sídlo: Karlovarská 240, Klášterec nad Ohří, PSČ 431 51

IČ: 28 40 94 34

DIČ: CZ28 40 93 34

Bank. spoj.: Komerční banka, a.s.

Č.ú: 43 – 1738280277/0100

Bank. spoj.: Česká spořitelna

Č.ú: 5265985389/0800

Zapsaný v obchodním rejstříku, spisová značka C 30156 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

zastoupená: Lukáš Tučím, jednatel

Osoby oprávněné k jednání: Lukáš Tučím, jednatel

Změna bodu smlouvy č.

3.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce viz. příloha, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce a méněpráce provést do termínu dle dodatku č.1.

5.

CENA Díla

Původní cena díla 1 469 556,-Kč bez DPH

Cena víceprací 276 120,30 Kč bez DPH

Cena méněprací 409 637,14 Kč bez DPH

VP a MP celkem - 133 516,84 Kč bez DPH

Konečná cena díla dle dodatku SOD a dodatku č.II : 1 336 039,16 Kč bez DPH

V Hoře Sv. Šebestiána dne 31.3.2022

Za objednatele 4. 4. 2022



Ing. Lenka Štelcichová

Starostka obce



V Prunéřově dne 31.3.2022

Za zhotovitele

PROURBAN s.r.o.
provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Prunéřov 389 482 01 Kadeř
IČ 26609431, DIČ CZ28403434
www.prouurban.cz

1.

Lukáš Tučím

jednatel

Příloha: předávací protokol

Rozpočet s výkazem výměrem