



S004P00Z6B50

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SD/2016/0070/180

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

1. Smluvní strany

Objednatel: Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín

IČ: 00284891

DIČ: CZ699001303

Bankovní spoj: [REDACTED]

Zastoupené: v technických a smluvních záležitostech Ing. Daliborem Novákem
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:

Adresa: PP projekt Hodonín s.r.o.

Adresa: Radějov 269, 696 67 Radějov

Zastoupený: jednatelem Ing. Radomírem Prokešem

IČ: 27757307

DIČ : CZ27757307

Bankovní spoj: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně,
oddíl C, vložka 56954

/dále jen zhotovitel/

Čl. I.

Smluvní strany uzavřely dne 10. 6. 2016 Smlouvu o dílo č. SD/2016/0070/180, na základě které se zhotovitel zavázal zhotovit pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (dále jen „DÚR“), „Okružní křižovatka Dvořákova – Národní třída – Úprkova – Blažkova, Hodonín“.

Čl. II.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na prolongaci termínu zhotovení díla, kdy za tímto účelem ruší čl. 6.1. Smlouvy o dílo a nahrazují jej novým zněním čl. 6.1., který zní následovně:

6.1. DÚR bude zpracována:

- DÚR včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců inženýrských sítí (SIS) včetně zapracování jejich požadavků a připomínek do 30. 9. 2017.

Důvodem je nutnost zpracování akustické studie a diagnostiky komunikace.


Čl. III.

Ostatní body a ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původní platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

V Hodoníně dne 7. dubna 2017



zhotovitel



IP projekt
M.P. projekt: Hodonín 8204
Dobrovolského 3971/3A
695 01 Hodonín
IČ: 07757307, DIČ: CZ07757307

