

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

Číslo zhotovitele: S\_2022\_05

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 09.02.2022 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technick [REDACTED]  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatel“).

**1.2 Zhotovitel:**REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

se sídlem: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364  
zastoupená: Ing. Miloš Šnobl, obchodní ředitel na základě plné moci  
zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
IČ: 250 41 738  
DIČ: CZ25041738  
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 289387719/0300

telefon: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED]  
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

**II. Předmět Dodatku**

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Z důvodu podmínek poskytovatele dotace z programu 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ Ministerstva zemědělství České republiky se doplňuje čl. V Smlouvy – Financování a placení takto:

5.7. Zhotovitel bude vystavovat samostatné faktury zvlášť za uznatelné náklady (NSTČ), které jsou předmětem dotace z MZe v rámci podprogramu 129 413 a zvlášť za neuznatelné náklady, které bude hradit objednatel z vlastních zdrojů.

Vymezení uznatelných (NSTČ) a neuznatelných nákladů:

		Objekt	SoD (Kč)	neuznatelné (Kč)	NSTČ (Kč)
<b>Náklady stavby celkem</b>			<b>102 839 000,00</b>	<b>3 743 500,01</b>	<b>99 095 499,99</b>
<b>01</b>		<b>IO 01_Kanalizace</b>	<b>53 804 304,13</b>	<b>0,00</b>	<b>53 804 304,13</b>
	01.K	IO 1.1.1 Stoka A	1 686 662,54		1 686 662,54
	02.K	IO 1.1.2 Stoka B	4 233 853,29		4 233 853,29
	03.K	IO 1.1.3 Stoka C	2 502 453,36		2 502 453,36
	04.K	IO 1.1.4 Stoka C1	1 771 964,09		1 771 964,09
	05.K	IO 1.1.5 Stoka D	1 672 183,74		1 672 183,74
	06.K	IO 1.1.6 Stoka E1	1 110 615,49		1 110 615,49
	07.K	IO 1.1.7 Stoka E2	1 971 767,77		1 971 767,77
	08.K	IO 1.2.1 Výtlak V1	2 108 725,36		2 108 725,36
	09.K	IO 1.2.2 Výtlak V2	1 864 363,77		1 864 363,77
	10.K	IO 1.2.3 Výtlak V3	449 407,06		449 407,06
	11.K	IO 1.2.4,5 Výtlak V4, V5	11 412 497,27		11 412 497,27
	12.K	IO 1.2.6 Výtlak V6	10 629 088,34		10 629 088,34
	13.K	IO 1.2.7, 8 Výtlak V7, V8	12 390 722,05		12 390 722,05
<b>01.P</b>		<b>Provozní soubory ČSOV</b>	<b>9 183 102,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9 183 102,08</b>
	01.01.1e	PS 01.1e ČSOV+OK Sebuzín 1 elektro	470 541,25		470 541,25
	01.01.2e	PS 01.2e ČSOV+OK Sebuzín 2 elektro	491 971,20		491 971,20
	01.01.3e	PS 01.3e ČSOV+OK Sebuzín 3 elektro	488 374,40		488 374,40
	01.01.4e	PS 01.4e ČSOV+OK Sebuzín 5 elektro	634 325,81		634 325,81
	01.01.5e	PS 01.5e ČSOV+OK Církvice 1 elektro	753 294,91		753 294,91
	01.01.6e	PS 01.6e ČSOV+OK Církvice 2 elektro	581 057,40		581 057,40
	01.01.7e	PS 01.7e ČSOV+OK Dolní Zálezly elektro	564 762,11		564 762,11
	01.01.1t	PS 01.1t ČSOV+OK Sebuzín 1 technologie	620 332,00		620 332,00
	01.01.2t	PS 01.2t ČSOV+OK Sebuzín 2 technologie	553 652,00		553 652,00
	01.01.3t	PS 01.3t ČSOV+OK Sebuzín 3 technologie	553 652,00		553 652,00
	01.01.4t	PS 01.4t ČSOV+OK Sebuzín 5 technologie	557 383,00		557 383,00
	01.01.5t	PS 01.5t ČSOV+OK Církvice 1 technologie	641 656,00		641 656,00
	01.01.6t	PS 01.6t ČSOV+OK Církvice 2 technologie	691 435,00		691 435,00
	01.01.7t	PS 01.7t ČSOV+OK Dolní Zálezly technologie	1 580 665,00		1 580 665,00
<b>02</b>		<b>IO 02_Vodovod</b>	<b>3 613 500,01</b>	<b>3 613 500,01</b>	<b>0,00</b>
	01.V	IO 02.1, 02.3 Rekonstrukce řadu 1,3 (1.úsek)	1 217 936,56	1 217 936,56	0,00
	02.V	IO 02.2 Rekonstrukce řadu 2 (2. úsek)	815 190,46	815 190,46	0,00
	03.V	IO 02.4 Rekonstrukce řadu 4 (3. úsek)	1 580 372,99	1 580 372,99	0,00
	04.V	Vymezené činnosti	0,00		
<b>03</b>		<b>ČOV</b>	<b>20 425 829,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20 425 829,40</b>
	03.1	IO 03.1 ČOV	10 981 990,32		10 981 990,32
	03.1.1	ČOV Topení	13 218,00		13 218,00
	03.1.2	ČOV Vzduchotechnika	358 541,00		358 541,00
	03.1.3	ČOV Elektroinstalace a hromosvod	647 973,97		647 973,97
	03.1.4	Zdravotně technické instalace	50 734,22		50 734,22
	03.1.5	ČOV Elektro dmychadla	1 547 390,00		1 547 390,00
	03.1.6	ČOV MaR ASŘTP	1 652 040,00		1 652 040,00

## UL038315 Ústí n.L. Sebuzín, Církvice, Dolní Zálezly odstranění kanalizačních výustí

	Objekt	SoD (Kč)	neuznatelné (Kč)	NSTČ (Kč)
03.2	IO 03.2 ČSOV+OK+Lapák šterku	1 413 999,98		1 413 999,98
03.3	IO 03.3 Trubní rozvody, měrný objekt	751 626,39		751 626,39
03.4	IO 03.4 Komunikace a zpevněné plochy	592 128,93		592 128,93
03.4.1	IO 03.4 .1 Oplocení	629 486,63		629 486,63
03.6	IO 03.6 Terénní a sadové úpravy	499 946,67		499 946,67
03.9	IO 03.9 Přípojka NN a přívod NN	136 007,96		136 007,96
03.10	IO 03.10 Vodovodní přípojka	856 253,96		856 253,96
03.11	Vrtaná studna	294 491,37		294 491,37
<b>03.P</b>	<b>Provozní soubory ČOV</b>	<b>6 661 862,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 661 862,40</b>
03.02.1	PS 02.1 ČSOV+OK+LAPÁK ŠTÉRKU	778 509,00		778 509,00
03.02.2	PS 02.2 Hrubé předčištění	643 368,00		643 368,00
03.02.3	PS 02.3 Aktivační nádrže	1 302 848,00		1 302 848,00
03.02.4	PS 02.4 Dosazovací nádrže	2 666 212,00		2 666 212,00
03.02.5	PS 02.5 Kalojem	256 515,00		256 515,00
03.02.6	PS 02.6 Dmychárna	1 014 410,40		1 014 410,40
<b>04</b>	<b>Obnova povrchů</b>	<b>3 630 401,98</b>		<b>3 630 401,98</b>
<b>OST</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>2 686 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>2 556 000,00</b>
	Fotodokumentace stavby	10 000,00		10 000,00
	Pasportizace stávajících objektů	60 000,00		60 000,00
	Díleňská dokumentace	120 000,00	120 000,00	0,00
	Dokumentace skutečného provedení stavby	150 000,00		150 000,00
	Geodetické zaměření skutečně provedených prací	60 000,00		60 000,00
	Individuální a komplexní zkoušky	250 000,00		250 000,00
	Hutní zkoušky výkopů	147 000,00		147 000,00
	provozní a havarijní plán	50 000,00		50 000,00
	Provozní řád ČOV	100 000,00		100 000,00
	Zkušební provoz ČOV	120 000,00		120 000,00
	Účast zhotovitele na zkušebním provozu na převzatém zařízení	84 000,00		84 000,00
	Zkoušky	25 000,00		25 000,00
	Vytyčení podzemních zařízení a stavby, rizika a zvláštní opatření	25 000,00		25 000,00
	Kompletační činnost, inženýrská činnost zhotovitele	15 000,00		15 000,00
	Doklady požadované k předání a převzetí díla	15 000,00		15 000,00
	zaškolení pracovníků provozovatele	20 000,00		20 000,00
	HZS	20 000,00		20 000,00
	Přečerpávání splašků po dobu stavby	90 000,00		90 000,00
	Dopravní opatření	175 000,00		175 000,00
	Poplatky za zvláštní užívání komunikací a ploch pro zařízení staveniště	360 000,00		360 000,00
	Označení stavby	30 000,00		30 000,00
	Věcná břemena	500 000,00		500 000,00
	Ostatní náklady zhotovitele jinde neuvedené	10 000,00	10 000,00	0,00
	Protokoly TIČR	250 000,00		250 000,00
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>2 834 000,00</b>		<b>2 834 000,00</b>

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>) . V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: [compliance@svs.cz](mailto:compliance@svs.cz),
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli její část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

---

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V Ústí nad Labem dne 30.3.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, P  
IČ 49099469, DIČ

36

08-04-2022

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Miloš Šnobl  
obchodní ředitel  
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.