

Dodatek č. 3 Příkazní smlouvy na provedení činností a služeb technického dozoru investora č. SMLDEU-24-3/2020

uzavřené dne 5. 2. 2020 dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strana: Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 36, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
Ve věcech technických: [REDAKCE]

na straně jedné, dále jen „příkazce“

a

Smluvní strana: Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
Se sídlem: nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř
IČO: 27504514
DIČ: CZ27504514
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zastoupení: Ing. Jan Hurdálek, ředitel společnosti a prokurista

na straně druhé, dále jen „příkazník“
dále jen „smluvní strany“

Vzhledem k prodloužení doby realizace stavby „Krkonošské muzeum Vrchlabí“ do 30. 6. 2022 a vzhledem k tomu, že doba výkonu činnosti technického dozoru investora odpovídá době realizace dané stavby se smluvní strany, v souladu s článkem X. Závěrečná ustanovení, bod. 10.2, dohodly na změně znění článku č. III. Termíny a místo plnění, bod 3.1 výše uvedené smlouvy.

Původní znění:

Zahájení činnosti od podpisu smlouvy do 31. 7. 2021 nebo do odstranění vad a nedodělků.

Nové znění:

Zahájení činnosti od podpisu smlouvy do 30. 6. 2022 nebo do odstranění vad a nedodělků.

Zároveň se mění znění článku IV. Odměna a platební podmínky:

Původní znění ve smyslu Dodatku č. 2:

Cena nabídky v Kč

680 000 Kč bez DPH

142 800,- Kč = DPH

822 800,- Kč včetně DPH

Více práce činí:

78 000,- Kč bez DPH

16 380,- Kč = DPH

94 380,- Kč včetně DPH

Nové znění:

758 000,- Kč bez DPH

159 180,- Kč = DPH

917 180,- Kč včetně DPH


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 3 SMLDEU-24-3/2020 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž oba mají platnost originálu a každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 3 SMLDEU-24-3/2020 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek byl uzavřen na základě souhlasu obou smluvních stran.

Ve Vrchlabí, dne 22. 03. 2022
Správa Křkonosské národního park



PhDr. Robin Böhnisch
ředitel Správy KRNAP

V Jaroměři, dne 24. 03. 2022

Ekologický rozvoj a
řím. Českoslovens
551 01 Jar
IČ 275 04



Ing. Jan Hurdálek, ředitel a prokurista
společnosti Ekologický rozvoj a výstavba s. r.o.

Za správnost: _____

č. 08: _____

