



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 1 k OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky: 07PU-003751, 34-00045/22

Evidenční číslo (ISPROFIN): 500 111 0007.31962 (uvádějte při fakturaci)

Název: D6 – oprava výtluku na mostě D6-063..3 Transmotel – směr na K. Vary

uzavřené dne 14.03.2022 mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Karlovy Vary

se sídlem

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

65993390

CZ65993390

vedoucí provozního úseku Správy Karlovy Vary

a

Metrostav Infrastructure, a.s.

se sídlem

IČ:

DIČ:

kontaktní osoba:

(dále jen „**Dodavatel**“)

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

24204005

CZ24204005

(Objednatel a Dodavatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Odůvodnění:

Před zahájením prací byl po zimním období zjištěn o 10 m² větší plošný rozsah poškození.

Původní celková hodnota objednávky v Kč **bez DPH** / vč. DPH: **216.500,00** / 261.965,00

Navýšení v Kč **bez DPH** / vč. DPH: **41.200,00** / 49.852,00

Celková hodnota po navýšení v Kč **bez DPH** / vč. DPH: **257.700,00** / 311.817,00

Příloha č. 1 se mění: Oprava zahrnuje vybourání porušené vozovky v rozsahu do cca 60m².

Příloha č. 2 se doplňuje o Přílohu 2a – o oceněnou tabulku s navýšením o 10 m².

Ostatní ujednání Objednávky č. 07PU-003751, 34-00045/22 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha 2a – Položkový rozpis ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za Objednatele:

vedoucí provozního úseku
ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
Podpis oprávněné osoby:

Digitálně podepsal
Datum: 2022.03.25
13:05:52 +01'00'

Za Dodavatele:

Digitálně podepsal
Datum: 2022.04.08
13:54:26 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2022.04.08
13:58:09 +02'00'

Oprava výtlučku ve vozovce na levém mostě D6-063...3 ve směru Cheb – Karlovy Vary přes Ohři
v km 139,900 – navýšení rozsahu opravované plochy o 10 m²

p.č.	Název	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena
1	Vybourání stávajících asfaltů vč. odstranění izolace	■	■	■	■
2	Oprava poškozené izolace	■	■	■	■
3	Litý asfalt 2x 40 mm	■	■	■	■
4	Zálivka	■	■	■	■

Celkem	41 200 Kč
DPH 21%	8 652 Kč
Celkem vč. DPH	49 852 Kč