






Dodatek č.1 Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020- 0085-2021

Výroba dříví na OM -JMP + UKT (vyklizování potahem-žel.koněm) +přibližování (vyvážení) VS 1,divize Plumlov, Lesní správa Žárovice, období plnění 4.Q.2021

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami





Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**
Žárovice 31, 798 03 Plumlov
Zastoupená: ředitelem divize Divize Plumlov, Ing.Ladislav Pur
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: Miroslav Kuběna
Sídlo: Housko 4, 67913 Vysočany
IČO: 74950550
DIČ: CZ9102204067
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Miroslav Kuběna
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Miroslav Kuběna
Telefon/fax: 
Email: 

Předmět dodatku:

I.

Předmětem tohoto dodatku je dohoda o prodloužení smluvního vztahu. Zhotovitel se zavázal provést pro VLS ČR, s.p. na základě Smlouvy o dílo ze dne 17.9.2021 práce a výkony spočívající v „Provedení těžebních činností bez harvestorové technologie“ v rámci LS Žárovice. Tyto práce a výkony měly být provedeny a dokončeny do 31.3.2022

II.

Objednatel, z neovlivitelného důvodu (epidemiologická situace, nepřetržitý výcvik vojsk v požadované lokalitě ke zpracování NT) nevyžadoval od zhotovitele plnění smlouvy, vedoucí ke splnění jeho závazků plynoucích mu vůči VLS z této smlouvy.

III.

V návaznosti na tuto skutečnost a faktickou nemožnost dostat vůči objednateli řádně svým smluvním závazkům, sjednali účastníci tuto dohodu o prodloužení smluvního vztahu vzniklého mezi nimi na základě Smlouvy o dílo ze dne 17.9.2021 tak, že tento smluvní vztah bude ukončen ve smluvním termínu 30.6.2022

IV.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že dodatek uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a veškeré skutečnosti v ní uvedené činí nespornými mezi sebou i vůči třetím osobám.

Současně oba účastníci výslovně prohlašují, že z titulu shora uvedeného smluvního vztahu ani z jeho ukončení jim nevznikly žádné nároky, které by mohly u druhého účastníka uplatnit.

Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých k tomu oprávněných zástupců.

V Plumlově dne : 5.4.2022

V

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. Ladislav Pur
ředitel divize

.....
Miroslav Kuběna