



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84
471 27 Stráž pod Ralskem

Dodatek č. 1 k objednávce č. 4520047210
ze dne 17. 03. 2022

Datum vystavení: 11.04.2022

Objednatel:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84
471 27 Stráž pod Ralskem

Dodavatel:
Hansen Electric, spol. s r.o.
Těšínská 2977/79C
746 01 Opava - Předměstí

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Banka: [REDACTED], č. ú. [REDACTED]

IČO: 47973862

DIČ: CZ47973862

Vyřizuje/Kontakt: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Požaduje/Kontakt:

Tel:

E-mail:

Dodací lhůta: neuvedena

Splatnost: neuvedena

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky!

Případnou elektronickou fakturu zasílejte vždy na fakturytu@diamo.cz!

Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen "ZDPH"). V opačném případě je objednatel oprávněn vrátit doklad do data splatnosti a dodavatel je povinen vystavit doklad nový s novým datem splatnosti. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou. Stane-li se objednatel dle § 109 ZDPH ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit dodavateli za předmět objednávky částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo správci daně, což se považuje za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku objednatele. Při nedodržení dodací lhůty předmětu objednávky bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den prodlení. Dodavatel bere na vědomí a uděluje souhlas ke zveřejnění dodatku objednávky bez jakýchkoliv omezení v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv) v platném znění. Osobní údaje uvedené na objednávce lze použít pouze za účelem zpracování objednávky a dodání objednaného plnění, jak ukládá nařízení GDPR. Dodavatel se v souvislosti s tím zavazuje zajistit ochranu těchto osobních údajů před jejich zneužitím k jinému účelu.

Označení a specifikace výrobků a služeb

| MJ | Cena/MJ |

Množství |

Předpokl. cena |

Předmětem tohoto dodatku je:

- změna rozsahu plnění z důvodu provedení nezbytných víceprací - při opravě motoru bylo po demontáži zjištěno i poškození ložiskových štitů, které se musí pro bezproblémový chod opravit;
- aktualizace finančního plnění v důsledku změny rozsahu plnění, a to na částku 87 600 Kč bez DPH (původní předpoklad 74 800 Kč bez DPH).



11.4.2022



Razítko a podpis objednatele: