

DODATEK Č. 1

ke

Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Odstranění havarijního stavu střešní konstrukce a obvodového zdiva hlavní budovy ZŠ pod římsou“ a výkon činnosti autorského dozoru

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Název: Mateřská škola a základní škola Ivančice, příspěvková organizace
Sídlo: Široká 484/42, Ivančice
Zastoupený: Ing. Martou Špalkovou, ředitelkou
IČ: 70840661
DIČ: neplátce DPH
Kontaktní osoba: Vendula Gacova, hospodářka
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Název / obchodní firma / jméno a příjmení: A – projekt, s.r.o.

Sídlo: Dvořákova 2922/16, Znojmo
Zastoupený: Ing. Petr Gabriel, Ing. Arch. Jaroslav Poláček
IČ: 45475725
DIČ: [redacted]
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Znojmo
Číslo účtu: [redacted]

*obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. 5, č vl. 5005 , obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v nebo fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného, č. j., nebo
(jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údaje o vydavateli oprávnění, datu vydání a případně o číselném označení tohoto oprávnění)*

Kontaktní osoba: Ing. Petr Gabriel
Telefon: 728 431 432
E-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění

PROJEKT
A – projekt, s.r.o.
IČ: 45475725
DIČ: [redacted]
Komerční banka a.s., Znojmo
Číslo účtu: [redacted]

změna rozsahu díla vyžádána zadavatelem ve smyslu změny části:

PŘÍLOHA č.1 KE SMLouvĚ O DíLO SPECIFIKACE NĚKTERÝCH ČÁSTÍ DíLA

- a) **Uvažovaný rozsah projektové dokumentace pro provádění stavby** [dle čl. II. odst. 2 písm. b) smlouvy]
Předpokládaný orientační rozsah stavebních prací po jednotlivých projekčních částech (viz příl.č.13 vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění):
- D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení:
- **nutné provedení základních dispozičních a stavebních úprav sociálního zázemí včetně povrchových úprav v podkroví objektu**

tato změna má vliv na:

III.

Doba a místo plnění



- 2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2. této smlouvy v těchto lhůtách:
b) část díla dle čl. II. odst. 2. písm. b) této smlouvy (*zpracování DPS*) nejpozději v termínu do 31.3. 2022

IV.

Oprava a doplnění smlouvy

Opravuje se název firmy u smlouvy ze dne 11.10.2021, omylem nebyl napsán název firmy.

Název / obchodní firma / jméno a příjmení: A – projekt, s.r.o.

Sídlo: Dvořákova 2922/16, Znojmo 
Zastoupený: Ing. Petr Gabriel, Ing. Arch. Jaroslav Poláček
IČ: 45475725
DIČ: 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Znojmo
Číslo účtu: 



Ing.
jed
za
dn

