






DODATEK Č. 2
ke

Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Odstranění havarijního stavu střešní konstrukce a obvodového zdiva hlavní budovy ZŠ pod římsou“ a výkon činnosti autorského dozoru

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Název: Mateřská škola a základní škola Ivančice, příspěvková organizace
Sídlo: Široká 484/42, Ivančice
Zastoupený: Ing. Martou Špalkovou, ředitelkou
IČ: 70840661
DIČ: neplátce DPH
Kontaktní osoba: Vendula Gacova, hospodářka
Telefon: 
E-mail: 
(dále jen „objednatel“)

a

Název / obchodní firma / jméno a příjmení: A – projekt, s.r.o.
Sídlo: Dvořákova 2922/16, Znojmo 
Zastoupený: Ing. Petr Gabriel, Ing. Arch. Jaroslav Poláček
IČ: 45475725
DIČ: 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Znojmo
Číslo účtu: 
obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. 5, č vl. 5005, obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v nebo fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného, č. j., nebo (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údaje o vydavateli oprávnění, datu vydání a případně o číselném označení tohoto oprávnění)
Kontaktní osoba: Ing. Petr Gabriel
Telefon: 728 431 432
E-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění

*.....
.....
.....
.....*

změna rozsahu díla vyžádána zadavatelem ve smyslu změny části:

PŘÍLOHA č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO SPECIFIKACE NĚKTERÝCH ČÁSTÍ DÍLA

- a) Uvažovaný rozsah projektové dokumentace pro provádění stavby [dle čl. II. odst. 2 písm. b) smlouvy]

Předpokládaný orientační rozsah stavebních prací po jednotlivých projekčních částech (viz příl.č.13 vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění):

- D.1.4 – Technika prostředí staveb:

- ZTI:
 - nové rozvody ZTI v dotčených sociálních zázemích podkroví
- VZT:
 - nové rozvody VZT v dotčených sociálních zázemích podkroví

tato změna má vliv na:

III.

Doba a místo plnění

- 2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2. této smlouvy v těchto lhůtách:

b) část díla dle čl. II. odst. 2. písm. b) této smlouvy (*zpracování DPS*) nejpozději v termínu do 15.4. 2022

Ing.
řec
za
dn

Mateřská škola
a základní škola Ivančice,
spěvková organizace
Ivančice, Široká 484/42

Ing.
jedn
za z
dn