

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 0751/2021
„Parkoviště na bývalém hřišti ul. Pražská, Znojmo“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo:	Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Zastoupený ve věcech smluvních: ve věcech technických:	Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Ing. Marií Plachou, referentem odboru investic a technických služeb
IČO:	00293881
DIČ:	CZ00293881
Bankovní spojení: číslo účtu:	Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo, 19-5054880237/0100

a

2. Zhotovitel:

Dopravní stavby Smrčka s.r.o.

Sídlo:	17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo
Zapsán:	v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 81928
Zastoupený:	■■■■■ jednatel
IČO:	02620430
DIČ:	CZ02620430
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	4525063379/0800
Zástupce ve věcech technických:	■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

I.

1. Smluvní strany spolu dne 10.09.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0751/2021 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí stavbu
„Parkoviště na bývalém hřišti ul. Pražská, Znojmo“
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je navýšení ceny díla o částku 158 634 Kč bez DPH z důvodu přeložky kabelu.

II.

1. Článek 4., odstavec 1. smlouvy o dílo se nově upravuje a mění takto:
„Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).

Celková cena 3 238 172 Kč + příslušná sazba DPH“.

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č.145/2022, bod č. 6135 dne 07.02.2022.

Příloha č. 1: rozpočet

Ve Znojmě dne: 05.04.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta města

.....

■■■■ ■■■■ ■■■■
jednatel