

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/0024/ORBR

uzavřené mezi smluvními stranami:

1. Statutární město Kladno

se sídlem Nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

IČ: 00234516

zastoupené Mgr. Milanem Volfem, primátorem

jako „objednatel“

a

2. ADASYS Solution s.r.o.

se sídlem Dvorce 10, 289 22 Lysá nad Labem

IČ: 04376161

DIČ: CZ04376161

zastoupená Jánem Rusnákem, jednatelem

jako „zhotovitel“

I. Úvodní prohlášení

Dne 31. 1. 2022 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele vytvořit pro objednatele dílo – zpracování projektové dokumentace pro Zajištění vnější a vnitřní konektivity Základních škol zřízených Statutárním městem Kladno za podmínek uvedených touto smlouvou.

Zhotovitel se zavázal dílo provést v následujících termínech (čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo):

Dokumentace pro provádění stavby DRAFT k připomínkám investora	10/3/2022
Čistopis dokumentace pro provádění stavby se zapracovanými připomínkami objednatele	24/3/2022
Položkový VV dle DPS	31/3/2022

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby zhotovení díla o 3 měsíce z důvodu omezené kapacity lidských zdrojů na straně objednatele. Tímto se čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo mění takto:

Dokumentace pro provádění stavby DRAFT k připomínkám investora	10/6/2022
Čistopis dokumentace pro provádění stavby se zapracovanými připomínkami objednatele	24/6/2022
Položkový VV dle DPS	31/6/2022

V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Kladně dne

V Kladně dne

Za objednatele:

Mgr. Milan Volf, primátor



DASYS Solution s.r.o.

Prose 10, Lysá nad Labem 280 22

IČ: 04376181

DIČ: CZ04376181

www.dasys.cz | adasys@adasys.cz



Milan
Volf
Digitálně
podepsal Milan
Volf
Datum:
2022.04.08
10:57:56 +02'00'