

Stavba : 0	823/III, Voříškova - vícepráce	Zjišťovací protokol č. 1
Objekt : 01	823/III, Voříškova	Rozpočet : 0
		Datum tisku : 31.03.2022

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství	
711 Šachta								
1	3-1520 Zhotovení šachty	ks	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Celkem za : 711 Šachta				6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00
713 Montáž zadní desky								
2	3-1527 Montáž zadní desky vč.osilikonování	ks	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Celkem za : 713 Montáž zadní desky				450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
714 Revizní dvířka								
3	3-1528 Revizní dvířka 400x600	ks	796,00	3 184,00	0,00	3 184,00	0,00	0,00
				4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
Celkem za : 714 Revizní dvířka				3 184,00	0,00	3 184,00	0,00	0,00
715 Oprava obložení								
4	3-1529 Oprava obložení kuch.linek-dem.a zpět.montáž	ks	960,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00
				4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
Celkem za : 715 Oprava obložení				3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00
720 Výměna potrubí								
5	720-2040 Výměna odpadního potrubí ke spr.vaničce, vč.sifonu	ks	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Celkem za : 720 Výměna potrubí				1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
723 Uzávěry stoupaček								
6	720-2046 D+Montáž uzávěrů stoupaček 1/2"+2x alpex přechod	soubor	550,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
				2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
7	720-2047 D+Montáž uzávěrů stoupaček 3/4"+2x alpex přechod	soubor	580,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00
				6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
Celkem za : 723 Uzávěry stoupaček				4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00
724 Protipožární manžety								
8	720-2048 D+Montáž protipožární manžety DN 100	ks	1 880,00	129 720,00	0,00	129 720,00	0,00	0,00
				69,00	0,00	69,00	0,00	0,00
Celkem za : 724 Protipožární manžety				129 720,00	0,00	129 720,00	0,00	0,00