

DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy prodávajícího: 0152021

č. smlouvy kupujícího: 2355/2021/SML

Smluvní strany

Kupující:

Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k jednání ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel sekce provozní
oprávněn k jednání ve věcech technických: Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oddělení
vnitřních
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: gg4t8hf
(dále jen „kupující“)

a

Prodávající:

PRAKTIKUMP, s.r.o.
sídlo: Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen
zápis v obchodním rejstříku: Okresný soud Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 11514/S
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Maroš Hyriak, jednatel společnosti
oprávnění k jednání ve věcech smluvních: Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
oprávněn/a/i k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 36647861
DIČ: 2022178730
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
korespondenční adresa: PRAKTIKUMP, s.r.o., Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: E0005006816
(dále jen „prodávající“)

I.

1.1 Prodávající a kupující se dohodli na změně termínu dodání 2 kalových čerpadel uvedených v odst. 5.1 kupní smlouvy, č. smlouvy kupujícího: 2355/2021 - SML, uzavřené dne 25. 11. 2021 (dále jen „kupní smlouva“), a to na základě přijaté žádosti prodávajícího, z důvodu zpoždění výroby jednotlivých částí čerpadel vyvolaného problému v dodavatelském řetězci a odstávce výrobních linek v důsledku opatření přijatých kvůli světové pandemii COVID-19 a s tím souvisejících narušení

dodavatelských řetězců a problémů ve světové přepravě, které dosáhly takového rozsahu, jež nebylo možné objektivně předvídat. Z uvedeného důvodu se v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje termín dodání u 2 ks kalových čerpadel do 31. 5. 2022.

1.2. Ostatní ujednání kupní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

II.

2.1 Tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne:

Prodávající:

Kupující:

Ing. Maroš Hyriak
jednatel
PRAKTIKPUMP s.r.o.

RNDr. Petr Kubala
generální ředitel
Povodí Vltavy, státní podnik