

## HARMONOGRAM

**STAVBA: „Rokycanova - komunikace“**

**Zadavatel: statutární město Olomouc**

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21

779 00 Olomouc

IČ: 25869523

[www.ids-olomouc.cz](http://www.ids-olomouc.cz)

		2022																													
		měsíc					6					7					8					9					10				
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43								
	Předání staveniště																														
	Zahájení stavebních prací																														
SO 101.2a	Místní komunikace - ul. Rokycanova																														
SO 101.2b	Parkovací stání - ul. Rokycanova																														
SO 101.2c	Vjezdy - ul. Rokycanova																														
SO 101.2d	Chodník - ul. Rokycanova																														
ON.1	Ostatní náklady																														
VRN.1	vedlejší rozpočtové náklady																														
PUBL.1	Publicita																														

Předání a převzetí staveniště 13.6.2022

Zahájení prací: do 1 týdne od předání a převzetí staveniště

Dokončení díla: do 12 týdnů od zahájení stavebních prací